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Monimuotoisten korttelitason kehityshankkeiden päätöksenteko on haastavaa ja sitä 
tukevalle kriteeristölle ja työkaluille on selkeästi tarvetta. EVAKO-hankkeessa analy-
soitiin lähiökorttelikorjaamiseen liittyvää päätöksentekoa ja kehitettiin sitä tukevia työ-
kaluja ja menetelmiä. Näiden tarkoituksena on ohjata lähiöasumista edullisempaan, 
viihtyisämpään ja erityisesti energiatehokkaampaan suuntaan. Päätöksentekoa analysoi-
tiin Annalan case-alueen kautta tarkastelemalla alueen kohteiden suunnitteluprosessia ja 
siihen liittyvää päätöksentekoa. Päätöksentekoa tarkasteltiin nimenomaan vuokrataloyh-
tiöiden näkökulmasta, mutta tuloksia voidaan soveltaa laajalti myös muissa päätöksen-
tekoympäristöissä. 
Päätöksentekoon vaikuttaneiden tekijöiden ryhmittely osoitti, että lähiökorttelikorjaami-
seen liittyvä päätöksenteko on varsin monimutkainen kokonaisuus, johon liittyvien teki-
jöiden yksiselitteinen ryhmittely on hyvin haastavaa. Oleellisimmat käytännön päätök-
sentekoon vaikuttaneet tekijät jaettiin kuuden suuremman kokonaisuuden alle. Ryhmi-
tellyt kokonaisuudet eivät kuitenkaan olleet itsenäisiä ja erillisiä kokonaisuuksia, vaan 
ne näyttivät liittyvän kiinteästi toisiinsa. Näin ollen esimerkiksi energiatehokkuuden 
käsittely päätöksenteossa omana erillisenä kokonaisuutena ei ole mahdollista, vaan se 
on huomioitava osana laajempaa kokonaisuutta. Nykyisillä energian hinnoilla energia-
kustannusten osuus vuokrasta on suuruusluokkaa 10–20 %. Energian hintojen noustessa 
energiakustannusten osuus vuokrasta kasvaa ja vuokrankorotuspaineet lisääntyvät. 
Vaikka energiakustannukset muodostavat elinkaaritaloudellisesti merkittävän menoerän 
ja tulevia vuokrankorotuspaineita voidaan hillitä energiatehokkuutta parantamalla, ener-
giatehokkuus näyttäisi kuitenkin helposti jäävän suunnittelussa muiden asioiden var-
joon. Näin ollen kansallisiin ja kansainvälisiin energiatehokkuustavoitteisiin pääsemi-
nen tulee vaatimaan korjaamisessa uudenlaista suunnittelun ohjausta. 
Konkreettiseksi päätöksenteon työkaluksi energiatehokkaiden valintojen tekemiseen 
osana suunnittelua on esitetty systemaattinen päätöksentekoprosessi. Esitetty menettely-
tapa mahdollistaa eri ratkaisuvaihtoehtojen systemaattisen vertailun suunnitteluproses-
sin aikana ja ohjaa valintaa kohti elinkaariedullisinta ratkaisua. Elinkaariedullisuudella 
tarkoitetaan elinkaariarvojen ja elinkaarikustannusten välistä suhdetta. Esitetty prosessi 
jakautuu viiteen vaiheeseen, jotka ovat hankkeen perustietojen ja valintoihin vaikuttavi-
en tekijöiden määrittäminen, perusratkaisun suunnittelu, järjestelmävaihtoehtojen va-
linta järjestelmätasolla, energiansäästötoimenpiteiden valinta rakenne- ja laitetasolla 
(energiansäästötoimenpiteiden kannattavuusmalli) sekä kokonaisuuksien vertailu ja 
päätöksenteko. 
Esitetyn päätöksentekoprosessin neljännen vaiheen (energiansäästötoimenpiteiden va-
linta rakenne- ja laitetasolla) kehitystyö painottui tässä hankkeessa. Kyseistä vaihetta 
tukevaksi työkaluksi kehitettiin energiansäästötoimenpiteiden kannattavuusmalli, jonka 
avulla voidaan vertailla havainnollisesti energiansäästötoimenpiteiden kannattavuutta 
erilaisissa suunnitteluratkaisuissa. Mallin avulla voidaan tarkastella toimenpiteiden ta-
loudellisia vaikutuksia, energiankulutusvaikutuksia sekä vaikutuksia kasvihuonekaasu-
päästöihin. Kokonaisratkaisuun valittavat energiansäästötoimenpiteet voidaan valita 
puhtaasti taloudellisen tuottovaatimuksen perusteella tai valinnassa voidaan tarvittaessa 
ottaa myös arvotekijät huomioon. Tarkastelu voidaan laajentaa rakennustasolta esimer-
kiksi korttelitasolle, jolloin voidaan hallita laajempaa kokonaisuutta kerralla ja ohjata 
siihen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien kohdistamista. Kannattavuusmallin 
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avulla eri suunnitteluratkaisuihin saadaan valittua järkevät toimenpiteet, minkä jälkeen 
kokonaisratkaisuja voidaan vertailla keskenään elinkaariedullisuuden perusteella ja vali-
ta toteutettavaksi suotuisin vaihtoehto. 
Tehdyt tarkastelut osoittavat, että energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus on määrä-
tyin edellytyksin korjaustoiminnassa parempi kuin uudistuotannossa. Tämä johtuu lä-
hinnä siitä, että korjausrakentamisessa lämmöneristävyyden lähtötaso on merkittävästi 
uudisrakentamista huonompi. Määrätyillä edellytyksillä viitataan siihen, minkälainen 
korjaus on päätetty tehdä joka tapauksessa. Korjauksen perusratkaisun määrittämisellä 
on oleellinen vaikutus korjaushankkeiden energiansäästötoimenpiteiden kannatta-
vuusarvioihin, sillä energiataloudelliset kannattavuusarviot perustuvat energiansäästö-
toimenpiteiden aiheuttamiin lisäkustannuksiin eikä niissä ole mukana valitusta perusrat-
kaisusta aiheutuvaa kustannusta. On myös hyvä muistaa, että toimenpiteillä saavutetta-
vien energiansäästöjen ja niiden toteuttamisesta aiheutuvien lisäkustannusten määrittä-
miseen liittyy aina merkittävää epävarmuutta. 
Näyttäisi siltä, että vuokrataloyhtiöissä ollaan kiinnostuneita perustamaan päätöksiä 
nykyistä enemmän elinkaarikustannustarkasteluihin. Luotettava elinkaarikustannustar-
kastelu vaikuttaa kuitenkin vielä olevan vaikeaa ja siihen liittyy huomattavia kehittämis-
tarpeita. Suunnitelmallisen korjaamisen ymmärrystä on edelleen pyrittävä lisäämään ja 
päätösten taustaksi tarvitaan työkaluja, kuten rakennusten elinkaarikustannustarkaste-
luihin soveltuvia laskentamalleja, jotka soveltuvat alueellisiin kehityshankkeisiin, joissa 
sekä korjataan että rakennetaan uutta. Markkinoilla olevat investointilaskentaan tarkoi-
tetut mallit eivät näyttäisi aivan suoraan soveltuvan tällaisiin tarkasteluihin. Nykyisin 
valinnoissa painottuvat rakennuskustannukset, jolloin elinkaaritaloudellisesti kannatta-
via toimenpiteitä voi jäädä toteuttamatta. Koska vuokra on vuokrataloyhtiöiden liike-
toiminnassa tärkein tulonlähde, toimenpiteiden vaikutus vuokratasoon näyttäisi nykyisin 
usein saavan elinkaarikustannuksia suuremman painoarvon päätöksiä tehtäessä. 
Aluekehityshankkeiden elinkaarikustannustarkastelujen yhteydessä on toisinaan aiheel-
lista tarkastella yhtenä vaihtoehtona myös vanhojen rakennusten purkamista. Hankkees-
sa tehdyt tarkastelut osoittivat, että taloudellisesti tarkasteltuna vanhan rakennuksen 
purkaminen ja uuden rakentaminen sen tilalle voi tulla kyseeseen joissain tapauksissa. 
Rakennusten purkamisen kannattavuudesta ei kuitenkaan voida sanoa yleispäteviä to-
tuuksia, vaan tarkastelu on tehtävä aina tapauskohtaisesti. Lisäksi on huomioitava, että 
puhtaasti europohjaisten tarkastelujen tulokset voivat poiketa sellaisista tarkasteluista, 
joissa on mukana myös ”luonnontaloudellinen” näkökulma. 
Rakentamisen ja lähiökorttelikorjaamisen päätöksenteossa on ongelmana, että tietoa eri 
ratkaisujen vaikutuksista on saatavilla vielä varsin rajoitetusti siinä vaiheessa, kun kus-
tannuksia sitovia päätöksiä joudutaan tekemään. Ammattitaitoisella tietomallien hyö-
dyntämisellä voidaan saada helpotusta tähän ongelmaan, jos tietomallipohjaista suunnit-
telua ja tiedonsiirtoa pystytään hyödyntämään siten, että suunnitteluprosessin päätök-
senteon tueksi saadaan tuotettua riittävän luotettavaa ja havainnollista tietoa aiempaa 
varhaisemmassa vaiheessa. Tällöin edellytyksenä on, että hankkeen eri osapuolilla on 
riittävät valmiudet tietomallien ja tietomallipohjaisen tiedonsiirron hyödyntämiseen. 
Tällä hetkellä tietomalliosaaminen on laajassa mittakaavassa vielä varsin puutteellista. 
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli ohjata asumista viihtyisämpään suuntaan. Toteutettu 
asukkaiden viihtyvyyskysely osoitti, että naapurista kantautuvat hajut ja äänet ovat 
usein mainittuja ongelmia. Rakennuksen sisäinen ilmatiiviys on ainakin yksi osasyy 
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hajujen ja äänien kulkeutumiseen ja näyttäisi siltä, ettei sen merkitystä korosteta nykyi-
sin riittävästi. Ilmatiiviys saattaa olla oletettua hankalampi asia eikä sitä ehkä vielä käy-
tännössä ymmärretä riittävän hyvin. Viihtyisyysvaikutustensa lisäksi ilmatiiviys on 
energiatalouden kannalta merkittävä tekijä. Hankkeen tavoitteisiin liittyvän merkittä-
vyytensä vuoksi ilmatiiviyttä tarkasteltiin erillisenä tarkempana kokonaisuutena. 
Tutkimushankkeen pääpaino oli energiataloudessa ja tarkastelut osoittivat, että korjaus-
ten yhteydessä toteutettuna on olemassa myös taloudellisesti kannattavia energiansääs-
tötoimenpiteitä, mutta niillä saavutettavat säästöt jäävät verrattain vähäisiksi. Energiate-
hokkuus ei siis juuri parane eikä säästötavoitteita saavuteta, jos energiansäästötoimenpi-
teiltä edellytetään suurta tuottoa. Tehokkaimmat toimenpiteet, kuten ilmanvaihdon 
lämmön talteenotto ja seinien lisäeristys jäävät korjausten yhteydessä usein toteuttamat-
ta. Vaikka energiatehokkuudesta puhutaan nykyisin paljon, se on vain yksi osa lähiöke-
hittämiseen liittyvän päätöksenteon monimuotoista ongelmakenttää. Edullisen, viih-
tyisän ja energiatehokkaan asumisen kannalta on tärkeää, että suunnittelussa ja päätök-
senteossa huomioidaan aina ratkaisujen ja päätösten vaikutukset kokonaisuuteen eikä 
keskitytä liiaksi yksittäisiin osatekijöihin. Lähiöiden kehittämiseen ja energiatehokkuu-
den parantamiseen tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja ja osittain myös asennemuutok-
sia. EVAKO-hanke on ollut yksi askel asioiden eteenpäin viemisessä ja tekijät uskovat 




Decision-making in multiform block-level development projects is challenging and a 
clear need exists for criteria and tools to support it. The EVAKO project analysed the 
decision-making related to suburban block renovation and developed tools and methods 
for it. Their aim is to guide suburban housing in a more advantageous, pleasant and, 
especially, energy-efficient direction. Decision-making was analysed on the basis of the 
Annala case area by examining the design process of targets there and related decision-
making. Decision-making was reviewed specifically from the viewpoint of rental hous-
ing companies, but the results are also broadly applicable to other decision-making en-
vironments. 
Classification of the factors that influenced decision-making revealed that decision-
making related to suburban block renovation is a quite complicated whole, where clear-
cut classification of related factors poses a great challenge. The most essential factors 
influencing practical decision-making were divided in six larger groups. Yet, the result-
ing entities were not independent, separate entities, but appeared to be closely intercon-
nected. Thus, for example, it is not possible to treat energy efficiency in decision-
making as a separate entity, but it has to be considered as part of a bigger entity. At cur-
rent energy prices, energy costs account for 10–20% of the rent. As energy prices rise, 
energy costs’ share of rents increases as does the pressure to raise rents. Although ener-
gy costs constitute a significant expense item from the viewpoint of life-cycle economy, 
and future pressures to raise rents can be restrained by improving energy efficiency, it 
would appear that energy efficiency nevertheless easily becomes overshadowed by oth-
er issues in planning. Thus, a new type of planning process management will be needed 
to reach national and international energy-efficiency goals. 
A systematic decision-making process is suggested as the concrete tool for making 
energy-efficient selections as part of planning. The suggested method allows systematic 
comparison of alternative solutions during the planning process and guides selection 
towards the solution providing best life-cycle economy. Life-cycle economy refers to the 
relationship between life-time values and costs. The suggested process divides into five 
stages: definition of factors influencing a project’s basic data and selections, planning 
of the basic solution, selection of system alternatives on the system level, selection of 
energy-conservation measures on the structural and equipment level (profitability mod-
el for energy-conservation measures) and comparison of entities and decision-making. 
The development work of stage four of the suggested decision-making process (selec-
tion of energy-conservation measures on the structural and equipment level) was of 
high importance in this project. The profitability model for energy-conservation meas-
ures was developed as a tool to support this phase. It allows graphic comparison of the 
profitability of energy-conservation measures with different design solutions. The mod-
el can be used to determine the measures’ impacts on economy, energy consumption 
and greenhouse gas emissions. The energy-conservation measures of a comprehensive 
solution can be chosen purely on the basis of economic return requirement or value fac-
tors can also be considered. The examination may be expanded from the building level 
to block level which allows controlling a bigger entity at a time and targeting available 
financial resources to it. The profitability model enables choosing sensible measures for 
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planning solutions which, again, allows comparison of comprehensive solutions based 
on life-cycle economy and subsequent selection of the most favourable alternative for 
implementation. 
Made examinations show that the profitability of energy-conservation measures is high-
er in renovation than new construction under certain conditions. This is mainly due the 
fact that in renovation the basic level of thermal insulation is significantly lower than in 
new construction. These conditions refer to a situation where a decision has been made 
to implement certain renovations in any case. The definition of the basic renovation 
solution essentially impacts the profitability assessments of energy-conservation meas-
ures of renovation projects since they are based on the additional costs from energy-
conservation measures and exclude the cost of the chosen basic solution. It is also good 
to remember that determining the energy savings resulting from measures implemented 
and the related extra costs is always subject to considerable uncertainty. 
It seems that rental housing companies are more interested in basing their decisions on 
life-cycle cost analysis than is the case today. However, reliable life-cycle cost analyses 
seem to be hard to make – much development is required in that area. An effort must be 
made to increase understanding of systematic renovation further, and tools are needed to 
support decisions, including calculation models suited for life-cycle cost analyses of 
buildings applicable to area development projects involving both renovation and new 
construction. The models on the market intended for investment calculation do not ap-
pear to be as such suitable for analyses of this type. Presently, construction costs are 
emphasised in selections which means that measures that are profitable from the life-
cycle economic viewpoint may not be taken. Since rents are the key source of revenue 
for rental housing companies, the impact of measures on the level of rents would appear 
to outweigh life-cycle costs in decision-making. 
It is sometimes necessary to consider the demolition of old buildings as an alternative in 
connection with life-cycle cost analyses of area development projects. The examinations 
of this project showed that in some cases it may be more economical to tear down an 
old building and build a new one in its stead. Yet, there are no universal truths concern-
ing the profitability of demolishing buildings; each case must be examined separately. 
Moreover, it must be taken into account that examinations based solely on monetary 
value may differ from those that also include the ecological viewpoint. 
The problem with decision-making in the construction and renovation of suburban 
blocks is that relatively limited information about the effects of different solutions is 
available when decisions that lock costs have to be made. Skilled utilisation of informa-
tion models may ease that problem if BIM-based design and data transfer can be used so 
as to produce enough reliable and representative data in support of the design process at 
an earlier phase than before. This requires that the various project parties have sufficient 
capabilities to exploit information models and BIM-based data transfer. At present, BIM 
know-how is still quite inadequate in general. 
One aim of the project was to guide housing in a more comfortable direction. The con-
ducted resident satisfaction survey showed that smells and sounds caused by neighbours 
are often considered a problem. The internal airtightness of buildings is at least a partial 
reason for the transmission of smells and sounds, and it would appear that its impact is 
not emphasised enough today. Airtightness may be a more complex issue than assumed, 
and its practical implications are perhaps not understood well enough yet. In addition to 
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its impact on comfort, it is also significant for energy economy. Due to its significance 
for the goals of the project, airtightness was examined more closely as a separate entity. 
The main focus of the project was energy economy, and the examinations showed that 
there are energy-conservation measures that can be profitable when implemented in 
connection with renovations, but the achievable savings are quite small. Thus, energy 
efficiency is hardly improved and the savings targets will not be reached if the econom-
ic return requirement is set too high. The most effective measures, such as ventilation 
heat recovery and adding extra insulation to walls, are often omitted in renovation. Al-
though energy efficiency is much talked about, it is only a part of the multiform prob-
lem field of decision-making in suburban development. Advantageous, comfortable and 
energy-efficient housing requires that design and decision-making always consider the 
impacts of solutions and decisions on the whole and not focus too much on individual 
components. New operational modes are needed in suburban development and im-
provement of energy efficiency, and some attitudes must also change. The EVAKO 
project has been one step in that direction, and the authors believe that the generated 






EVAKO-hanke (Edullisen viihtyisän asumisen varmistaminen lähiökorttelikorjaamisen 
päätöksenteon kriteeristön avulla) toteutettiin osana ARAn rahoittamaa ja ympäristömi-
nisteriön koordinoimaa Lähiöohjelma 2008–2011 –kumppanuushanketta. EVAKO-
hankkeessa paneuduttiin lähiökorttelikorjaamisen ja -kehittämisen päätöksenteon prob-
lematiikkaan vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta. 
Hanke toteutettiin yhteistyössä VTS Kotien kanssa. Tutkimuksen case-alueen lähtötieto-
jen hankinnassa suurena apuna ovat olleet Tampereen vuokratalosäätiön kiinteistöpääl-
likkö Timo Koskinen sekä energiainsinööri Reijo Korhonen ja projektipäällikkö Helena 
Ahlström VTS Kiinteistöpalvelut Oy:stä. Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy:lle kuuluu 
kiitos hankkeen arkkitehtisuunnitteluun käytettyjen tietomallien luovuttamisesta tutki-
muskäyttöön. Tutkimuksen kannalta paljon arvokasta tietoa on saatu myös case-alueen 
LVI-suunnittelusta vastanneelta Jarmo Kuituselta sekä rakennesuunnittelusta vastan-
neelta A-Insinöörit Oy:ltä. Lisäksi case-alueen pääurakoitsija Skanska Talonrakennus 
Oy on ollut apuna lähtötietojen hankinnassa. Tutkimushanketta on ollut ohjaamassa 
myös Ekokumppanit Oy:n toimitusjohtaja Suvi Holm. 
Tutkimus toteutettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan lai-
toksella. Projektin vastuullisena johtajana oli DI Juhani Heljo ja tutkimusta koordinoi-
neena päätutkijana DI Antti Kurvinen rakennustuotannon ja -talouden yksiköstä. Ilma-
tiiviyttä käsitelleen tutkimusosion toteutti rakennetekniikan yksikön rakennusfysiikan 
tutkimusryhmä ja osion raportoinnista vastasi DI Anu Aaltonen. Case-kohteiden ener-
giasimuloinnit toteutti TkK Ulrika Uotila rakennetekniikan yksiköstä. Tietomallien 
hyödyntämistä käsittelevän osuuden kirjoittamisessa asiantuntevilla kommenteillaan 
suurena apuna oli DI Toni Teittinen TTY:n virtuaalirakentamisen laboratoriosta. 
Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös Lähiöohjelman Energiatehokas lähiökorjaaminen 
–hankkeen (ENTELKOR) kanssa. Hankkeilla oli yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryh-
mään kuuluivat ylitarkastaja Jaana Nevalainen ja yliarkkitehti Harri Hakaste ympäris-
töministeriöstä, Lähiöohjelman projektipäällikkö Kari Salmi ARAsta, professo-
ri Markku Hedman TTY:n arkkitehtuurin laitokselta, TkT Jukka Lahdensivu TTY:n 
rakennustekniikan laitokselta, toimitusjohtaja Leo Sassi Kiinteistö Oy Kummatis-
ta, arkkitehti Vesa Peltonen Vahanen-yhtiöistä, johtava asiantuntija Markku Rantama 
Suomen Kiinteistöliitosta, ENTELKOR-hankkeen vastuullinen johtaja, arkkitehti Harri 
Hagan sekä ENTELKOR-hankkeen projektipäällikkö, arkkitehti Elina Alatalo. 
Tämä loppuraportti ja muu hankkeeseen liittyvä materiaali on ladattavissa Energia- ja 
elinkaariryhmän kotisivuilta (www.tut.fi/ee) sekä Lähiöohjelman hankesivuilta 
(www.ara.fi/elavalahio). 
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Asuinrakennusten korttelitason kehityshankkeissa on yleensä monenlaisia tavoitteita. 
Rakennustasolla päätavoitteena voi olla esimerkiksi rakennusten kunnon, toimivuuden, 
laatutason ja talouden (mm. energiatalouden) sekä asukkaiden viihtyvyyden parantami-
nen. Laajemmalla kortteli- tai aluetasolla tavoitteeksi voidaan asettaa mm. koko asuin-
alueen tason ja imagon kohentaminen. Lähiöitä kehittämällä voidaan oleellisesti lisätä 
niiden vetovoimaa ja haluttavuutta. Vetovoiman lisääntyminen johtaa myös palveluiden 
kysynnän kasvuun. Riittävä kysyntä on elinehto korkeatasoisten palveluiden olemassa-
ololle ja lähiöiden palvelutason suotuisalle kehitykselle. Näin ollen lähiöiden kehittämi-
sellä voidaan merkittävästi pienentää alueiden taantumisuhkaa. Tavallisesti käytettyjä 
kehityskeinoja ovat esimerkiksi täydennysrakentaminen ja rakennusten laatutason nosto. 
Täydennysrakentaminen ja lähiörakenteen tiivistäminen on tehokas keino myös pyrittä-
essä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi vanhojen alueiden täydentäminen 
on kokonaistaloudellisesti selkeästi kokonaan uusien alueiden rakentamista halvempaa. 
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen kehityshankkeissa ei ole kuitenkaan itsestäänsel-
vyys, vaan onnistuminen vaatii monenlaista osaamista. Monimuotoisten hankkeiden 
päätöksenteko on haastavaa ja sitä tukevalle kriteeristölle ja työkaluille on selkeästi tar-
vetta. Onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen on todennäköisempää, mikäli päätök-
senteko perustuu tietoon eikä arvauksiin. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että päätök-
siä joudutaan usein tekemään osittain tunnepohjaisesti ilman, että kaikki päätöksenteon 
kannalta oleelliset asiat tulevat esille ja tasapuolisesti käsitellyiksi. Esimerkiksi suunnit-
telukokouksissa saatetaan esittää erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja hyvinkin nopeassa 
tahdissa. Eri vaihtoehtojen todelliset vaikutukset ja niiden edullisuus suhteessa toisiinsa 
jäävät päätöksentekijöiltä osittain helposti pimentoon, koska niiden vertailuun tarvitta-
vat indikaattorit puuttuvat. Tällöin investointikustannukset saavat helposti turhan koros-
tuneen painoarvon päätöksissä. Lähiökortteleiden kehittäminen vaatii merkittäviä inves-
tointeja, ja taloudellisten resurssien tehokas kohdistaminen on tärkeää, jotta saadaan 
aikaan haluttuja vaikutuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi päätöksenteon tueksi tarvi-




Hankkeen tavoitteena oli luoda lähiökorttelikorjaamisen päätöksentekoa ohjaava kritee-
ristö, jonka avulla varmistetaan edullisempi, viihtyisämpi ja erityisesti energiatehok-
kaampi asuminen lähiöissä. Tarkastelut tehtiin vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta, mut-
ta hankkeen tavoitteena oli, että tuloksia voidaan soveltaa laajalti myös muissa päätök-
sentekoympäristöissä. Kehitettyjen menetelmien tarkoituksena ei ole ratkaista kaikkia 
päätöksenteon ongelmia, mutta tavoitteena on tarjota konkreettista apua ja työkaluja 
lähiökehityshankkeiden päätöksenteon tueksi. Tärkeänä tavoitteena oli kehittää päätök-
sentekoprosessia ja vaihtoehtojen vertailua systemaattisemmaksi sekä löytää vaihtoehto-
jen vertailua helpottavia indikaattoreita. 
Projektin osatavoitteina oli: 
1. Tarkastella, miten lähiökorttelikorjaamisen päätöksenteko toimii käytännössä ja 
miten päätöksentekoprosessia voidaan kehittää tehtyjen havaintojen perusteella. 
2. Tarkastella, miten energiankulutusta ja epäsuotuisia ympäristövaikutuksia voi-
daan vähentää ja miten tämä tavoite voidaan liittää luontevaksi osaksi kokonais-
päätöksentekoa sekä yksittäisten rakennusten että kokonaisten korttelien tasolla. 
3. Selvittää, miten elinkaarikustannuksia ja elinkaariedullisuutta tulisi tarkastella ja 
miten niiden tulisi näkyä sekä rakennus- että korttelitason päätöksenteossa. 
4. Kartoittaa tietomallien sovellusmahdollisuuksia lähiöiden kehittämishankkeissa 
ja kehittämiseen liittyvän päätöksenteon tukemisessa. 
5. Kartoittaa ja tarkastella lähiökortteleiden asumisviihtyisyyteen vaikuttavia teki-
jöitä sekä tarkastella tarkemmin ilmatiiviyden mittaamista ja vaikutusta viihtyi-
syyteen. 
1.3. Toteutus 
Hankkeen toteutus perustui mm. päätöksenteon ja suunnitteluprosessin kenttäanalyysiin, 
kehitettyjen laskentamallien hyödyntämiseen, uusien laskentamallien kehittämiseen ja 
niistä saatujen laskentatulosten hyödyntämiseen, energialaskentaan ja -simulointeihin, 
kerätyn kustannustiedon soveltamiseen, aiemmissa TTY:n tutkimuksissa saavutettujen 
tulosten hyödyntämiseen ja soveltamiseen, yhteistyöhön case-alueen uudistusta toteutet-
tavien partnership-osapuolten kanssa sekä case-alueen analysointiin. Projektissa tutus-
tuttiin myös Ruotsin käytäntöihin ja siellä hyviksi koettuihin menetelmiin. Hankkeen 
case-alueena olleen Uudistuva Annala –kehityshankkeen merkitys tämän tutkimushank-
keen toteutuksessa oli suuri.  Case-aluetta ja sen rakennuksia on esitelty tarkemmin seu-
raavassa kappaleessa 1.4 sekä liitteessä 1. Projektin toteutus jaettiin viiteen eri osateh-




1. Lähiökorttelikorjaamisen päätöksenteon analysointi ja kehittäminen 
Ensimmäisessä osatehtävässä kartoitettiin vuokrataloyhtiöiden päätöksentekoon 
vaikuttavia tekijöitä kenttätyönä. Tämä tapahtui osallistumalla case-kohteen suun-
nitteluvaiheen kokouksiin. Kokouksissa tehtyjen havaintojen perusteella koottiin 
listaus päätöksentekokeskusteluissa vaikuttaneista asioista, jotka koottiin edelleen 
käsitekartoiksi eri asioiden välisten relaatioiden havainnollistamiseksi. Havaintojen 
pohjalta muodostui kuva siitä, mitkä asiat päätöksiin vaikuttavat käytännössä. Tämä 
loi hyvän lähtökohdan päätöksentekoprosessin ja päätöksentekoa tukevan viiteke-
hyksen kehittämiselle. 
2. Energiansäästö ja ympäristövaikutukset osana päätöksentekoa 
Toisessa osatehtävässä tarkasteltiin, miten energiankulutusta ja epäsuotuisia ympä-
ristövaikutuksia voidaan vähentää ja miten tämä tavoite voidaan liittää luontevaksi 
osaksi kokonaispäätöksentekoa sekä yksittäisten rakennusten että kokonaisten kort-
telien tasolla. Osatehtävässä tarkennettiin ensimmäisen osatehtävän tuloksena saa-
dun suunnitteluprosessikaavion rakenne- ja laitetason tarkasteluvaihetta. Aiempiin 
TTY:llä tehtyihin tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen perustuen kehitettiin kan-
nattavuusmalli, jolla voidaan havainnollisesti tarkastella ja esittää toimenpiteiden 
vaikutuksia talouteen, energiankulutukseen sekä kasvihuonekaasupäästöihin. Mal-
lin avulla vaikutuksia voidaan tarkastella rakennus-, kohde- tai aluetasolla. 
3. Elinkaarikustannukset ja elinkaariedullisuus päätöksenteon kriteereinä 
Tässä osatehtävässä selvitettiin, miten elinkaarikustannuksia ja elinkaariedullisuutta 
tulisi tarkastella ja miten niiden tulisi näkyä sekä rakennus- että korttelitason pää-
töksenteossa. Lähtökohtana elinkaarikustannus-, arvo- ja purkutarkasteluille oli 
TTY:n Rakennustuotannon ja -talouden yksikössä aiemmin tehdyn tutkimus- ja ke-
hitystyön hyödyntäminen ja soveltaminen. 
4. Tietomallit päätöksenteon apuvälineenä 
Tietomalleista (BIM) ja niiden mahdollisuuksista on puhuttu jo pitkään. Koska tie-
tomallien sovellusmahdollisuudet päätöksenteon tukemisessa vaikuttivat hyvin po-
tentiaalisilta, alkuperäisestä tutkimussuunnitelmasta poiketen tietomalleihin liittyvä 
tarkastelu päätettiin ottaa yhdeksi osatehtäväksi. Merkittävästi tähän päätökseen 
vaikutti myös se, että case-alueen arkkitehtitoimisto teki suunnitelmansa tietomalli-
pohjaisina ja oli valmis luovuttamaan ne tutkimuskäyttöön. Tämä loikin tutkimuk-
sen kannalta hienon mahdollisuuden, joka päätettiin hyödyntää. Tämän osatehtävän 
pääpaino oli arkkitehdin tekemien mallien energiasimulointiin tarjoamien mahdolli-
suuksien tarkastelemisessa. Samalla tarjoutui mahdollisuus tarkastella energiasimu-
loinnilla saatujen tuloksien vertaamiseen RakMk:n osan D5 mukaisen energialas-
kennan antamiin tuloksiin. Vaikka pääpaino oli energiasimuloinneissa, kartoitettiin 
myös muita tietomallien päätöksenteon tukemiseen tuomia mahdollisuuksia. Osa-
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tehtävässä hyödynnettiin TTY:n rakennustekniikan laitoksen virtuaalirakentamisen 
laboratorion asiantuntemusta. 
5. Ilmatiiviys osana asumisviihtyisyyttä 
Asumisviihtyvyyden tilan selvittämiseksi viidenteen osatehtävään liittyen toteutet-
tiin lähtötilanteen asukasviihtyvyyskysely case-alueen toisessa perusparannuskoh-
teessa (Takuvainionkatu 2). 
Kyselyssä kävi ilmi, että naapureista kantautuvat hajut ja melu olivat usein mainit-
tuja ongelmia. Koska ainakin osasyynä hajujen ja melujen kulkeutumiseen oli to-
dennäköisesti puutteellinen asuntojen välinen tiiviys, alun perin RUSTI-hankkeena 
(Rakennusten sisäinen ja ulkoinen tiiviys asukkaiden tunteman viihtyvyyden kasvat-
tajina) tunnettu osuus sisällytettiin tähän EVAKO-hankkeen viidenteen osatehtä-
vään. Näin ollen viidennen osatehtävän tarkastelut painottuivat tiiviysmittauksiin. 
Tarve löytää tutkimusmenetelmä rakennuksen ns. sisäisen tiiviyden mittaamiseksi 
oli ilmeinen, joten sellaista ryhdyttiin kehittämään. TTY:n rakennusfysiikan tutki-
musryhmä laati mittaussuunnitelman, jonka pohjalta sopivaa menetelmää alettiin 
etsiä tekemällä kenttämittauksia ennen ja jälkeen perusparannuksen. Eräänä tutki-
muksen toteutuksen konkreettisena hyötynä oli, että tiiviysmittausmenetelmän hal-
linta saatiin opetettua ja siirrettyä tutkimusmittausten yhteydessä VTS Kiinteistö-
palvelut Oy:n ammattilaisten hyödynnettäväksi. 
Tutkimusorganisaatio 
Tutkimus toteutettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan lai-
toksella. Projektin vastuullisena johtajana oli DI Juhani Heljo ja tutkimusta koordinoi-
neena päätutkijana DI Antti Kurvinen rakennustuotannon ja -talouden yksiköstä. 
Ilmatiiviyttä käsitelleen tutkimusosion toteutti rakennetekniikan yksikön rakennusfy-
siikan tutkimusryhmä. Mittausmenetelmän kehitystyöhön osallistuivat DI Anu Aalto-
nen, DI Kimmo Lähdesmäki sekä tutkimusjohtaja, TkT Juha Vinha ja osion raportoin-
nista vastasi DI Anu Aaltonen. 
Case-kohteiden energiasimuloinnit IDA-ICE –simulointiohjelmalla toteutti TkK Ulrika 
Uotila rakennetekniikan yksiköstä. Tietomallien hyödyntämistä käsittelevän osuuden 
kirjoittamisessa asiantuntevilla kommenteillaan suurena apuna oli DI Toni Teittinen 
TTY:n virtuaalirakentamisen laboratoriosta. 
Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös Lähiöohjelman ENTELKOR-hankkeen kanssa. 
  
15 
1.4. Case-alue: Uudistuva Annala 
EVAKO-hankkeen case-alueena oli Tampereen Annalassa sijaitseva vuokratalokortteli, 
joka on VTS Koteihin kuuluvan Vilusen Rinne Oy:n omistuksessa. Vuokratalokorttelin 
kehittämishankkeesta käytetään nimeä Uudistuva Annala ja se on suunniteltu toteutetta-
vaksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistui kesällä 2012, minkä jälkeen 
jatketaan pienellä viiveellä toiseen vaiheeseen. Kuvassa 1.1 on korttelialueen havainne. 
 
 
Kuva 1.1. Annalan case-alueen havainnekuva (Lähde: Arkkitehtitoimisto Eero Lahti 
Oy). 
 
EVAKO-projektissa on tarkasteltu Uudistuva Annala –hankkeen ensimmäistä vaihetta, 
joka koostui viiden vanhan lamellitalon perusparantamisesta. Perusparannusten lisäksi 
korttelialuetta on kehitetty lisärakentamalla. Lisärakentamista on toteutettu yhdellä ker-
roskorotuksella, kolmella uudisrivitalolla sekä kahdella vanhoja lamellitaloja toisiinsa 
yhdistävällä uudiskulmarakennuksella. Ensimmäisen vaiheen aikana EVAKO-
hankkeessa kerättyä tutkimustietoa ja kehitettyjä menetelmiä on tarkoitus soveltaa käy-
täntöön Uudistuva Annala –projektin toisessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen raken-
nuskohteet on esitelty yksityiskohtaisemmin liitteessä 1. Kuvassa 1.2 esitetty sijainti-
piirros auttaa case-korttelialueen hahmottamisessa. 
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Kuva 1.2. Sijaintipiirros Uudistuva Annala –hankkeen vaiheista ja rakennuskohteiden 




2. Lähiökorttelikorjaamisen taloudellinen 
päätöksenteko 
Lähiökorttelikorjaamisen taloudellinen päätöksenteko on varsin moniulotteinen koko-
naisuus, johon vaikuttavien tekijöiden systemaattinen hallinta ei ole helppo tehtävä. Jo 
yksittäisen rakennuksen tasolla päätöksentekoon liittyy lukuisia tekijöitä ja laajennetta-
essa näkökulmaa korttelitasolle vaikuttavien tekijöiden määrä luonnollisesti lisääntyy. 
EVAKO-hankkeessa kartoitettiin päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja pyrittiin ke-
hittämään työkaluja käytännön päätöksentekotilanteiden avuksi. 
Tämän luvun ensimmäisessä kappaleessa on käsitelty tehdyn päätöksentekoon käytän-
nössä vaikuttavia tekijöitä, joita kartoitettiin hankkeen yhteydessä tehdyssä kenttätutki-
muksessa osallistumalla case-kohteen suunnittelukokouksiin. Toisessa kappaleessa on 
esitelty kehiteltyä päätöksenteon viitekehystä, jota voidaan käyttää tarkastuslistana käy-
tännön päätöksentekotilanteissa. Viimeisessä kappaleessa käsitellään systemaattista 
päätöksentekoprosessia, jota käyttämällä voidaan systemaattisesti vertailla erilaisia to-
teutusvaihtoehtoja keskenään. 
2.1. Käytännön päätöksentekoon vaikuttavat tekijät 
Osana EVAKO-hanketta selvitettiin vuokrataloyhtiöiden käytännön päätöksentekoon 
vaikuttavia tekijöitä. Selvitys tehtiin osallistumalla case-kohteen suunnittelukokouksiin 
ja havainnoimalla siellä käsiteltyjä asioita. Kokouksissa tehtyjen havaintojen perusteella 
ryhmiteltiin päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä suurempien pääkokonaisuuksien alle. 
Tässä raportissa on käsitelty lyhyesti päätöksentekoon vaikuttaneet päätekijät. Päätök-
sentekoon vaikuttaneiden lukuisten tekijöiden vuoksi koottua aineistoa ei voida käsitellä 
tässä yhteydessä kokonaisuudessaan. Koko Vuokrataloyhtiön päätöksenteko –kalvosarja 
löytyy kuitenkin Energia- ja elinkaariryhmän kotisivuilta (www.tut.fi/ee) EVAKO-
hankkeen alta. Kalvosarjan tarkoituksena ei ole olla kaikki vuokrataloyhtiöiden päätök-
sentekoon liittyvät tekijät kattava kokonaisuus, vaan siinä on pyritty kuvamaan tehdyssä 
kartoituksessa ja tarkastellussa päätöksentekotilanteessa esille nousseita tekijöitä. Tämä 
esitys pohjautuu kyseiseen kartoitukseen ja näin ollen sitä ei tule käsittää yrityksenä 
esittää täydellinen kuvaus lähiökorttelikorjaamisen taloudelliseen päätöksentekoon vai-
kuttavista tekijöistä, vaan esityksenä, jossa on nostettu esille joitakin päätöksenteon 
kannalta oleellisia tekijöitä. 
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Kuvassa 2.1 on esitetty kokousten perusteella havaitut päätöksentekoon vaikuttaneet 
päätekijät. Päätöksenteon kannalta laajemmiksi aihekokonaisuuksiksi nousivat: 
 kannattavuus, 
 energiatehokkuus, 
 toimivuus ja käytettävyys, 
 viihtyisyys ja turvallisuus, 
 viranomaismääräykset ja 
 muut toteutuksen reunaehdot. 
Edellä mainitut päätöksentekoon vaikuttavat tekijät eivät ole itsenäisiä kokonaisuuksia, 
vaan ne limittyvät osittain toisiinsa. Luonnollisesti esimerkiksi energiatehokkuus vai-
kuttaa kannattavuuteen ja viihtyisyyteen. Jaottelun mahdollistamiseksi rajanveto on 
kuitenkin jouduttu tekemään johonkin ja erillisiksi päätöksenteon pääkohdiksi on halut-
tu nostaa sellaiset aiheet, jotka nousivat kokouskäsittelyssä selkeästi omiksi kokonai-
suuksikseen. Seuraavassa on käsitelty lyhyesti kutakin kokonaisuutta. 
 
 




Yleishyödyllisillekin vuokrayhtiöille kannattavuus on tärkeä päätöksentekoa ohjaava 
edellytys. Tuottovaatimuksesta riippumatta taloudelliset reunaehdot ovat aina olemassa 
ja niiden vaikutus lopulliseen päätökseen on merkittävä. Hankkeissa saatetaan aluksi 

















loudellisten realiteettien rajoittamana tavanomaiseen ratkaisuun. Kannattavuuteen vai-
kuttavia tekijöitä on lukuisia. Lisäksi kannattavuuteen ja sen osatekijöihin vaikuttaa 
muun muassa myös tarkastelun aikajänne ja se, kenen näkökulmasta asiaa katsotaan. 
Kuvaan 2.2 on koottu EVAKO-hankkeessa tehdyssä kartoituksessa esiin nousseita kan-
nattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tässä kannattavuutta on tarkasteltu pääasiassa yleis-
hyödyllisen vuokrataloyhtiön näkökulmasta. Lisäksi on syytä huomata, että esitetyt teki-




Kuva 2.2. Suunnittelukokouksissa käsiteltyjä kannattavuuteen vaikuttaneita tekijöitä. 
 
Brutto-/nettosuhteen parantamisella viitataan mahdollisimman tehokkaaseen tilan-
käyttöön ja pohjaratkaisujen tehokkuuteen. Vuokratulot ovat yksi tärkeimmistä asuin-
vuokratalojen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Näin ollen on tärkeää, että ra-
kennusalasta mahdollisimman suuri osuus on vuokrattavia huoneistoneliöitä. Vuokrat-
tavien neliöiden näkökulmasta vanhojen rakennusten pohjaratkaisua voidaan tehostaa 
esimerkiksi muuttamalla tarpeettomiksi osoittautuneita yhteistiloja asuinhuoneistoiksi. 
Annalassa vanhojen rakennusten pohjaratkaisua tehostettiin rakentamalla maantasoker-
rosten yhteistiloihin uusia asuntoja. Joissain tapauksissa vanha pohjaratkaisu voi olla 
hyvin tehoton, mikä voi osaltaan puoltaa vanhan rakennuksen purkamista ja sen kor-
vaamista uudella. Lisärakennusten osalta pohjaratkaisut on syytä suunnitella jo lähtö-
kohtaisesti mahdollisimman tehokkaiksi. Esimerkiksi porraskäytävätilan määrä tulee 
minimoida kustannustehokkuuden parantamiseksi. 
Viranomaismääräyksillä tarkoitetaan tässä kaikkia määräyksiä, joilla viranomaiset 
säätelevät rakentamista Suomessa. Näistä tärkein lienee Suomen rakentamismääräysko-
koelma (RakMk). Nykyinen rakentamismääräyskokoelma ohjaa uudisrakentamista ja 
























tullevat voimaan vuonna 2013. Rakentamismääräyksissä annetut energiatehokkuuden 
vertailuarvot ja vaatimukset vaikuttavat luonnollisesti merkittävästi rakennuskustannuk-
siin ja näin ollen myös kannattavuuteen. Määräyksillä voidaan ohjata rakentamista laa-
dukkaampaan suuntaan, mutta vaatimuksilla voidaan myös viedä edellytyksiä raken-
nushankkeiden toteutukselta. 
Elinkaaritaloudesta ja elinkaarikustannuksista on puhuttu jo pitkään, mutta edelleen 
rakentamiseen liittyvät päätökset tehdään pääosin muiden tekijöiden kuin elinkaarikus-
tannusten perusteella. VTS Kodit on käyttänyt uudistuotannon päätöksenteon apuväli-
neenä VIKE-laskentamallia, jolla on tehty elinkaarilaskelmat rakennettavista uudiskoh-
teista. Korjausrakentamisen päätöksenteon tueksi vastaavaa laskentamallia ei ole toistai-
seksi ollut käytössä. Nyt Annalassa arvioitiin eri suunnitteluvaihtoehtoja erillisten elin-
kaarilaskelmien avulla, mutta tulevaisuudessa myös korjaus- ja täydennysrakentamisen 
elinkaarilaskentaan on tarkoitus kehittää laskentamalli, jota voidaan hyödyntää täysipai-
noisesti päätöksenteon tukena. 
Pyrkimyksenä on, että jatkossa päätöksiä voitaisiin tehdä enemmän elinkaarikustannuk-
siin perustuen, kun nykyisin päätöksenteossa painottuvat lyhytnäköisemmät tekijät pai-
noarvon ollessa saatavan vuokran määrässä ja investointikustannuksissa. Kun lähes uu-
distasoon perusparannettujen asuinkerrostalojen (sama vuokrataso kuin uusissa) keski-
hinnaksi muodostuu 1 700–1 800 €/htm2 (sis. alv.) ja ARA-uudistuotannon kustannus 
on noin 2 300 €/htm2 (sis. alv.) purkukustannuksen ollessa noin 100 €/htm2 (sis. alv.), 
vaikuttaa korjaaminen saatavalla vuokralla ja tarvittavilla investointikustannuksilla mi-
tattuna selkeästi purkamista ja uudisrakentamista edullisemmalta vaihtoehdolta. 
Elinkaaritarkastelulla tilanne voi kuitenkin näyttää toiselta. Huomioitava on esimerkiksi, 
että uudisrakennukset ovat energiatehokkaampia kuin lähes uudistasoa vastaaviksi kor-
jatut vanhat, ellei niissä tehdä mittavia energiansäästötoimenpiteitä. Tällöin korjauskus-
tannukset kuitenkin nousevat merkittävästi ja voi olla, että kokonaan uusi rakennus ra-
kentamalla saavutettaisiin kokonaisuudessaan toimivampi ratkaisu. Asia ei siis ole aivan 
yksiselitteinen ja huomioon on otettava myös muut kuin taloudelliset näkökohdat. 
Energiatalous ja -tehokkuus ovat ajankohtaisia puheenaiheita. Käytännön päätöksen-
teossa energiatehokkuuden painoarvo on kuitenkin verrattain pieni, sillä nykyisillä 
energian hinnoilla energiatehokkuuden vaikutus ylläpitokustannuksiin on verrattain 
pieni. Tuottovaatimuksen täyttävät ja täten taloudellisesti kannattavat toimenpiteet to-
teuttamalla energiansäästö jää yleensä varsin maltilliseksi. Case-kohteessa varsinaisina 
energiansäästötoimenpiteinä toteutettiin yläpohjan lisäeristäminen ja energiatehok-
kaampien ikkunoiden asentaminen. Ulkoseinien lisäeristämisen aiheuttama lisäkustan-
nus olisi kyseisessä tapauksessa ollut n. 50 €/htm2. Lisäkustannusta ei pidetty kokonais-
taloudellisesti mahdollisena, sillä lisäeristäminen ei olisi tuonut mahdollisuutta vuok-
rankorottamiselle ja toisaalta vaikutus energiankulutukseen olisi oletettavasti ollut kus-
tannusvaikutuksiltaan hyvin pieni. 
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Korjattaessa lähiökerrostaloja korkotukilainoituksella taloudellisten rajoitteiden puit-
teissa mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä on varsin rajallisesti. Lisäksi valtaosa 
Suomen kerrostalokannasta on kaukolämpökohteita, joissa toiseen lämmönlähteeseen 
siirtymisen järkevyyttä tai tukijärjestelmien asentamisen järkevyyttä kaukolämmön rin-
nalle on arvioitava tapauskohtaisesti. Nykykäsityksen mukaan riittävien teknis-
taloudellisten perusteiden löytyminen tällaisille muutoksille asuinrakennuksissa on kui-
tenkin kyseenalaista. Mikäli tukijärjestelmien käyttöönottoa tai siirtymistä toiseen läm-
mönlähteeseen harkitaan, on syytä koota asiantuntijat yhteen hyvissä ajoin, sillä muu-
tosten vaikutukset ovat yleensä huomattavasti moninaisempia kuin nopeasti katsottuna 
näyttäisi. 
Energiatehokkuuden käsittely päätöksenteossa omana erillisenä kokonaisuutena ei ole 
mahdollista, vaan se on huomioitava osana laajempaa kokonaisuutta. Nykyisillä energi-
an hinnoilla energiakustannusten osuus vuokrasta on suuruusluokkaa 10–20 %. Energi-
an hintojen noustessa energiakustannusten osuus vuokrasta kasvaa ja vuokrankorotus-
paineet lisääntyvät. Vaikka energiakustannukset muodostavat elinkaaritaloudellisesti 
merkittävän menoerän ja tulevia vuokrankorotuspaineita voidaan hillitä energiatehok-
kuutta parantamalla, energiatehokkuus näyttäisi kuitenkin helposti jäävän suunnittelussa 
muiden asioiden varjoon. 
Partnership-urakassa hankekoolla on suuri merkitys kannattavuuteen kaikkien osa-
puolien kannalta. Ellei hankekoko ole urakoitsijoiden kannalta riittävän suuri ja houkut-
televa, ne eivät jätä tarjouksia. Jos tilaaja ei saa kilpailukykyisiä tarjouksia, toteuttami-
nen ei ole taloudellisesti mahdollista. Vaikka Uudistuva Annala –hanke on verrattain 
suuri kaksivaiheinen kortteliuudistus, urakkatarjouksen jätti vain kolme yritystä. Merkit-
tävänä tekijänä tähän vaikutti varmasti partnership-urakan urakoitsijalta vaatima mittava 
valmistelutyö ilman mitään takeita urakan saamisesta. Näin ollen vaativan valmistelu-
työn vastapainoksi tulisi olla houkuttimena riittävän pitkäaikainen ja houkutteleva pro-
jekti. Joissain tapauksissa samankaltaisia hankkeita yhdistelemällä voidaan saavuttaa 
yksittäin toteutettuna partnership-toteutukseen liian pienistä projekteista riittävä hanke-
koko, mikä voi johtaa kaikkien kannalta kustannustehokkaampaan lopputuloksen. 
Täydennysrakentamisen taloudelliseen hyötyyn vaikuttavat tekijät on hyvä tuntea 
ennen korttelikehityshankkeeseen ryhtymistä. Kaupungin maapoliittinen suhtautuminen 
täydennysrakentamiseen on kannattavuuden kannalta oleellista, sillä kaupunki voi lin-
jauksillaan tukea täydennysrakentamista tai vaihtoehtoisesti vaikeuttaa sen taloudellista 
kannattavuutta. Kaupungin vuokratonteilla operoitaessa kiinteistönomistajien kannalta 
on ollut ongelmallista, että maanvuokraa peritään sallitun kokonaisrakennusoikeuden 
mukaan. Näin ollen täydennysrakentamisen yhteydessä myönnettävällä lisärakennusoi-
keudella on nostava vaikutus tonttivuokraan. Myös mahdollisesti käyttämättä jääneestä 
rakennusoikeudesta joudutaan maksamaan tonttivuokraa. Yksityisessä omistuksessa ole-
vien tonttien maankäytön muutostilanteissa solmitaan tavallisesti maankäyttösopimus, 
jonka perusteella kaupunki perii lisärakennusoikeuden tuomasta arvonnoususta maan-
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käyttömaksua, joka on ensisijaisesti tarkoitettu infrakustannusten kattamiseen. Maan-
käyttömaksun suuruus on kuntakohtainen ja Tampereella se on tavallisesti ollut 1/3 ar-
vonnoususta. 
Koska valmiille alueelle täydennysrakentamisen voidaan katsoa aiheuttavan kaupungille 
infrakustannuksia huomattavasti vähemmän kuin uudelle alueelle rakentamisen, voidaan 
täydennysrakentamisen tukemista maankäyttöpolitiikan linjauksilla pitää järkevänä. 
Jotkin kaupungit ovat jo tehneet täydennysrakentamiseen taloudellisesti kannustavia 
maapoliittisia linjauksia. Näiden tukevien päätösten merkitys voi osoittautua kiinteis-
tönomistajan täydennysrakentamispäätöksen kannalta merkittäväksi tekijäksi.  
Esimerkiksi Tampereella on päätetty, että täydennysrakentamisen edistämiseksi osa 
rakennusoikeuden kasvun tuomasta hyödystä voidaan kanavoida nykyisen vuokraoi-
keuden haltijalle. Linjauksen mukaan joissain täydennysrakentamistapauksissa vuokra-
oikeuden haltijalle voidaan myöntää määräaikainen vuokranalennus ja oikeus saada 
uudesta vuokraoikeudesta saatava tulo. (Tampereen kaupunki 2011.) Vastaavasti yksi-
tyisessä omistuksessa olevilla tonteilla maankäyttömaksua määrättäessä voidaan tietyin 
edellytyksin osa arvonnoususta jättää huomiotta. 
Toinen merkittävä täydennysrakentamishankkeiden talouteen vaikuttava kustannusteki-
jä on pysäköinnin järjestäminen. Tavallisesti vanhoja maantasopaikkoja joutuu väisty-
mään täydennysrakentamisen tieltä ja toisaalta myös uuteen rakennukseen muuttavat 
tarvitsevat autopaikkoja. Monissa tapauksissa vanha autopaikkavaatimus voi kuitenkin 
olla liian tiukka ja autopaikkoja saattaa olla jo lähtötilanteessa liikaa. Sopivaa autopaik-
kojen määrää tulisi pohtia tapauskohtaisesti ja autopaikkavaatimus pitäisi saada jousta-
vasti muutettua todellista tarvetta vastaavaksi, sillä turhien autopaikkojen rakentaminen 
on kohtuuttoman kallista.  Monessa tapauksessa autopaikat voivatkin nousta koko täy-
dennysrakentamisen kannattavuutta mitoittavaksi tekijäksi. Joissain tapauksissa huolella 
mietityt keskitetyt pysäköintiratkaisut voivat tarjota ratkaisun hankalaan autopaikkati-
lanteeseen. Autopaikkamäärää mietittäessä on aina syytä pohtia myös tulevia tarpeita. 
Asemakaava voi osoittautua kannattavuutta rajoittavaksi tekijäksi, kun kaavamää-
räykset eivät salli esimerkiksi useamman lisäkerroksen rakentamista. Tällöin lisäraken-
nuksesta ei välttämättä pystytä toteuttamaan niin korkeaa kuin haluttaisiin, mikä johtaa 
korkeampaan rakennuskustannusten neliöhintaan, kuin mihin optimitilanteessa päästäi-
siin. Koska nykyinen kaavaprosessi on hyvin hidas, kaavamuutosta ei ehditä viemään 
läpi suunnittelun vaatimassa aikataulussa. Toisaalta ennen suunnittelua ei voida hakea 
kaavamuutosta, koska ei tiedetä, minkälainen ratkaisu osoittautuu järkevimmäksi. Kos-
ka hankkeiden toteutusaikataulua ei voida venyttää kohtuuttoman pitkäksi, ollaan erään-
laisen kompromissiratkaisuun johtavan paradoksin edessä. Tämän vuoksi olisi toivotta-
vaa, että kaavamenettelyä saataisiin uudistettua ainakin täydennysrakentamisen osalta 
paremmin nykyajan tarpeita vastaavaksi, jotta saataisiin aikaan kaikkien kannalta edulli-
sempia ratkaisuja. 
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Mittavia alueellisia kehittämishankkeita toteutettaessa on huomioitava hankkeen kan-
nattavuuden lisäksi myös toteuttavan osapuolen käytössä olevat taloudelliset resurssit 
kokonaisuutena. Mikäli tietynlaajuinen kehityshanke halutaan viedä tietyssä aikataulus-
sa kokonaisuudessaan läpi, voidaan joutua kiristämään yksittäisten kohteiden budjetista, 
jolloin niin sanotusti kannattavaksi toteutettujakin toimenpiteitä voi karsiutua pois to-
teutettavien joukosta, jotta käytössä olevat taloudelliset resurssit saadaan riittämään ko-
ko suuren mittakaavan hankkeen läpi viemiseen. 
ARA-tuotannossa tiettyjen asetettujen rajoitteiden on täytyttävä. Toisaalta rajoitteissa 
vaaditaan kustannustehokkuutta (vuokrataso ei saa nousta liian korkeaksi), mutta toi-
saalta on myös vaatimuksia, jotka lisäävät kustannuksia (esim. rappukäytävään on aina 
tultava luonnonvaloa). Joissain tapauksissa nämä vaatimukset voivat olla ristiriidassa ja 
aiheuttaa ongelmia esimerkiksi riittävän tehokkaiden tilaratkaisujen toteuttamisessa. 
Voikin olla, että joiltain osin rajoitteita tarkistamalla olisi mahdollista päästä kokonai-
suuden kannalta edullisempiin ratkaisuihin. 
Energiatehokkuus 
Edellä käsiteltiin energiatehokkuutta kannattavuuden näkökulmasta. Energiatehokkuus 
nousee päätöksenteossa esille kuitenkin useissa eri yhteyksissä, joten sitä on käsitelty 
tässä myös omana päätöksentekoon vaikuttavana kokonaisuutenaan. Kuvassa 2.3 on 
esitetty muutamia kokonaisuuteen liittyviä osatekijöitä. Tällä hetkellä Suomen rakenta-
mismääräyksissä säädellään ainoastaan uudisrakentamisen energiatehokkuutta, mutta 
myös korjausrakentamista koskevat energiamääräykset ovat tulossa. 
 
 
Kuva 2.3. Suunnittelukokouksissa käsiteltyjä energiatehokkuuteen liittyneitä tekijöitä. 
 
Uudisrakentamisen energiatehokkuus on viety rakentamismääräyksissä niin korkeal-


















tasoa paremmaksi on vaikea löytää taloudellisia perusteita. Mikäli halutaan tehdä mää-
räystasoa energiatehokkaampi rakennus, kannattaa kuitenkin tarkastella, millä toimenpi-
teillä asetettuun tavoitteeseen päästään mahdollisimman taloudellisesti. ARA-
tuotannossa uudisrakentamisen energiatehokkuus määräytyy yleensä vallitsevan määrä-
ystason mukaan. 
Korjausrakentamisen yhteydessä tehtävien energiansäästötoimenpiteiden toteuttami-
selle voidaan joissain tapauksissa löytää myös suorat taloudelliset perusteet. Tällöin 
niiden vaatima lisäinvestointi on oleellisesti pienempi kuin niiden pitoaikana tuottaman 
kumulatiivisen säästön nykyarvo. Pääsääntöisesti tällaisten toimenpiteiden vaikutus 
kokonaisenergiankulutukseen on kuitenkin verrattain pieni ja näin ollen merkittäviin 
energiansäästövaikutuksiin pääseminen edellyttää nykyisin käytettävissä olevilla ratkai-
suilla usein merkittäviä taloudellisia investointeja. Huomattava on kuitenkin myös, että 
joissain tapauksissa kustannuksiltaan hyvin edullisilla säädöillä voidaan vaikuttaa mer-
kittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. 
Energiatehokkuus ei ole ainoastaan kustannus- ja kannattavuuskysymys, vaan se vai-
kuttaa muun muassa myös rakennusten toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Oikein toteutet-
tuna energiansäästötoimenpiteillä voidaan parantaa rakennuksen sisäilmastoa, mutta 
pahimmissa tapauksissa voi käydä päinvastoin. Tampereen vuokratalosäätiöllä on ko-
kemuksia pilot-kohteesta, jossa mittavien energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen ei 
ole tuonutkaan toivottuja säästövaikutuksia, vaan aiheuttanut sen sijaan asukkaiden rek-
lamaatioita ikkunoiden huurtumisen ja huonosti toimivan ilmanvaihdon vuoksi. Koska 
mittavat energiansäästötoimenpiteet vaativat aina myös mittavia lisäinvestointeja, tällai-
set kokemukset aiheuttavat varovaisuutta uusia päätöksiä tehtäessä. 
Rakennus on kokonaisuus, joka muodostuu osiensa summasta. Näin ollen energian-
säästötoimenpiteitä ei tulisi miettiä yksittäisinä toimenpiteinä, vaan osana kokonaisuut-
ta. Esimerkiksi julkisivun lisäeristäminen ja uusien ikkunoiden vaihtaminen muuttavat 
asunnon ilmanvaihtoa tukkimalla vanhoja korvausilmareittejä. Tämä onkin syytä huo-
mioida, sillä korvausilma löytää aina reittinsä ja mikäli toimenpiteiden vaikutusta kor-
vausilmalle ei ole huomioitu suunnittelussa, on edessä todennäköisesti sisäilmaongel-
mia. Toisaalta koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon asentaminen vanhan koneellisen 
poistoilmanvaihtojärjestelmän tilalle vaatii kunnolla toimiakseen rakennukselta riittävää 
tiiviyttä. 
Case-kohteessa tutkittiin mahdollisuutta asentaa huoneistokohtainen lämmönmittaus-
järjestelmä. Säätömahdollisuuden avulla asukkaille olisi tuotu mahdollisuus vaikuttaa 
huoneistonsa peruslämpöön noin ±3 ℃. Toteutus kariutui kuitenkin käytännön ongel-
miin, sillä Suomen markkinoilta ei löytynyt mittareita, jotka olisi hyväksytty laskutuk-
sen perusteeksi. Kysymyksiä herätti myös mittausperäisen laskutuksen oikeudenmukai-
suus, kun huoneistoissa on eri määrä ulkovaippaa ja huoneistojen välisiä lämpövuotoja 
on hankala hallita. 
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Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuutta ja edullisuutta voidaan tarkastella 
myöhemmin tässä raportissa esitetyillä menetelmillä. Parhaan lopputuloksen saavutta-
miseksi tällainen systemaattinen tarkastelu on tarpeellista. Käytännön päätöksenteossa 
voi kuitenkin käydä niin, että tarkastelujen perusteella kannattavaksi osoittautuneita 
toimenpiteitä joudutaan jättämään toteuttamatta kokonaisbudjettirajoitteessa pysymisek-
si. Valitettava tosiasia on, että energiatehokkuuden painoarvo on tiukoissa päätöksente-
kotilanteissa vielä varsin pieni. 
Toimivuus ja käytettävyys 
Toimivuus ja käytettävyys muodostavat päätöksenteon kannalta erittäin oleellisen ko-
konaisuuden: kukapa haluaisi asua rakennuksessa, jonka käytännön epäkohdat saa huo-
mata joka päivä uudelleen ja uudelleen. Toimivuus ja käytettävyys kytkevät yhteen hy-
vin moninaisia asioita. Kuvassa 2.4 on esitetty joitakin tähän kokonaisuuteen liittyviä 
tekijöitä, joita nousi esille case-kohteen suunnittelun aikana. 
 
 
Kuva 2.4. Suunnittelukokouksissa käsiteltyjä toimivuuteen ja käytettävyyteen liittyneitä 
tekijöitä. 
 
Ikkunoiden huurtuminen on energiatehokkuuden parantamisvaatimusten lisäännyttyä 
noussut usein esille. Ihmiset ovat tottuneet vaatimaan, että ikkunasta näkee aina ulos ja 
energiatehokkaiden ikkunoiden ajoittainen huurtuminen on herättänyt vastareaktioita, 
jotka ilmenevät esimerkiksi vuokrataloyhtiöiden saamina reklamaatioina. Koska huur-
tuminen on näkyvä haitta eikä energiansäästö puolestaan ole merkittävästi näkyvä hyö-















Ikkunoiden huurtuminen ulkolasin ulkopinnasta on energiatehokkaiden ikkunoiden 
kohdalla täysin hyväksyttävää. Kyse on ominaisuudesta, joka voi ilmetä tietyissä sää-
olosuhteissa. Ikkunavalmistajat ovat reagoineet ihmisten reklamaatioihin kehittämällä 
kalliimpia huurtumisenestolaseja, jotka pienentävät huurtumisen todennäköisyyttä. Kui-
tenkin tietyissä olosuhteissa huurtumista voi esiintyä myös tämäntyyppisissä laseissa. 
Päivät, jolloin huurretta esiintyy ikkunoissa, ovat kuitenkin melko harvassa, joten huur-
tumisen perusteella ei kannattane jättää valitsematta energiatehokkaampaa ikkunavaih-
toehtoa. 
Ikkunoissa voi esiintyä myös toisenlaista huurtumista, jolloin huurretta esiintyy ikkuna-
lasien välissä, esimerkiksi uloimman lasin sisäpinnassa. Tällainen huurtuminen kielii 
siitä, ettei kaikki ole niin kuin pitäisi ja huurtumisen syy pitäisi selvittää. 
Sisäänkäynnit ovat osa jokapäiväistä arkea, joten niiden sijaitseminen esimerkiksi ta-
lon väärällä puolella parkkipaikkoihin nähden voi herättää ärtymystä. Aina käytettävyy-
den ja toimivuuden kannalta optimaalinen ratkaisu ei kuitenkaan ole mahdollinen. Yh-
teistilojen tarpeellista määrää on myös syytä harkita, sillä esimerkiksi märkätilojen ra-
kentaminen on verrattain kallista ja turhat yhteistilat vievät myös tilaa vuokrattavilta 
neliöiltä, mikä huonontaa kannattavuutta. Toisaalta esimerkiksi yhteiskäytössä olevat 
saunatilat parantavat tehokkuutta, mutta toisaalta turvallisuus paranee, jos asukkailla on 
pääsy ainoastaan omaan rappuunsa. Päätöksenteossa joudutaankin usein tekemään 
kompromisseja, joissa pyritään maksimoimaan hyödyt ja minimoimaan haitat. 
Hisseillä on etenkin ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten näkökulmasta katsottuna erittäin 
suuri merkitys rakennuksen toimivuuteen ja käytettävyyteen. Hissin asentaminen entuu-
destaan hissittömään taloon parantaakin sen esteettömyyttä merkittävästi. Esteettömyy-
den kannalta on myös merkittävää jääkö hissi kerrosten puoliväliin, mikä on tavallista 
vanhoissa korjauskohteissa, joihin hissi on asennettu jälkikäteen. Hissejä asennettaessa 
onkin syytä ottaa esteettömyys huomioon kunnolla, sillä liikuntarajoitteisen ihmisen 
kohdalla kerrosten väliin pysähtyvä hissi voi olla yhtä arvoton kuin talo ilman hissiä. 
Joidenkin pohjaratkaisujen kohdalla kerrosten tasolle tulevan hissin asentaminen voi 
tarkoittaa sitä, että hissikuilu joudutaan asentamaan rakennuksen ulkopuolelle. Tämä 
voi olla myös rakennuksen ilmeikkyyden kannalta hyvä ratkaisu, mutta samalla se vai-
keuttaa taloudellista tilannetta. Näin ollen ollaan jälleen tilanteessa, jossa on löydettävä 
kompromissi talouden ja käytettävyyden välille. 
Tilaratkaisuilla on suuri vaikutus rakennuksen käytettävyyteen ja toimivuuteen. Korja-
uskohteissa ja joissain tapauksissa myös kerroskorotusten yhteydessä vanhan rakennuk-
sen pohjaratkaisut ja sen kantavat rakenteet saattavat rajoittaa pohjaratkaisua. Täyden-
nysrakennettaessa myös vanhan ja uuden rakennuksen eri kerroskorkeus voi rajoittaa 
käytettävissä olevia ratkaisumahdollisuuksia. Tilaratkaisuista pitäisi pyrkiä saamaan 
uudistusten yhteydessä riittävän toimivia ja tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen 
muunneltavia. Hankalissa tapauksissa voikin olla aiheellista arvioida, olisiko vanhan 
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rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen sen tilalle rakennusten elinkaaren ai-
kana edullisempi vaihtoehto. 
Tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen on hyvä pitää mielessä koko suunnitteluvai-
heen ajan. Mittavia muutoksia tehtäessä erilaisten varausten tekeminen on huomattavas-
ti edullisempaa kuin tarvittavien muutosten tekeminen jälkeenpäin. Vaikkei tulevaisuu-
den tarpeita voida koskaan täysin ennakoida, ainakin todennäköisiin asioihin kannattaa 
varautua jo ennalta, jotta päästään kokonaistaloudellisesti mahdollisimman hyvään lop-
putulokseen. Esimerkiksi putki- ja kaapelikanavia suunniteltaessa on hyvä jättää vara-
ukset todennäköisille tuleville tarpeille. 
Viihtyisyys ja turvallisuus 
Viihtyisyys ja turvallisuus ovat asukkaiden hyvinvoinnin kannalta oleellisia tekijöitä. 
Samalla viihtyvyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät vaikuttavat usein myös ra-
kennuksen pitkäaikaiskestävyyteen ja näin ollen myös talouteen. Asukkaat ovat valmiita 
maksamaan enemmän viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä ja asunnossa asumises-
ta, mikä sekin vaikuttaa taloudelliseen kannattavuuteen. Toisaalta viihtyisyyden ja tur-
vallisuuden takaamiseksi joudutaan usein tekemään myös kompromissiratkaisuja, jotka 
voivat alentaa taloudellista kannattavuutta. Kuvaan 2.5 on koottu muutamia viihtyisyy-
teen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Usein jotkin viihtyisyyteen vaikuttavat teki-
jät voivat vaikuttaa myös asumisturvallisuuteen. Esimerkiksi terveellinen sisäilmasto 
pienentää merkttävästi terveysriskejä verrattuna hometaloon. 
 
 
Kuva 2.5. Suunnittelukokouksissa käsiteltyjä viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyneitä 
tekijöitä. 
 
Täydennysrakentamisen vaikutus viihtyisyyteen ei ole täysin yksiselitteinen. Täyden-
nysrakentamalla ja siihen liittyvällä korjausrakentamisella voidaan usein parantaa alu-
een vetovoimaisuutta. Vetovoimaisuuden lisääntyminen parantaa usein myös alueen 
turvallisuutta. Yksilön kannalta asia ei kuitenkaan aina automaattisesti näytä myöntei-









noista katsottuna epätoivottua maisemien muuttumista, kuten näköesteitä. Tällöin muu-
tosta vastustetaan. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää viheralueisiin, sillä niiden 
väheneminen koetaan usein hyvin kielteisenä asiana. Täydennysrakentamista mietittäes-
sä olisikin punnittava hyötyjä ja haittoja eri osapuolien kannalta. Kun täydennysraken-
taminen toteutetaan huolellisesti suunniteltuna, saavutettavat hyödyt ovat kuitenkin 
merkittävästi suuremmat kuin aiheutuvat haitat. On kuitenkin muistettava, ettei täyden-
nysrakentaminen ole sopiva ratkaisu kaikkiin paikkoihin. 
Ilmanvaihdon toteuttamistavalla on suuri merkitys rakennuksen sisäilmastoon. Van-
han koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän korvaaminen uudella lämmön talteen-
otolla varustetulla tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä ei ole pelkästään taloudellisin 
perustein kannattavaa, mutta toimenpiteen sisäilmastoa ja viihtyisyyttä parantavat omi-
naisuudet voivat nostaa sen arvotekijöiden kautta kannattavaksi ratkaisuksi. Vuokrata-
loyhtiön näkökulmasta tämä kuitenkin edellyttäisi sitä, että asukkaat olisivat valmiita 
maksamaan toimenpiteen suorittamisesta johtuen korkeampaa vuokraa. Näin ei kuiten-
kaan välttämättä ole. 
Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän asentami-
nen korjauskohteeseen ei välttämättä tuo haluttua lopputulosta. Järjestelmän toimimisen 
kannalta on tärkeää, että rakennuksesta saadaan riittävän tiivis sekä vaipan että sisäisen 
tiiviyden osalta. Koska vanhoissa rakennuksissa korvausilma on tullut usein osittain 
vaipan epätiiviyksien kautta, niiden tiivistäminen aiheuttaa merkittäviä korjaustoimenpi-
teitä, joiden tekeminen muulloin kuin perusparannustoimenpiteiden yhteydessä on han-
kalaa. 
Rakennuksen tiiviyden vaikutusta on energiansäästömielessä luultavasti ylikorostettu, 
sillä ilman on joka tapauksessa vaihduttava. Jos ilmanvaihto on hallittua, sen säätely on 
luonnollisesti helpompaa. Rakennuksen sisäilmastoon tiiviydellä voi olla sen sijaan sel-
keä vaikutus, kuten vedon tunteen väheneminen. Rakennuksessa tehtävällä ikkunoiden 
vaihdolla ja huolellisella julkisivujen lisäeristämisellä voidaan parantaa rakentamisen 
tiiviyttä huomattavasti. Tällöin on kuitenkin tärkeää muistaa huolehtia uusista korvaus-
ilmareiteistä, sillä epätiiviyskohdista tuleva korvausilma on lähtötilanteessa ollut osa 
rakennuksen normaalia ilmanvaihtojärjestelmää. 
Tiiviyden parantamisen jälkeen tilanne muuttuu ja korvausilman on tultava jostain muu-
alta. Mikäli asianmukaisista reiteistä ei ole huolehdittu, korvausilma etsii joka tapauk-
sessa tiensä jostain – yleensä epätoivotusta paikasta. Huonosti toteutetut korvausilma-
ratkaisut saattavatkin aiheuttaa koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä vetohait-
toja. Lisäksi seinien rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistamiseksi ilmatiiviys on 
erittäin tärkeä asia. 
Asuinkerrostalojen pihojen yhteisalueisiin panostamalla ja niiden ylläpidosta huoleh-
timalla voidaan parantaa alueen viihtyisyyttä. Koska yhteisalueista huolehtiminen on 
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verrattain edullinen keino viihtyisyyden lisäämiseen, se kannattaa ehdottomasti hyödyn-
tää. Viihtyvyyden parantamiseen tarvittavia kustannuksia voidaan pienentää talkoohen-
keä luomalla. 
Viranomaismääräykset sekä niihin rinnastettavissa olevat rajoitukset ja 
linjaukset 
Viranomaismääräysten tarkoituksena on varmistaa muun muassa rakentamisen riittävä 
laatu ja turvallisuus. Eri aikakausina rakentamista koskeneet määräykset ovat vaihdel-
leet, joten osittain tämän vuoksi eri aikakausina rakennetuilla rakennuksilla on omat 
ominaispiirteensä. 
Ylimmällä tasolla rakentamista säätelee Suomen lainsäädäntö, kuten maankäyttö- ja 
rakennuslaki (MRL). Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMk) kuitenkin lienee 
tärkein Suomessa rakentamista säätelevä kokonaisuus. Lisäksi rakentamista säädellään 
kuntakohtaisilla rakennusjärjestyksillä. 
Uudisrakentamista säädellään tällä hetkellä huomattavasti tarkemmin kuin korjausra-
kentamista, mutta myös korjausrakentamista säätelemään on tulossa energiatalouden 
osalta omat määräyksensä. Rakennusvalvonta huolehtii lupamenettelyn aikana, että ra-
kennukset on suunniteltu rakentamismääräysten mukaisiksi. On syytä huomata, että 
rakentamismääräyksissä esitetyillä vaatimuksilla voi olla suuri vaikutus rakentamisen 
kannattavuuteen. 
Rakentamista ohjataan myös monilla viranomaismääräyksiin rinnastettavissa olevil-
la rajoituksilla ja linjauksilla. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntakohtaiset linjaukset, 
kuten kunnan maapolitiikka. Kunta voi esimerkiksi päättää tukea energiatehokkuuden 
edistämistä ja täydennysrakentamista tietyillä talouteen vaikuttavilla myönnytyksillä, 
kuten pienentämällä perittävän maankäyttömaksun tai tonttivuokran suuruutta tiettyjen 
edellytysten täyttyessä. Tällaisilla linjauksilla ja rajoitteilla voikin olla merkittävä vaiku-
tus hankkeiden kannattavuuteen. 
Muut toteutuksen reunaehdot 
Muut toteutuksen reunaehdot ovat erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat päätöksente-
koon, mutta eivät suoraan sovellu edellä esitettyjen kategorioiden alle. Esimerkiksi ti-
laajan taloudellinen tilanne on merkittävä reunaehto, joka asettaa tietyt rajoitteet hank-
keelle. Tilaaja ei yksinkertaisesti voi toteuttaa yksin hanketta, johon sen taloudelliset 
resurssit eivät riitä. 
Toteutusaikataulu voi osoittautua hyvinkin kriittiseksi reunaehdoksi. Esimerkiksi tilan-
teessa, jossa vanhoja rakennuksia korkeamman lisärakennuksen rakentaminen vaatisi 
kaavamuutosta, hankkeelle asetettu aikataulu voi estää kaavamuutoksen odottamisen. 
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Tällaisessa tilanteessa joudutaan toteuttamaan kompromissiratkaisu, joka johtaa opti-
maalista tilannetta huonompaan taloudelliseen kannattavuuteen. 
Myös hankkeen toteutukseen valittu partneri ohjaa usein hanketta tiettyyn suuntaan. 
Erilaisilla yrityksillä on omat vahvuutensa, joita ne pyrkivät hyödyntämään. Näin ollen 
uudenlaiseen ratkaisuun tarvittavia menetelmiä ei ole välttämättä partneri-yrityksellä 
hallussa, mikä johtaa riskien lisääntymiseen ja tätä kautta uudenlaisen ratkaisun vastus-
tamiseen. Uusien menetelmien ja ratkaisujen soveltaminen edellyttäisikin partneri-
yritykseltä riittävää riskinottokykyä. 
Päätöksentekoon vaikuttavat tekijät ovat toisiinsa limittyvä kokonaisuus 
Edellä on esitetty erilaisia tekijöitä ja näkökohtia, jotka vaikuttavat muun muassa lä-
hiökorjaus- ja kehityshankkeiden päätöksentekoon. Esitetyt asiat ovat vain osa kokonai-
suutta, jonka täydellinen pelkistetty esittäminen lienee mahdotonta. Vaikka edellä esite-
tyt tekijät ovat vain osa kokonaisuutta, niistä käy ilmi, että kyseessä on erittäin moni-
muotoinen kokonaisuus, johon liittyvät ominaisuudet limittyvät toisiinsa erilaisten ta-




Kuva 2.6. Päätöksentekoon vaikuttavat tekijät limittyvät toisiinsa. 
 
Taloudelliset resurssit ja tätä kautta kannattavuus ohjaavat aina väistämättä hankkeen 
toteutusta. Realiteettien olomassaoloa ei voida kieltää, vaan ne on hyväksyttävä. Lähes-
tulkoon kaikki päätökset vaikuttavat jollain tavalla myös hankkeen talouteen ja kannat-














toisiinsa. Eri tekijöiden painoarvot vaihtelevat hankekohtaisesti ja lopullinen päätös on 
aina jonkinasteinen kompromissi. 
2.2. Päätöksenteon viitekehys 
Seuraavassa on esitetty VTS Kotien päätöksenteon taustalla olevien asioiden laajempi 
logiikka yksinkertaistettuna viitekehyksenä (kuva 2.7). Viitekehys ei ole täydellinen, 
mutta sitä voidaan pitää suuntaa antavana ohjeena siitä, minkälaisia asioita vuokratalo-
yhtiön päätöksenteossa tulisi vähintään huomioida. Viitekehyksen taustalla ovat edellä 
esitetyt suunnittelukokouksissa tehdyt havainnot, VTS kotien toiminnan tavoitteet ja 
VTS Kotien toiminnalleen asettamat arvot (VTS Kodit 2012). Eri yritysten viitekehyk-
set voivat näyttää erilaisilta riippuen mm. yrityksen toimintaansa soveltamista arvoista. 
Yleisemmin päätöksentekoon liittyvät kuitenkin tietyt samat peruselementit. Viiteke-
hyksen tarkoituksena on toimia päätöksentekoa ohjaavana muistilistana, joka varmistaa, 
että kaikki oleelliset asiat tulevat riittävässä määrin huomioiduiksi. 
Kuvan 2.7 esimerkkiviitekehyksessä on esitetty ylimpänä harmaalla päätöksentekoon 
vaikuttavia reunaehtoja. Jokaiseen päätöksentekotilanteeseen liittyy erilaisia reunaehto-
ja, jotka on pystyttävä huomioimaan. Vuokrataloyhtiöiden rakennushankkeiden päätök-
sentekoon reunaehtoja asettavat ainakin viranomaismääräykset, hankkeiden rahoittajat, 
yhtiön omistajat, yhtiö itse sekä rakennuksissa asuvat vuokralaiset. Reunaehdot on tun-
nettava hyvin jo riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta osataan tehdä hyviä päätöksiä ja 
vältytään ikäviltä yllätyksiltä. 
Talous liittyy aina kiinteästi yritysten toimintaan ja muodostaa väistämättä yhden mer-
kittävän päätöksentekoa ohjaavan kokonaisuuden. Päätöksenteon taloudellista puolta on 
kuvattu sinisellä kuvan 2.7 oikeanpuoleisessa Tulot ja kustannukset –kokonaisuudessa. 
Tulot ja kustannukset muodostuvat eri tekijöistä, joiden perusteella muotoutuu hank-
keen taloudellinen kannattavuus. Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät on tunnistettava 
ajoissa ja päätösten vaikutukset näihin tekijöihin on ymmärrettävä kunnolla, jotta voi-
daan varmistaa hankkeiden taloudellinen toteutettavuus. 
Myös arvotekijöillä on merkittävä päätöksentekoa säätelevä vaikutus. VTS Kotien pää-
töksenteossa tunnistettuja arvoja on esitetty vihreällä kuvan 2.7 vasemmanpuoleisessa 
Arvot-kokonaisuudessa. Arvotekijöiden systemaattinen huomioiminen päätöksenteossa 
on huomattavasti hankalampaa kuin rahamääräisten suureiden. Päätöksenteon kannalta 
keskeisten arvojen tunnistaminen on kuitenkin hyvien päätösten kannalta erittäin tärke-
ää. Arvojen huomioimista päätöksenteossa on käsitelty tarkemmin tämän raportin kap-
paleessa 4.2. 
Alimpana kuvan 2.7 esimerkkiviitekehyksessä on esitetty toiminnan tavoitteet, joiksi on 
tässä tapauksessa valittu edullisen, energia- ja ekotehokkaan sekä kestävää kehitystä 
edistävän asumisen varmistaminen. Tavoitteiden määrittely ja kirjaaminen on hyvin 
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tärkeää, jotta välillä voidaan tarkistaa, ohjaavatko tehdyt päätökset todella kohti toimin-
nalle asetettuja tavoitteita. Näin voidaan havaita päätöksenteossa esiintyviä puutteita ja 
epäloogisuuksia sekä edelleen tarttua niihin hyvissä ajoin. 
 
 
Kuva 2.7. Esimerkki päätöksenteon viitekehyksestä. 
2.3. Systemaattinen päätöksenteko 
Tässä kappaleessa esitetään systemaattinen päätöksentekomenetelmä, jota voidaan hyö-
dyntää lähiökorttelikorjaus- ja kehityshankkeissa. Esitetty menetelmä perustuu Aalto & 
Heljon (1984) teoksessaan Rakennusten energiataloudelliset menetelmät esittämään 
tarkastelutapaan. Työkalun hyödyntämisellä tavoitellaan parempia päätöksiä. Syste-
maattisella tarkastelulla eri vaihtoehtojen tuomat hyödyt ja haitat tulevat esille ja pää-
töksiä on helpompi tehdä, kun käytettävissä on vaihtoehtojen vertailemisen kannalta 
oleellista tietoa. Tässä esitetyn menetelmän antamat tulokset ovat luonnollisesti yhtä 
luotettavia, kun laskentaan käytetyt lähtötiedotkin, joten käyttäjälle jää vastuu luotetta-
vien lähtötietojen keräämisestä. 
Kuvassa 2.8 on esitetty systemaattisen päätöksentekoprosessin vaiheet. Vaiheet on käy-
ty seuraavassa pääpiirteissään läpi. Vaiheiden 4 ja 5 toteuttamiseen on esitetty perusteel-
lisempi selvitys tämän raportin luvuissa 3 ja 4. 
Hankkeen perustiedot ja valintoihin vaikuttavat tekijät (vaihe 1) 
Valintojen lähtökohtina ovat rakentamis- tai korjaustarve ja näiden tyydyttämiseen käy-
tettävissä olevat resurssit. Näiden perusteella rakennuksen hanke- ja esisuunnitteluvai-
heessa etsitään toimenpidemahdollisuudet lainsäädännön ja normiston asettamissa ra-
joissa. Hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa tärkein suunnittelun osa-alue on rakennuksen 

















































tavat seikat on syytä ottaa suunnittelussa huomioon, koska niiden vaikutus rakennuksen 
hankinta- ja käyttökustannuksiin on suuri. Myöhemmin tehtäviä valintoja varten määri-
tetään taloudellisuustavoitteet (esim. tuottovaatimus 4 %) ja resurssirajoitukset – yleen-
sä resurssirajoitukset muodostuvat rahoitusmahdollisuuksien perusteella. 
 
 
Kuva 2.8. Systemaattisen päätöksentekoprosessin vaiheet. (perustuen Aalto & Heljo 
1984, s. 25.) 
 
1. HANKKEEN PERUSTIEDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
2. PERUSRATKAISUN SUUNNITTELU (”KUTEN ENNENKIN ON TEHTY”)
3. JÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VALINTA JÄRJESTELMÄTASOLLA
4. ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN VALINTA RAKENNE- JA LAITETASOLLA (kannattavuusmalli)





















































































Yläpohjan lisäeristys +200 mm
Uudet ikkunat (U=1,2 → U=1,0)
Huoneistokohtainen tulo- ja 
poistoilmanvaihto LTO 60 %















































Yläpohjan lisäeristys +200 mm
Uudet ikkunat (U=1,2 → U=1,0)
Huoneistokohtainen tulo- ja 
poistoilmanvaihto LTO 60 %
Ulkoseinien lisäeristys +100 mm
1 n
34 
Perusratkaisun suunnittelu (vaihe 2) 
Rakennuksen yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään mahdollisuudet vaikuttaa rakennusta 
ympäröivään pienilmastoon – ja sen kautta myös energiankulutukseen – rakennuksen 
sijoituksen ja suuntauksen avulla. Lisäksi tarkastellaan, voidaanko rakennuksen muo-
don, tilojen keskinäisen sijoittelun ja lämmönvarauskyvyn hyödyntämisen avulla pie-
nentää rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergian tarvetta. Tässä suunnitteluvaiheessa 
energiataloudellisten tekijöiden huomioon ottaminen on yleensä enemmän tarkistus-
luontoista tekijöiden läpikäyntiä kuin varsinaista taloudellista vertailua. 
Koska yleissuunnitteluvaiheessa valintojen suorittamisen lähtökohtana ovat monet 
energiataloutta painavammat seikat, tässä suunnitteluvaiheessa energiataloutta paranta-
via tekijöitä ei voida irrottaa kokonaisuudesta. Taloudellista analyysiä tehtäessä voidaan 
päätöskriteerinä käyttää toimenpiteiden sisäistä korkoa. 
Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena on rakennuksen perusratkaisu, joka on lähtökohtana 
suoritettaville energiatalouteen vaikuttavien järjestelmien, rakennusosien ja laitteiden 
valinnoille. 
Järjestelmävaihtoehtojen valinta (vaihe 3) 
Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen valintajärjestelmässä määritetään rakennukseen sovel-
tuvat ja energiatalouteen vaikuttavat järjestelmät. Tärkeimmät määritettävät järjestelmät 
ovat: 
 lämmönkehitysjärjestelmät, 
 lämmönjako- ja varastointijärjestelmät, 
 ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, 
 säätöjärjestelmät, 
 käyttövesijärjestelmät ja 
 sähköjärjestelmät. 
Keskeisimmässä asemassa on lämmönkehitysjärjestelmä, jonka perusteella määräytyy 
tarvittavan lämmön hinta. Tämän vuoksi lämmönkehitysjärjestelmän valinta vaikuttaa 
kaikkien sen tuottamaa lämpöä kuluttavien järjestelmien, rakennusosien ja laitteiden 
taloudellisuuteen. Lämmönkehitysjärjestelmävaihtoehdot on määritettävä ennen raken-
nusosa- ja laitetasolla tapahtuvia energiansäästötoimien valintaa, jotta saadaan selville 
energiansäästötoimilla saavutettavat kustannussäästöt. 
Toisaalta lämmönkehitysjärjestelmää ei voida valita perusratkaisun energiankulutuksen 
perusteella, koska ei tiedetä, mitä energiansäästötoimia kyseisessä lämmönkehitysjärjes-
telmävaihtoehdossa kannattaa tehdä. Energiataloudellisissa valinnoissa voidaan inves-
toida halpaan energiaan, pieneen energiankulutukseen tai molempiin. Ennen vaiheen 4 
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rakennusosien ja laitteiden valintaa ei tiedetä, mikä edellä mainituista vaihtoehdoista on 
edullisin. 
Myös muut järjestelmävalinnat vaikuttavat rakennusosien ja laitteiden valintamahdolli-
suuksiin, energiansäästötoimenpiteiden aiheuttamiin investointi- ja ylläpitokustan-
nuseroihin sekä etenkin säästetyn energian määrään. Tämän vuoksi järjestelmävaihtoeh-
tojen pitää olla tiedossa ennen rakennusosien ja laitteiden valintaa. 
Energiansäästötoimenpiteiden valinta (vaihe 4) 
Kun vaihtoehtoisilla lämmönkehitysjärjestelmillä tuotetun lämmön hinta ja eri järjes-
telmien ominaisuudet ovat selvillä, rakennuksen kussakin järjestelmävaihtoehdossa voi-
daan valita edullisimmat rakenne- ja LVIS-laiteratkaisut. Ne valitaan tarkastelemalla 
kussakin järjestelmävaihtoehdossa rakenteisiin ja LVIS-laitteisiin suoritettavien toimen-
piteiden aiheuttamia investointi-, energia- ja ylläpitokustannusten eroja ja arvoeroja. 
Päätöskriteerinä käytetään investoinnin sisäistä korkokantaa, jonka osoittamassa järjes-
tyksessä tuottovaatimuksen ylittävät toimenpiteet valitaan resurssien sallimissa rajoissa. 
Tarvittaessa valintajärjestys tarkistetaan arvoerojen perusteella, jos valitsematta jää toi-
menpiteitä, joilla on selvästi suuremmat arvot kuin valituilla. 
 Eri järjestelmävaihtoehdoissa tehdyt valinnat poikkeavat yleensä toisistaan, koska jär-
jestelmästä riippuen energian hinnalla, säästetyn energian määrällä, investointi- ja yl-
läpitokustannuseroilla sekä arvoeroilla on suuri hajonta. Lisäksi toimenpiteisiin käytet-
tävissä olevat rahoitusmahdollisuudet järjestelmävaihtoehtojen erilaisten investointikus-
tannusten vuoksi ovat järjestelmävaihtoehdoissa erilaiset. 
Kun rakennusosa- ja laitetason valinnat eri järjestelmissä on tehty, eri kokonaisratkaisu-
vaihtoehdot ovat selvillä. Näiden perusteella suoritetaan lopullinen valinta. Jos tarkas-
teltavana on vain yksi järjestelmävaihtoehto, lopulliset valinnat suoritetaan tämän vai-
heen perusteella. Esimerkiksi korjaustoiminnassa voidaan päättää, ettei nykyisiä järjes-
telmiä muuteta niiden hyvän kunnon ja moitteettoman toiminnan vuoksi. Tällöin vertai-
lu sisältää lähtötilanteen selvittämisen lisäksi ainoastaan tämän valintavaiheen. Suositel-
tavin tapa tämän vaiheen tarkastelujen tekemiseen on hyödyntää luvussa 3 esitettyä 
energiansäästötoimenpiteiden kannattavuusmallia. 
Kokonaisuuksien vertailu ja päätöksenteko (vaihe 5) 
Lopullinen vertailu tehdään edellisessä kohdassa optimoitujen kokonaisratkaisuvaih-
toehtojen välillä. Kokonaisratkaisuvaihtoehtojen vertailu tehdään kokonaiskustannusten 
(investointi-, energia-, ylläpito- ja uusimiskustannukset) ja arvojen perusteella. Päätös-
kriteerinä käytetään vaihtoehtojen elinkaariedullisuutta eli elinkaariarvojen ja elinkaa-
rikustannusten välistä suhdetta. Mikäli arvotekijöitä ei sisällytetä vertailuun, päätöskri-
teerinä käytetään elinkaarikustannusten nykyarvoa. 
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Kokonaisratkaisuvaihtoehdot eroavat toisistaan yleensä huomattavasti järjestelmiltään, 
rakennusosiltaan sekä laitevalinnoiltaan. Esimerkiksi pientalossa sähkölämmityksen 
korkea lämmön hinta voi tehdä useita energiansäätötoimenpiteitä kannattaviksi ja toi-
saalta pienten investointikustannustensa vuoksi voi sallia myös niiden rahoituksen. 
Lämpöpumppulämmityksessä tuotetun lämmön alhaisen hinnan vuoksi harva energian-
säästötoimenpide on kannattava ja toisaalta suurten investointikustannusten vuoksi 
energiansäästötoimenpiteisiin voi jäädä käytettäväksi vain vähän taloudellisia resursse-
ja. Lopullisessa vertailussa näiden kahden vaihtoehdon kokonaiskustannukset rakennuk-
sen pitoajalta voivat kuitenkin olla hyvinkin lähellä toisiaan. Tällöin arvoerot ratkaise-
vat valittavan vaihtoehdon. 
Kokonaisratkaisuvaihtoehtojen elinkaariedullisuuden määrittämisen jälkeen suoritetaan 
epävarmuustarkastelu vaihtoehtojen epävarmimmiksi koettujen kustannus- ja arvoteki-
jöiden suhteen. Epävarmuustarkastelun jälkeen voidaan tehdä lopullinen päätös. Tämän 
raportin luvussa 4 sekä liitteissä 3 ja 4 on käsitelty tarkemmin elinkaariedullisuuden 
määrittämisen hyödyntämistä päätöksenteon apuvälineenä. 
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3. Energiansäästö ja ympäristövaikutukset 
osana päätöksentekoa 
Tässä luvussa on tarkemmin käsitelty energiansäästön ja ympäristövaikutusten osuutta 
lähiökorttelikorjaamisen taloudellisessa päätöksenteossa. Ensin asiaa lähestytään ylei-
sestä näkökulmasta. Tämän jälkeen esitetään menetelmä, jota on suositeltavaa hyödyn-
tää kappaleessa 2.3 esitetyn systemaattisen päätöksentekoprosessin vaiheen 4 energian-
säästötoimenpiteiden valinnassa. Esitettyä menetelmää sovelletaan ensin Annalan case-
alueen yksittäisiin kohteisiin, minkä jälkeen tarkastelu laajennetaan korttelitasolle kos-
kemaan koko Uudisuva Annala –hankkeen 1-vaihetta. 
3.1. Asetetut tavoitteet edellyttävät säästöjä 
Perusparannustarve koskee lähiaikoina suurta osaa Suomen rakennuskannasta. Saman-
aikaisesti on sitouduttu erilaisiin poliittisiin tavoitteisiin, joilla pyritään energiankulu-
tuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Asetettuihin tavoitteisiin pääsemi-
nen ei ole optimistisestikaan arvioituna helppoa ja edellyttää merkittäviä toimenpiteitä 
olemassa olevassa rakennuskannassa. 
Taloudellisuustarkastelujen luonne on muuttunut oleellisesti viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Aikaisemmin laskettiin energiatehokkuudelle taloudellisia optimeja. Tyypil-
lisesti optimoitiin seinän lämmöneristyspaksuutta. Nykyään poliittiset päättäjät ja ra-
kennuttajat asettavat energiatahokkuustavoitteet rakennuksille. Taloudellisten laskelmi-
en tehtävänä on määrittää, miten tavoitteisiin päästään taloudellisimmin. 
Jotta rakenteellisten energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen olisi taloudellisesti 
kannattavaa, ne on pääsääntöisesti toteutettava muista syistä tehtävien perusparannus-
toimenpiteiden yhteydessä. Vaarana on, että kannattavat energiansäästötoimenpiteet 
jäävät kokonaan toteuttamatta, ellei niiden kannattavuutta pystytä riittävän uskottavasti 
ja havainnollisesti osoittamaan. Toisin sanoen merkittävä osuus rakennusten energian-
säästöpotentiaalista jää hyödyntämättä, ellei energiansäästötoimenpiteitä tehdä peruspa-
rannustarpeessa olevien rakennusten korjaushankkeiden yhteydessä. 
3.2. Kannattavuusmalli taloudellisen päätöksenteon työ-
kaluna 
Kokemus osoittaa, että kannattavienkin energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen 
perusparannusten yhteydessä on tähän asti ollut vähäistä. Kappaleessa 2.1 todettiin, että 
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nykyisillä energian hinnoilla energiakustannusten osuus vuokrasta on suuruusluokkaa 
10–20 %. Energian hintojen noustessa energiakustannusten osuus vuokrasta kasvaa ja 
vuokrankorotuspaineet lisääntyvät. Energiakustannukset muodostavatkin elinkaarita-
loudellisesti merkittävän menoerän, jonka hallitsemiseen kannattaa panostaa. 
Tässä esitettävällä kannattavuusmallilla voidaan vertailla energiansäästötoimenpiteiden 
kannattavuutta ja esittää vertailun tulokset havainnollisesti. Vastaavanlaista mallia on 
kehitetty myös Ruotsissa BELOK Total –projektin yhteydessä (Abel 2010). Tämän ra-
portin esitys mallin perusteista on pelkistetty ja perusteellisempi kuvaus löytyy raportis-
ta Hyvät käytännöt ja toimintamallit – Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuusmalli 
(Kurvinen & Heljo 2011). Kannattavuusmallia on käsitelty myös Rakentajain kalente-
rissa 2012 (Kurvinen & al. 2011, s. 158–164). Perusasioiden esittelyn jälkeen seuraavis-
sa kappaleissa keskitytään kannattavuusmallin soveltamiseen case-alueella ja tarkaste-
lun laajentamiseen korttelitasolle. 
Kannattavuusmallin avulla voidaan tukea ja perustella kannattavien energiansäästötoi-
menpiteiden toteuttamista päätöksentekoprosessin aikana. Malli ei kuitenkaan poista 
sitä ongelmaa, miten korjauskustannukset jaetaan välttämättömälle rakenteiden korjaa-
miselle ja energiatehokkuuden parantamiselle. Uudistuotannossa energiatehokkuuden 
parantamiselle kohdistetaan vain siitä aiheutuvat lisäkustannukset. Samoin pitää tehdä 
myös korjaustoiminnassa, mutta korjaustoiminnassa jako ei ole yhtä selkeä kuin uudis-
tuotannossa. 
Kannattavuusmallilla havainnollisuutta esittämiseen 
Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuusmallin tärkeimpänä tehtävänä on esittää 
toimenpiteiden vaikutukset ja kannattavuusjärjestys mahdollisimman havainnollisessa 
muodossa. Sen mukaisella menettelyllä energiansäästötoimenpiteiden kannattavuutta 
voidaan havainnollistaa kannattavuuskuvaajilla, joista voidaan verrattain helposti lukea 
energiansäästöt, lisäkustannukset sekä kunkin toimenpiteen sisäinen korko ja verrata 
sitä asetettuun tuottovaatimukseen. Myös energian hinnan muutoksen vaikutusta toi-
menpiteiden kannattavuuteen voidaan tarkastella suoraan kannattavuuskuvaajasta ilman 
uusien laskelmien tekemistä. 
Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus esitetään kuvan 3.1 mukaisessa koordinaa-
tistossa, jossa tarkasteltavan energiansäästötoimenpiteen kannattavuuskuvaajan pääte-
pisteen sijoittuminen vaaka-akseliin nähden kuvaa sitä investoinnin lisäkustannusta, 
jonka kyseisen toimenpiteen toteuttaminen vaatii neliötä kohden (voidaan esittää myös 
kokonaiskustannuksena). Päätepisteen sijoittuminen pystyakseliin nähden puolestaan 
kuvaa toimenpiteellä saavutettavalla energiansäästöllä saavutettavaa vuotuista kustan-
nussäästöä neliötä kohden (voidaan esittää myös kokonaiskustannussäästönä).  Kuvaaja 
nousee sitä jyrkemmin, mitä kannattavampi energiansäästötoimenpide on. Kuvassa 3.1 
näkyvät harmaat vinoviivat kuvaavat sisäistä korkoa. Kun energiansäästötoimenpitei-
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den kannattavuuskuvaajien kaltevuutta verrataan kuvassa näkyviin sisäisen koron vii-
voihin, voidaan suoraan kuvasta lukea toimenpiteen kannattavuus sisäisellä korolla mi-
tattuna (ks. kuva 3.2 ja kuva 3.3). 
 
Kuva 3.1. Koordinaatisto, jossa voidaan esittää havainnollisesti energiansäästötoimen-
piteiden kannattavuus. Vaaka-akseli kuvaa energiansäästötoimenpiteen toteuttamisesta 
aiheutuvaa lisäkustannusta [€/brm2] ja pystyakseli toimenpiteellä saavutettavaa vuo-
tuista energian kustannussäästöä [€/brm2, a]. Kun kuvaan piirretään toimenpiteiden 
vaikutuksia kuvaavat viivat, niiden kannattavuutta voidaan arvioida vertaamalla toi-
menpiteiden viivoja kuvassa näkyviin sisäisen koron viivoihin. Bruttoneliötä kohden 
esitettyjen lukujen tilalla voidaan esittää esimerkiksi myös vastaavat kokonaiskustan-
nukset/-säästöt. 
Toimenpiteiden kannattavuuden esittäminen yksittäin 
Kuvassa 3.1 esitetyssä koordinaatistossa voidaan tarkastella energiansäästötoimenpitei-
den kannattavuutta kahdella eri tavalla. Näistä ensimmäinen on esitetty kuvassa 3.2, 
jossa kunkin energiansäästötoimenpiteen kannattavuutta on tarkasteltu yksittäin. Tällöin 
kunkin toimenpiteen kannattavuuskuvaajan lähtöpiste on origossa ja päätepisteestä voi-
daan vaaka-akselilta lukea toimenpiteen vaatima lisäinvestointi neliötä kohden [€/brm2] 
(tai vaihtoehtoisesti kokonaiskustannus, €) ja pystyakselilta puolestaan toimenpiteellä 
vuotuisessa energiankulutuksessa saavutettava kustannussäästö [€/brm2] (tai vaihtoeh-
toisesti kokonaiskustannussäästö, €). Toimenpiteen kannattavuus voidaan arvioida sisäi-
sen koron perusteella, kun verrataan päätepisteen sijaintia tai kannattavuuskuvaajan 
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Kuvassa 3.2 olevat eriväriset vinoviivat ovat eri energiansäästötoimenpiteitä. Mitä kor-
keammalle kuvaaja nousee, niin sitä suurempi energiansäästö sillä saavutetaan. Toisaal-
ta mitä oikeanmammalle kuvaaja menee vaaka-akselilla, sitä enemmän sen toteuttami-
nen maksaa. 
Jos halutaan tarkastella, miten toimenpiteiden kannattavuus muuttuu, kun energian hin-
nan vuotuisen nousun oletetaan olevan esimerkiksi 2 prosenttiyksikköä nopeampaa kuin 
keskimääräinen hintatason nousu (inflaatio), energian reaalihinnan nousu voidaan huo-
mioida korjatulla tuottovaatimuksella (rkorjattu). Tällöin vaikutus toimenpiteiden kannat-
tavuuteen nähdään suoraan kuvasta ilman, että muutetaan taustalla olevassa laskennassa 
käytettyjä arvoja. Kun tuottovaatimukseksi on asetettu 4 % ja energian hinnan vuotui-
seksi reaalinousuksi arvioidaan 2 %, korjatuksi tuottovaatimukseksi saadaan: rkorjattu = 4 
% – 2 % = 2 %. Tällöin toimenpiteiden kannattavuusrajana käytetään 4 %:n sisäisen 
koron viivan sijasta 2 %:n viivaa, jolloin energian hinnan reaalinousu tulee huomioitua. 
Kun kuvan 3.2 energiansäästötoimenpiteiden kannattavuuskuvaajia verrataan sisäisen 
koron viivoihin, nähdään, että ainoastaan vihreän ja punaisen kuvaajan toimenpiteet 
täyttävät tuottovaatimuksen (4 %) ja energian reaalihinnan nousulla korjatun tuottovaa-
timuksen (2 %). 
 
Kuva 3.2. Yksittäisten energiansäästötoimenpiteiden kannattavuuden havainnollistami-
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Toimenpiteiden kannattavuuden esittäminen pakettina 
Toinen tapa energiansäästötoimenpiteiden kannattavuuden esittämiseen on esitetty ku-
vassa 3.3. Siinä tarkastellaan samanaikaisesti toteutettavien energiansäästötoimenpitei-
den yhteisvaikutusta toimenpidepakettina. Tällöin yksittäisten energiansäästötoimenpi-
teiden kannattavuuskuvaajat ketjutetaan peräkkäin yhdeksi kuvaajaksi, joka kuvaa koko 
toimenpidepaketin kannattavuutta. Kuvaajien ketjuttaminen tehdään siten, että toimen-
piteet järjestetään kannattavuusjärjestykseen ja kannattavimman toimenpiteen kuvaaja 
lähtee origosta. Seuraavaksi kannattavimman toimenpiteen kuvaajan alkupiste on puo-
lestaan kannattavimman kuvaajan päätepiste ja kolmanneksi kannattavimman toimenpi-
teen kuvaajan alkupiste toiseksi kannattavimman toimenpiteen kuvaajan päätepiste jne. 
Näin jatketaan, kunnes kaikki tarkasteluun mukaan haluttavat toimenpiteet on ketjutettu 
mukaan kuvaajaan. 
Ketjutetun kuvaajan avulla voidaan tarkastella useamman toimenpiteen yhteisvaikutus-
ta. Kunkin toimenpiteen päätepisteen kohdalla voidaan sisäisen koron viivoihin vertaa-
malla lukea, mikä on siihen asti kannattavuusjärjestyksessä toteutettujen energiansäästö-
toimenpiteiden kokonaiskannattavuus. Kun tarkastellaan toimenpidepaketin kokonais-
kannattavuutta, on mahdollista, että yksittäin tarkasteltuna tuottovaatimuksen perusteel-
la hylättäviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa tuottovaatimuksen puitteissa. Tämä selittyy 
sillä, että jotkin alkupään tarkasteltavista toimenpiteistä saattavat olla huomattavasti 
tuottovaatimusta kannattavampia, kun taas joidenkin loppupään toimenpiteiden kannat-
tavuus saattaa jäädä vain hieman tuottovaatimuksen alapuolelle. Tällöin kannattavam-
milla toimenpiteillä ikään kuin rahoitetaan loppupään kannattamattomampia toimenpi-
teitä ja kokonaisuudesta saadaan tuottovaatimuksen täyttävä, vaikka jokin loppupään 
toimenpide alittaisi tuottovaatimuksen. 
Kuvassa 3.3 olevat eriväriset vinoviivat kuvaavat eri energiansäästötoimenpiteitä. Nyt 
viivat on kuitenkin kuvan 3.2 tarkastelusta poiketen ketjutettu toimenpiteiden kannatta-
vuusjärjestyksessä peräkkäin yhdeksi kuvaajaksi. Mitä korkeammalle kuvaaja nousee, 
niin sitä suurempi energian kustannussäästö siihen asti kannattavuusjärjestyksessä toteu-
tetuilla energiansäästötoimenpiteillä saavutetaan. Toisaalta mitä oikeanmammalle ku-
vaaja menee vaaka-akselilla, sitä kalliimmaksi toimenpidepaketin toteuttaminen tulee. 
Valitaan tuottovaatimukseksi 4 % ja oletetaan energian hinnan reaalinousun olevan 2 %. 
Näin korjatuksi laskentakorkokannaksi saadaan sama kuin kuvan 3.2 esimerkissä: rkorjattu 
= 4 % – 2 % = 2 %. Kun kuvan toimenpidepaketin kannattavuuskuvaajaa verrataan si-
säisen koron viivoihin, nähdään, että kokonaisvaikutusta tarkasteltaessa vihreän ja pu-
naisen kuvaajan toimenpiteiden lisäksi voitaisiin sekä alkuperäisen että korjatun tuotto-
vaatimuksen puitteissa toteuttaa lisäksi violetin kuvaajan energiansäästötoimenpide, 
joka jäi toimenpiteiden kannattavuutta yksittäin tarkasteltaessa tuottovaatimuksen ala-
puolelle. Tässä tapauksessa siis kannattavammat toimenpiteet (vihreä ja punainen) 
parantavat toimenpidepaketin kokonaiskannattavuutta sen verran, että myös yksinään 
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kannattamaton toimenpide (violetti) valitaan toteutettavaksi. Sinisen kuvaajan toimen-
pide painaa kuitenkin toimenpidepaketin kannattavuuden tuottovaatimuksen alapuolelle, 
joten sen toteuttaminen ei ole taloudellisesti perusteltua ja se kannattaa jättää pois toteu-
tettavasta toimenpidepaketista. 
Arvotekijät voidaan ottaa mukaan herkkyystarkastelussa kokeilemalla, kuinka paljon 
toimenpiteen lisäkustannusta pitää vähentää, jotta valintajärjestys muuttuisi. Voidaan 
ajatella, että valinnalla saavutettavista arvoista pitää maksaa kyseisen vähennyksen ver-
ran. Tällöin valitsijan on helpompi harkita, onko hän valmis maksamaan vähennyksen 
verran kyseisten arvojen toteutumisesta. 
 
Kuva 3.3. Samanaikaisesti toteutettavan energiansäästötoimenpidepaketin kokonais-
kannattavuuden havainnollistaminen. Bruttoneliötä kohden esitetyt luvut voidaan esit-
tää myös kokonaiskustannuksina/-säästöinä. 
 
3.3. Case-sovellus: VIRI Ojavainionkatu 6 
Ojavainionkatu 6 (ennen Takuvainionkatu 4) on Vilusen Rinne Oy:n vuokratalokohde 
Tampereen Annalassa. Kyseessä on 1970-luvulla valmistunut 4-kerroksinen talo (3 
asuinkerrosta + 1 kellarikerros), joka oli Uudistuva Annala –hankkeen ensimmäinen 
perusparannuskohde. Perusparannuksen yhteydessä kohdetta korotettiin yhdellä kerrok-
sella. 
Seuraavassa on tarkasteltu energiansäästötoimenpiteiden toteuttamisen kannattavuutta 



















































avulla. Tarkasteluissa on huomioitu ainoastaan lämmönkulutus. Korjausten lisäksi on 
tutkittu, onko korotuskerroksen energiataloudellinen parantaminen määräystasoa pa-
remmaksi kannattavaa. Toimenpiteiden kannattavuuksien lisäksi on esitetty myös niiden 
energiansäästö- ja kasvihuonekaasupäästövaikutuksia. Lisätietoja kohteesta löytyy liit-
teestä 1, ja toimenpiteiden vaikutukset on esitetty rakennuskohtaisesti liitteessä 2. 
Perusratkaisut 
Seuraavassa on esitetty perusratkaisut niiden rakennusosien osalta, joita tarkasteltavat 
energiansäästötoimenpiteet koskevat. Korjausrakentamisen perusratkaisut määräytyvät 
pääsääntöisesti rakennusteknisin ja -fysikaalisin sekä arkkitehtonisin perustein. Uudis-
rakentamisen perusratkaisut tulevat pääosin rakentamista säätelevistä määräyksistä. 
Korjausosa: 
 Ikkunat: asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on 1,2 W/m2K 
 Ulkoseinät: tehdään ulkoseinille perusteellinen pinnoitus- ja paikkauskorjaus 
 Parvekkeet: ei parvekelasitusta 
 Ilmanvaihto: kunnostetaan vanha koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä 
 
Korotusosa (määräystaso RakMk C3–2007): 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on 1,2 W/m2K 
 Parvekkeet: ei parvekelasitusta. 
Tarkasteltavat energiansäästötoimenpiteet 
Korjauskohteet: 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on (1) 1,0 W/m2K, (2) 0,85 
W/m
2
K (tarkastelu vaiheittain: ensin U=1,2 W/m
2K→U=1,0 W/m2K ja sitten 
edelleen U=1,0 W/m
2K→U=0,85 W/m2K ). 
 Ulkoseinät: ulkoseinien ulkopuolinen lisäeristäminen (+100 mm mineraalivillaa) 
 Parvekkeet: asennetaan parvekelasitus. 
 Ilmanvaihto: vaihdetaan vanha koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä koneel-
liseen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmään 60 % lämmön talteenotolla. 
Uudisrakennus (energiataloudellinen parantaminen määräystasosta): 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on (1) 1,0 W/m2K, (2) 0,85 
W/m
2
K (tarkastelu vaiheittain: ensin U=1,2 W/m
2K→U=1,0 W/m2K ja sitten 
edelleen U=1,0 W/m
2K→U=0,85 W/m2K ). 
 Parvekkeet: asennetaan parvekelasitus. 
Toimenpiteiden energiansäästöt on arvioitu DOF-Energia 2.0 ja IDA-ICE 4.2 –
ohjelmilla. Vuosittain saavutettava energian kustannussäästö on laskettu arvioitujen 
energiansäästöjen perusteella lämmitysenergian hinnalla 10 c/kWh. Toimenpiteiden 
lisäinvestointikustannuksella painotettu keskimääräinen pitoaika on tarkasteltaville toi-
menpiteille 32 vuotta. (Lisätietoja keskimääräisestä pitoajasta: ks. Kurvinen & Heljo 
(2011), s. 3 ”Käyttöiän merkitys”) 
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Taloudellinen kannattavuus 
Kuvassa 3.4 on esitetty tarkasteltujen energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus ja 
taloudelliset vaikutukset. Kuvaajan vaaka-akselilta voidaan lukea toimenpiteiden vaati-
mat lisäinvestointikustannukset ja pystyakselilta nähdään vuotuinen energiakustannus-
säästö. Kuvaajan pisteiden läheisyyteen merkityt euromäärät ovat pystyakselin lukemia, 
jotka ilmaisevat pistettä edeltävät toimenpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset 
energiakustannussäästöt. Toimenpiteiden päätepisteiden sijaintia harmaisiin sisäisen 
koron viivoihin vertaamalla voidaan arvioida toimenpidepaketin kannattavuutta kussa-
kin vaiheessa ja verrata sitä asetettuun tuottovaatimukseen. Toimenpiteet ovat sitä kan-
nattavampia, mitä jyrkemmin kuvaaja nousee. Esitystavan mukaisesti toimenpiteet on 
järjestetty kannattavuusjärjestykseen kannattavimmasta alkaen siten, että kannattavin 
toimenpide lähtee kuvaajan origosta. 
Jos tuottovaatimukseksi asetetaan 4 % (sisäisen koron viiva kuvassa vihreällä katko-
viivalla), kuvaajasta nähdään, että tuottovaatimuksen puitteissa kannattava toimenpide-
paketti sisältää toimenpiteet 1–3. Tällä toimenpidepaketilla saavutettava vuotuinen 
energiansäästö olisi 1 800 €/a ja paketin toteuttamisen vaatima lisäinvestointikustannus 
n. 28 800 €. Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 32 vuoden keskimääräisellä pito-
ajalla olisi 5 %. 
Jos energian hinnan oletetaan nousevan esimerkiksi vuodessa 2 % yleistä hintatasoa 
enemmän, se voidaan huomioida vähentämällä energian inflaation ylittävä nousu asete-
tusta tuottovaatimuksesta eli esim. 4 % – 2 % = 2 %. Tällöin energian hinnan nousu 
voidaan huomioida suoraan kuvasta. Kun energian hinnan nousulla korjattuna tuotto-
vaatimuksena käytetään 2 %:ia, tässä tapauksessa tuottovaatimuksen puitteissa kannat-
tava toimenpidepaketti ei muutu. Edelleen siis toteutettaisiin paketti, joka sisältää toi-
menpiteet 1–3. 
Jos tuottovaatimukseksi asetetaan, että koko toimenpidepaketin sisäinen koron täytyy 
olla positiivinen, pakettiin valitaan toimenpiteet 1–4, eli tuottovaatimusta laskemalla 
pakettiin saadaan mukaan yksi toimenpide lisää. Tällöin saavutettava vuotuinen ener-
giakustannussäästö on 9 600 €. Toimenpidepaketin vaatima lisäinvestointikustannus 
perusratkaisuun nähden on 310 000 €. Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 32 
vuoden keskimääräisellä pitoajalla on 0,0 %. 
Mikäli kaikki tarkastelussa mukana olevat toimenpiteet toteutettaisiin, toimenpidepake-
tin sisäinen korko olisi negatiivinen, -0,8 %. Paketin vaatima lisäinvestointikustannus 
olisi 506 000 € ja saavutettava vuotuinen energiakustannussäästö olisi 13 600 €. 
Energiansäästö- ja päästövaikutukset 
Kuvan 3.5 esitystavassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden energiansäästövaikutuk-
siin. Kuvassa on esitetty vastaavat toimenpiteet kuin kuvassa 3.5, mutta nyt pystyakse-
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lilla on esitetty toimenpiteillä saavutettava energiansäästö. Kuvaajan pisteiden läheisyy-
dessä olevat luvut ovat pystyakselin lukuarvoja ja ne ilmoittavat pistettä edeltävät toi-
menpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset energiansäästöt. Vaaka-akselilta voidaan 
lukea toimenpiteiden vaatimat lisäinvestointikustannukset. 
Mikäli pidetään kiinni tuottovaatimuksesta 4 %, toimenpidepaketilla saavutettava vuo-
tuinen energiansäästö on 18 MWh. 2 %:n energian inflaation ylittävällä vuotuisella hin-
nan nousulla korjattua tuottovaatimusta käyttämällä toimenpidepaketti ei tässä tapauk-
sessa muutu, joten vuotuinen energiansäästö on sama 18 MWh. Hyväksyttäessä tuotto-
vaatimukseksi positiivinen sisäinen korko vuotuinen energiansäästö on 96 MWh. Kaik-
ki tarkastelussa mukana olleet toimenpiteet toteutettaessa vuotuinen energiansäästö on 
136 MWh. 
Kuvan 3.6 esitystavassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämisvaikutuksiin. Kuvassa on esitetty vastaavat toimenpiteet kuin kuvassa 3.4 
ja kuvassa 3.5, mutta nyt pystyakselilla on esitetty toimenpiteillä saavutettava säästö 
kasvihuonekaasupäästöissä. Tarkastelujen päästökertoimena on käytetty lukua 217 g 
CO2-ekv/kWh. Kuvaajan pisteiden läheisyydessä olevat luvut ovat pystyakselin lukuar-
voja ja ne ilmoittavat pistettä edeltävät toimenpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotui-
set säästöt kasvihuonekaasupäästöissä. Vaaka-akselilta voidaan lukea toimenpiteiden 
vaatimat lisäinvestointikustannukset. 
Mikäli pidetään kiinni tuottovaatimuksesta 4 %, toimenpidepaketilla saavutettava vuo-
tuinen säästö kasvihuonekaasupäästöissä on 3 910 kg CO2-ekv. Energian reaalihinnan 2 
%:n vuotuisella nousulla korjattua tuottovaatimusta käyttämällä toimenpidepaketti ei 
tässä tapauksessa muutu ja säästö on sama 3 910 kg CO2-ekv. Hyväksyttäessä tuotto-
vaatimukseksi positiivinen sisäinen korko vuotuinen säästö kasvihuonekaasupäästöissä 
on 20 830 kg CO2-ekv. Kaikki tarkastelussa mukana olleet toimenpiteet toteutettaessa 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.4. Case-sovellus: VIRI Takuvainionkatu 2 
Takuvainionkatu 2 on Vilusen Rinne Oy:n vuokratalokohde Tampereen Annalassa. Ky-
seessä on kaksi 1970-luvulla valmistunutta 4-kerroksista taloa (3-asuinkerrosta + 1 kel-
larikerros). Takuvainionkatu 2 oli Uudistuva Annala –hankkeen toinen perusparannus-
kohde. Perusparannuksen yhteydessä kohdetta uudistettiin myös rakentamalla vanhojen 
talojen väliin talot toisiinsa yhdistävä uudiskulmarakennus. 
Seuraavassa on tarkasteltu energiansäästötoimenpiteiden toteuttamisen kannattavuutta 
vanhojen rakennusten perusparannuksen yhteydessä edellä esitetyn kannattavuusmallin 
avulla. Tarkasteluissa on huomioitu ainoastaan lämmönkulutus. Korjausten lisäksi on 
tutkittu, onko uudiskulmarakennuksen energiataloudellinen parantaminen määräystasoa 
paremmaksi kannattavaa. Toimenpiteiden kannattavuuksien lisäksi on esitetty myös 
niiden energiansäästö- ja kasvihuonekaasupäästövaikutuksia. Lisätietoja kohteesta löy-
tyy liitteestä 1, ja toimenpiteiden vaikutukset on esitetty rakennuskohtaisesti liitteessä 2. 
Perusratkaisut 
Seuraavassa on esitetty perusratkaisut niiden rakennusosien osalta, joita tarkasteltavat 
energiansäästötoimenpiteet koskevat. Korjausrakentamisen perusratkaisut määräytyvät 
pääsääntöisesti rakennusteknisin ja -fysikaalisin sekä arkkitehtonisin perustein. Uudis-
rakentamisen perusratkaisut tulevat pääosin rakentamista säätelevistä määräyksistä. 
Korjauskohteet: 
 Ikkunat: asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on 1,2 W/m2K 
 Yläpohja: ei tehdä eristemuutoksia 
 Ulkoseinät: tehdään ulkoseinille perusteellinen pinnoitus- ja paikkauskorjaus 
 Parvekkeet: ei parvekelasitusta 
 Ilmanvaihto: kunnostetaan vanha koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä 
 
Uudisrakennus (määräystaso RakMk C3–2007): 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on 1,2 W/m2K 
 Parvekkeet: ei parvekelasitusta. 
Tarkasteltavat energiansäästötoimenpiteet 
Korjauskohteet: 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on (1) 1,0 W/m2K, (2) 0,85 
W/m
2
K (tarkastelu vaiheittain: ensin U=1,2 W/m
2
K→U=1,0 W/m2K ja sitten 
edelleen U=1,0 W/m
2K→U=0,85 W/m2K ). 
 Yläpohja: Parannetaan yläpohjan eristystä. Lähtötilanteessa yläpohjassa on riit-
tävästi tyhjää tilaa, jotta yläpohjaan voidaan puhaltaa +200 mm puhallusvillaa. 
 Ulkoseinät: ulkoseinien ulkopuolinen lisäeristäminen (+100 mm mineraalivillaa) 
 Parvekkeet: asennetaan parvekelasitus. 
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 Ilmanvaihto: vaihdetaan vanha koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä koneel-
liseen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmään 60 % lämmön talteenotolla. 
Uudisrakennus (energiataloudellinen parantaminen määräystasosta): 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on (1) 1,0 W/m2K, (2) 0,85 
W/m
2
K (tarkastelu vaiheittain: ensin U=1,2 W/m
2K→U=1,0 W/m2K ja sitten 
edelleen U=1,0 W/m
2K→U=0,85 W/m2K ). 
 Parvekkeet: asennetaan parvekelasitus. 
Toimenpiteiden energiansäästöt on arvioitu DOF-Energia 2.0 ja IDA-ICE 4.2 –
ohjelmilla. Vuosittain saavutettava kustannussäästö on laskettu arvioitujen energian-
säästöjen perusteella lämmitysenergian hinnalla 10 c/kWh. Toimenpiteiden lisäinves-
tointikustannuksella painotettu keskimääräinen pitoaika on tarkasteltaville toimenpiteil-
le 33 vuotta. (Lisätietoja keskimääräisestä pitoajasta: ks. Kurvinen & Heljo (2011), s. 3 
”Käyttöiän merkitys”) 
Taloudellinen kannattavuus 
Kuvassa 3.7 on esitetty tarkasteltujen energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus ja 
taloudelliset vaikutukset. Kuvaajan vaaka-akselilta voidaan lukea toimenpiteiden vaati-
mat lisäinvestointikustannukset ja pystyakselilta nähdään vuotuinen energiakustannus-
säästö. Kuvaajan pisteiden läheisyyteen merkityt euromäärät ovat pystyakselin lukemia, 
jotka ilmaisevat pistettä edeltävät toimenpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset 
energiakustannussäästöt. Toimenpiteiden päätepisteiden sijaintia harmaisiin sisäisen 
koron viivoihin vertaamalla voidaan arvioida toimenpidepaketin kannattavuutta kussa-
kin vaiheessa ja verrata sitä asetettuun tuottovaatimukseen. Toimenpiteet ovat sitä kan-
nattavampia, mitä jyrkemmin kuvaaja nousee. Esitystavan mukaisesti toimenpiteet on 
järjestetty kannattavuusjärjestykseen kannattavimmasta alkaen siten, että kannattavin 
toimenpide lähtee kuvaajan origosta. 
Jos tuottovaatimukseksi asetetaan 4 % (sisäisen koron viiva kuvassa vihreällä katko-
viivalla), kuvaajasta nähdään, että tuottovaatimuksen puitteissa kannattava toimenpide-
paketti sisältää toimenpiteet 1–10. Tällä toimenpidepaketilla saavutettava vuotuinen 
energiansäästö olisi 6 320 €/a ja paketin toteuttamisen vaatima lisäinvestointikustannus 
n. 115 000 €. Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 33 vuoden keskimääräisellä 
pitoajalla olisi 4 %. 
Jos energian hinnan oletetaan nousevan esimerkiksi vuodessa 2 % yleistä hintatasoa 
enemmän, se voidaan huomioida vähentämällä energian inflaation ylittävä nousu asete-
tusta tuottovaatimuksesta eli esim. 4 % – 2 % = 2 %. Tällöin energian hinnan nousu 
voidaan huomioida suoraan kuvasta. Kun energian hinnan nousulla korjattuna tuotto-
vaatimuksena käytetään 2 %:ia, tässä tapauksessa tuottovaatimuksen puitteissa kannat-
tava toimenpidepaketti ei muutu. Edelleen siis toteutettaisiin paketti, joka sisältää toi-
menpiteet 1–10. 
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Jos tuottovaatimukseksi asetetaan, että toimenpidepaketin sisäinen koron täytyy olla 
positiivinen, pakettiin valitaan toimenpiteet 1–12, jolloin saavutettava vuotuinen ener-
giakustannussäästö on 19 720 €. Toimenpidepaketin vaatima lisäinvestointikustannus 
perusratkaisuun nähden on 627 000 €. Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 33 
vuoden keskimääräisellä pitoajalla on 0,1 %. 
Mikäli kaikki tarkastelussa mukana olevat toimenpiteet toteutettaisiin, toimenpidepake-
tin sisäinen korko olisi negatiivinen, -0,7 %. Paketin vaatima lisäinvestointikustannus 
olisi 901 000 € ja saavutettava vuotuinen energiakustannussäästö olisi 24 580 €. 
Energiansäästö- ja päästövaikutukset 
Kuvan 3.8 esitystavassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden energiansäästövaikutuk-
siin. Kuvassa on esitetty vastaavat toimenpiteet kuin kuvassa 3.7, mutta nyt pystyakse-
lilla on esitetty toimenpiteillä saavutettava energiansäästö. Kuvaajan pisteiden läheisyy-
dessä olevat luvut ovat pystyakselin lukuarvoja ja ne ilmoittavat pistettä edeltävät toi-
menpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset energiansäästöt. Vaaka-akselilta voidaan 
lukea toimenpiteiden vaatimat lisäinvestointikustannukset. 
Mikäli pidetään kiinni tuottovaatimuksesta 4 %, toimenpidepaketilla saavutettava vuo-
tuinen energiansäästö on 63 MWh. 2 %:n energian inflaation ylittävällä vuotuisella hin-
nan nousulla korjattua tuottovaatimusta käyttämällä toimenpidepaketti ei tässä tapauk-
sessa muutu, joten vuotuinen energiansäästö on sama 63 MWh. Hyväksyttäessä tuotto-
vaatimukseksi positiivinen sisäinen korko vuotuinen energiansäästö on 197 MWh. 
Kaikki tarkastelussa mukana olleet toimenpiteet toteutettaessa vuotuinen energiansäästö 
on 246 MWh. 
Kuvan 3.9 esitystavassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämisvaikutuksiin. Kuvassa on esitetty vastaavat toimenpiteet kuin kuvassa 3.7 
ja kuvassa 3.8, mutta nyt pystyakselilla on esitetty toimenpiteillä saavutettava säästö 
kasvihuonekaasupäästöissä. Päästökertoimena on käytetty lukua 217 g CO2-ekv/kWh. 
Kuvaajan pisteiden läheisyydessä olevat luvut ovat pystyakselin lukuarvoja ja ne ilmoit-
tavat pistettä edeltävät toimenpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset säästöt kasvi-
huonekaasupäästöissä. Vaaka-akselilta voidaan lukea toimenpiteiden vaatimat lisäinves-
tointikustannukset. 
Mikäli pidetään kiinni tuottovaatimuksesta 4 %, toimenpidepaketilla saavutettava vuo-
tuinen säästö kasvihuonekaasupäästöissä on 13 710 kg CO2-ekv. Energian reaalihinnan 
vuotuisella 2 %:n nousulla korjattua tuottovaatimusta käyttämällä toimenpidepaketti ei 
tässä tapauksessa muutu ja säästö on sama 13 710 kg CO2-ekv. Hyväksyttäessä tuotto-
vaatimukseksi positiivinen sisäinen korko vuotuinen säästö kasvihuonekaasupäästöissä 
on 42 790 kg CO2-ekv. Kaikki tarkastelussa mukana olleet toimenpiteet toteutettaessa 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.5. Case-sovellus: VIRI Kolunkatu 3 
Kolunkatu 3 on Vilusen Rinne Oy:n vuokratalokohde Tampereen Annalassa. Kyseessä 
on kaksi 1970-luvulla valmistunutta 4-kerroksista taloa (3 asuinkerrosta + 1 kellariker-
ros). Kolunkatu 3 oli Uudistuva Annala –hankkeen kolmas perusparannuskohde, joka 
sammalla päätti hankkeen ensimmäisen vaiheen. Perusparannuksen yhteydessä kohdetta 
uudistettiin myös rakentamalla vanhojen talojen väliin talot toisiinsa yhdistävä uudis-
kulmarakennus.  
Seuraavassa on tarkasteltu energiansäästötoimenpiteiden toteuttamisen kannattavuutta 
vanhojen rakennusten perusparannuksen yhteydessä edellä esitetyn kannattavuusmallin 
avulla. Tarkasteluissa on huomioitu ainoastaan lämmönkulutus. Korjausten lisäksi on 
tutkittu, onko uudiskulmarakennuksen energiataloudellinen parantaminen määräystasoa 
paremmaksi kannattavaa. Toimenpiteiden kannattavuuksien lisäksi on esitetty myös 
niiden energiansäästö- ja kasvihuonekaasupäästövaikutuksia. Lisätietoja kohteesta löy-
tyy liitteestä 1, ja toimenpiteiden vaikutukset on esitetty rakennuskohtaisesti liitteessä 2. 
Perusratkaisut 
Seuraavassa on esitetty perusratkaisut niiden rakennusosien osalta, joita tarkasteltavat 
energiansäästötoimenpiteet koskevat. Korjausrakentamisen perusratkaisut määräytyvät 
pääsääntöisesti rakennusteknisin ja -fysikaalisin sekä arkkitehtonisin perustein. Uudis-
rakentamisen perusratkaisut tulevat pääosin rakentamista säätelevistä määräyksistä. 
Korjauskohteet: 
 Ikkunat: asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on 1,2 W/m2K 
 Yläpohja: ei tehdä eristemuutoksia 
 Ulkoseinät: tehdään ulkoseinille perusteellinen pinnoitus- ja paikkauskorjaus 
 Parvekkeet: ei parvekelasitusta 
 Ilmanvaihto: kunnostetaan vanha koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä 
 
Uudisrakennus (määräystaso RakMk C3–2010): 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on 1,0 W/m2K 
 Parvekkeet: ei parvekelasitusta. 
Tarkasteltavat energiansäästötoimenpiteet 
Korjauskohteet: 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on (1) 1,0 W/m2K, (2) 0,85 
W/m
2
K (tarkastelu vaiheittain: ensin U=1,2 W/m
2K→U=1,0 W/m2K ja sitten 
edelleen U=1,0 W/m
2K→U=0,85 W/m2K ). 
 Yläpohja: Parannetaan yläpohjan eristystä. Lähtötilanteessa yläpohjassa on riit-
tävästi tyhjää tilaa, jotta yläpohjaan voidaan puhaltaa +200 mm puhallusvillaa. 
 Ulkoseinät: ulkoseinien ulkopuolinen lisäeristäminen (+100 mm mineraalivillaa) 
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 Parvekkeet: asennetaan parvekelasitus. 
 Ilmanvaihto: vaihdetaan vanha koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä koneel-
liseen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmään 60 % lämmön talteenotolla. 
Uudisrakennus (energiataloudellinen parantaminen määräystasosta): 
 Ikkunat: Asennetaan uudet ikkunat, joiden U-arvo on 0,85 W/m2K (parannus 
määräystasosta U=1,0 W/m
2K → U=0,85 W/m2K). 
 Parvekkeet: asennetaan parvekelasitus. 
Toimenpiteiden energiansäästöt on arvioitu DOF-Energia 2.0 ja IDA-ICE 4.2 –
ohjelmilla. Vuosittain saavutettava kustannussäästö on laskettu arvioitujen energian-
säästöjen perusteella lämmitysenergian hinnalla 10 c/kWh. Toimenpiteiden lisäinves-
tointikustannuksella painotettu keskimääräinen pitoaika on tarkasteltaville toimenpiteil-
le 32 vuotta. (Lisätietoja keskimääräisestä pitoajasta: ks. Kurvinen & Heljo (2011), s. 3 
”Käyttöiän merkitys”) 
Taloudellinen kannattavuus 
Kuvassa 3.10 on esitetty tarkasteltujen energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus ja 
taloudelliset vaikutukset. Kuvaajan vaaka-akselilta voidaan lukea toimenpiteiden vaati-
mat lisäinvestointikustannukset ja pystyakselilta nähdään vuotuinen energiakustannus-
säästö. Kuvaajan pisteiden läheisyyteen merkityt euromäärät ovat pystyakselin lukemia, 
jotka ilmaisevat pistettä edeltävät toimenpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset 
energiakustannussäästöt. Toimenpiteiden päätepisteiden sijaintia harmaisiin sisäisen 
koron viivoihin vertaamalla voidaan arvioida toimenpidepaketin kannattavuutta kussa-
kin vaiheessa ja verrata sitä asetettuun tuottovaatimukseen. Toimenpiteet ovat sitä kan-
nattavampia, mitä jyrkemmin kuvaaja nousee. Toimenpiteet on järjestetty kannattavuus-
järjestykseen kannattavimmasta alkaen. 
Jos tuottovaatimukseksi asetetaan 4 % (sisäisen koron viiva kuvassa vihreällä katko-
viivalla), kuvaajasta nähdään, että tuottovaatimuksen puitteissa kannattava toimenpide-
paketti sisältää toimenpiteet 1–7. Tällä toimenpidepaketilla saavutettava vuotuinen 
energiansäästö olisi 6 320 €/a ja paketin toteuttamisen vaatima lisäinvestointikustannus 
n. 108 000 €. Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 32 vuoden keskimääräisellä 
pitoajalla olisi 4,4 %. 
Jos energian hinnan vuotuisen reaalinousun oletetaan olevan 2 %, se voidaan huomioida 
vähentämällä tuottovaatimuksesta eli esim. 4 % – 2 % = 2 %. Kun energian hinnan nou-
sulla korjattuna tuottovaatimuksena käytetään 2 %:ia, toimenpidepakettiin tulee kaksi 
toimenpidettä lisää. Korjatun tuottovaatimuksen puitteissa kannattava toimenpidepaketti 
sisältää toimenpiteet 1–9. Toimenpidepaketilla saavutettava vuotuinen energiakustan-
nussäästö on 9 000 €/a ja paketin toteuttamisen lisäkustannus perusratkaisuun verrattuna 
on n. 198 000 €.  Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 32 vuoden keskimääräisellä 
pitoajalla olisi 2,5 %. 
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Jos tuottovaatimukseksi asetetaan, että toimenpidepaketin sisäinen koron täytyy olla 
positiivinen, pakettiin valitaan toimenpiteet 1–12, jolloin saavutettava vuotuinen ener-
giakustannussäästö on 22 700 €. Toimenpidepaketin vaatima lisäinvestointikustannus 
perusratkaisuun nähden on 708 000 €. Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 32 
vuoden keskimääräisellä pitoajalla on 0,2 %. 
Mikäli kaikki tarkastelussa mukana olevat toimenpiteet toteutettaisiin, toimenpidepake-
tin sisäinen korko olisi negatiivinen, -0,4 %. Paketin vaatima lisäinvestointikustannus 
olisi 925 000 € ja saavutettava vuotuinen energiakustannussäästö olisi 26 700 €. 
Energiansäästö- ja päästövaikutukset 
Kuvan 3.11 esitystavassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden energiansäästövaikutuk-
siin. Kuvassa on esitetty vastaavat toimenpiteet kuin kuvassa 3.10, mutta nyt pystyakse-
lilla on esitetty toimenpiteillä saavutettava energiansäästö. Kuvaajan pisteiden läheisyy-
dessä olevat luvut ovat pystyakselin lukuarvoja ja ne ilmoittavat pistettä edeltävät toi-
menpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset energiansäästöt. Vaaka-akselilta voidaan 
lukea toimenpiteiden vaatimat lisäinvestointikustannukset. 
Mikäli pidetään kiinni tuottovaatimuksesta 4 %, toimenpidepaketilla saavutettava vuo-
tuinen energiansäästö on 63 MWh. Energian hinnan vuotuisella 2 %:n reaalinousulla 
korjattua tuottovaatimusta käyttämällä toimenpidepaketin vuotuinen energiansäästö on 
90 MWh. Hyväksyttäessä tuottovaatimukseksi positiivinen sisäinen korko vuotuinen 
energiansäästö on 227 MWh. Kaikki tarkastelussa mukana olleet toimenpiteet toteutet-
taessa vuotuinen energiansäästö on 267 MWh. 
Kuvan 3.12 esitystavassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämisvaikutuksiin. Kuvassa on esitetty vastaavat toimenpiteet kuin kuvassa 
3.10 ja kuvassa 3.11, mutta nyt pystyakselilla on esitetty toimenpiteillä saavutettava 
säästö kasvihuonekaasupäästöissä. Päästökertoimena on käytetty lukua 217 g CO2-
ekv/kWh. Kuvaajan pisteiden läheisyydessä olevat luvut ovat pystyakselin lukuarvoja ja 
ne ilmoittavat pistettä edeltävät toimenpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset sääs-
töt kasvihuonekaasupäästöissä. Vaaka-akselilta voidaan lukea toimenpiteiden vaatimat 
lisäinvestointikustannukset. 
4 %:n tuottovaatimuksella, toimenpidepaketilla saavutettava vuotuinen säästö kasvihuo-
nekaasupäästöissä on 13 710 kg CO2-ekv. Korjattua tuottovaatimusta käyttämällä toi-
menpidepaketin vuotuinen säästö kasvihuonekaasupäästöissä on 19 530 kg CO2-ekv. 
Hyväksyttäessä tuottovaatimukseksi positiivinen sisäinen korko vuotuinen säästö kasvi-
huonekaasupäästöissä on 49 260 kg CO2-ekv. Kaikki tarkastelussa mukana olleet toi-





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.6. Tarkastelun laajentaminen korttelitasolle: Uudistuva 
Annala vaihe 1 
Seuraavaksi kappaleissa 3.3, 3.4 ja 3.5 esitettyjen kohteiden tarkastelu on laajennettu 
yksittäisistä kohteista korttelitasolle kattamaan Uudistuva Annala –hankkeen koko 1-
vaihe. Korttelitason tarkastelulla saadaan selvitettyä, minkälaiset energiansäästötavoit-
teet ovat korttelitason hankkeissa realistisia. Samalla nähdään, mihin taloudelliset re-
surssit kannattaa sijoittaa, jotta päästään mahdollisimman tehokkaasti asetettuun tavoit-
teeseen. Esitetty tarkastelumenetelmä on uusi mielenkiintoinen tapa tarkastella kortteli-
tason uudis- ja korjausrakentamista samanaikaisesti. 
Taloudellinen kannattavuus 
Kuvassa 3.13 on esitetty 1-vaiheen kohteissa tarkasteltujen energiansäästötoimenpitei-
den kannattavuus ja taloudelliset vaikutukset. Kuvaajan vaaka-akselilta voidaan lukea 
toimenpiteiden vaatimat lisäinvestointikustannukset ja pystyakselilta nähdään vuotuinen 
energiakustannussäästö. Kuvaajan pisteiden läheisyyteen merkityt euromäärät ovat pys-
tyakselin lukemia, jotka ilmaisevat pistettä edeltävät toimenpiteet toteuttamalla saavu-
tettavat vuotuiset energiakustannussäästöt. Toimenpiteiden päätepisteiden sijaintia 
harmaisiin sisäisen koron viivoihin vertaamalla voidaan arvioida toimenpidepaketin 
kannattavuutta kussakin vaiheessa ja verrata sitä asetettuun tuottovaatimukseen. Toi-
menpiteet ovat sitä kannattavampia, mitä jyrkemmin kuvaaja nousee. Esitystavan mu-
kaisesti toimenpiteet on järjestetty kannattavuusjärjestykseen kannattavimmasta alkaen 
siten, että kannattavin toimenpide lähtee kuvaajan origosta. 
Jos tuottovaatimukseksi asetetaan 4 % (sisäisen koron viiva kuvassa vihreällä katko-
viivalla), kuvaajasta nähdään, että tuottovaatimuksen puitteissa korttelitasolla kannatta-
va toimenpidepaketti sisältää toimenpiteet 1–20. Tällä toimenpidepaketilla saavutettava 
vuotuinen energiansäästö olisi 14 700 €/a ja paketin toteuttamisen vaatima lisäinvestoin-
tikustannus n. 258 000 €. Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 33 vuoden keski-
määräisellä pitoajalla olisi 4,2 %. 
Jos energian hinnan oletetaan nousevan esimerkiksi vuodessa 2 % yleistä hintatasoa 
enemmän, se voidaan huomioida vähentämällä energian inflaation ylittävä nousu asete-
tusta tuottovaatimuksesta eli esim. 4 % – 2 % = 2 %. Tällöin energian hinnan nousu 
voidaan huomioida suoraan kuvasta. Kun energian hinnan nousulla korjattuna tuotto-
vaatimuksena käytetään 2 %:ia, toimenpidepakettiin tulee kaksi toimenpidettä lisää. 
Korjatun tuottovaatimuksen puitteissa kannattava toimenpidepaketti sisältää toimenpi-
teet 1–22. Toimenpidepaketilla saavutettava vuotuinen energiakustannussäästö on 
17 100 €/a ja paketin toteuttamisen lisäkustannus perusratkaisuun verrattuna on n. 
342 000 €.  Tällöin toimenpidepaketin sisäinen korko 33 vuoden keskimääräisellä pito-
ajalla olisi 3,2 %. 
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Jos tuottovaatimukseksi asetetaan, että toimenpidepaketin sisäinen koron täytyy olla 
positiivinen, pakettiin valitaan toimenpiteet 1–31, jolloin saavutettava vuotuinen ener-
giakustannussäästö on korttelitasolla 53 700 €. Toimenpidepaketin vaatima lisäinves-
tointikustannus perusratkaisuun nähden on 1 714 000 €. Tällöin toimenpidepaketin si-
säinen korko 32 vuoden keskimääräisellä pitoajalla on 0,1 %. 
Mikäli kaikki tarkastelussa mukana olevat toimenpiteet toteutettaisiin, toimenpidepake-
tin sisäinen korko olisi negatiivinen, -0,6 %. Paketin vaatima lisäinvestointikustannus 
olisi n. 2 331 000 € ja saavutettava vuotuinen energiakustannussäästö olisi n. 65 000 €. 
Energiansäästö- ja päästövaikutukset 
Kuvan 3.14 esitystavassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden energiansäästövaikutuk-
siin. Kuvassa on esitetty vastaavat toimenpiteet kuin kuvassa 3.13, mutta nyt pystyakse-
lilla on esitetty toimenpiteillä saavutettava energiansäästö. Kuvaajan pisteiden läheisyy-
dessä olevat luvut ovat pystyakselin lukuarvoja ja ne ilmoittavat pistettä edeltävät toi-
menpiteet toteuttamalla saavutettavat vuotuiset energiansäästöt. Vaaka-akselilta voidaan 
lukea toimenpiteiden vaatimat lisäinvestointikustannukset. 
Mikäli pidetään kiinni tuottovaatimuksesta 4 %, toimenpidepaketilla saavutettava vuo-
tuinen energiansäästö on 147 MWh. 2 %:n energian inflaation ylittävällä vuotuisella 
hinnan nousulla korjattua tuottovaatimusta käyttämällä toimenpidepaketin vuotuinen 
energiansäästö on 171 MWh. Hyväksyttäessä tuottovaatimukseksi positiivinen sisäinen 
korko vuotuinen energiansäästö on 537 MWh. Kaikki tarkastelussa mukana olleet toi-
menpiteet toteutettaessa vuotuinen energiansäästö on 649 MWh. 
Kuvan 3.15 esitystavassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämisvaikutuksiin. Kuvassa on esitetty vastaavat toimenpiteet kuin kuvassa 
3.13 ja kuvassa 3.14, mutta nyt pystyakselilla on esitetty toimenpiteillä saavutettava 
säästö kasvihuonekaasupäästöissä. Kuvaajan pisteiden läheisyydessä olevat luvut ovat 
pystyakselin lukuarvoja ja ne ilmoittavat pistettä edeltävät toimenpiteet toteuttamalla 
saavutettavat vuotuiset säästöt kasvihuonekaasupäästöissä. Vaaka-akselilta voidaan lu-
kea toimenpiteiden vaatimat lisäinvestointikustannukset. 
Mikäli pidetään kiinni tuottovaatimuksesta 4 %, toimenpidepaketilla saavutettava vuo-
tuinen säästö kasvihuonekaasupäästöissä on 31 810 kg CO2-ekv. 2 %:n energian inflaa-
tion ylittävällä vuotuisella hinnan nousulla korjattua tuottovaatimusta käyttämällä toi-
menpidepaketin vuotuinen säästö kasvihuonekaasupäästöissä on 37 150 kg CO2-ekv. 
Hyväksyttäessä tuottovaatimukseksi positiivinen sisäinen korko vuotuinen säästö kasvi-
huonekaasupäästöissä on 116 570 kg CO2-ekv. Kaikki tarkastelussa mukana olleet toi-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.7. Huolellisilla tarkasteluilla tukea päätöksentekoon 
Edellä esitetyt tarkastelut osoittavat, että korjausrakentamisen yhteydessä toteutettaessa 
on myös energiansäästötoimenpiteitä, jotka ovat taloudellisesti perusteltavissa. Pelkin 
taloudellisin perustein ei kuitenkaan päästä nykyisillä energian hinnoilla kovin suuriin 
säästövaikutuksiin. Mikäli tarkasteluissa huomioidaan energian hinnan oletettu nousu 
laskemalla tuottovaatimusta (korjattu tuottovaatimus), taloudelliset investointikriteerit 
täyttävien energiansäästötoimenpiteiden määrä nousee. Tämä ei kuitenkaan vielä johda 
kovin merkittäviin säästövaikutuksiin yksittäisten rakennusten tasolla eikä korttelitasol-
la. 
Mikäli hyväksytään energiansäästötoimenpiteille tuottovaatimus 0 %, päästään jo huo-
mattaviin säästöihin. Jos tämän lisäksi huomioidaan vielä energian hinnan oletettu nou-
su, saavutettavat säästöt lisääntyvät edelleen. Toimenpidepaketin laajetessa ja säästö-
vaikutusten kasvaessa myös investointikustannukset nousevat merkittävästi, joten riittä-
vä rahoitus ja taloudellisten resurssien riittävyys on varmistettava. 
On syytä huomata, että edellä esitettyjen energiataloudellisten tarkastelujen tulokset 
ovat vain suuntaa antavia. Esimerkiksi koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestel-
män asentamisen yhteydessä ei ole huomioitu sähkönkulutuksen kasvua. Lisäksi ilman-
vaihtomääränä lähtötilanteessa ja uusimisen jälkeisessä tilanteessa on käytetty samaa 
lukuarvoa, vaikka todellisuudessa ilmanvaihtomäärä lienee suurempi perusparannuksen 
jälkeisessä tilanteessa. Näin ollen laskennalliset säästöt lienevät todellisia säästöjä suu-
remmat. Energiankulutuslaskelmien ongelmana on myös eri laskentaohjelmilla saatavi-
en tulosten hajonta. 
Yleensä energiansäästötoimenpiteiden vaikutus ei rajoitu ainoastaan energiankulutuksen 
ja kasvihuonekaasupäästöjen säästöihin, vaan niillä on muun muassa viihtyvyyttä paran-
tavia vaikutuksia, kuten termisen viihtyvyyden paraneminen. Esimerkiksi edellä teh-
dyissä tarkasteluissa on tutkittu parvekelasituksen asentamisen kannattavuutta energia-
talouden näkökulmasta. Energiansäästön lisäksi parvekelasituksen asentamista puoltavat 
useat muutkin tekijät, jotka on syytä huomioida päätöksenteossa. Näitä ovat esimerkiksi 
parvekkeen pitkäaikaiskestävyyden paraneminen ja parvekkeen käyttömahdollisuuksien 
monipuolistuminen. 
Koska parvekelasituksen asentaminen vaikuttaa melko järkevältä jo energiataloudellisen 
kannattavuutensa puolesta, muut tekijät tekevät lasituksen asentamisesta entistä edulli-
sempaa. Energiataloudellisten kannattavuustarkastelujen yhteydessä tulisikin aina arvi-
oida myös muut edullisuuteen vaikuttavat tekijät. Tällöin puhtaasti energiataloudellises-
ti tarkasteltuna kannattamattomat voivat tulla muiden tekijöiden kautta kannattaviksi. 
Arvotekijöiden huomioimista on käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.2 ja liitteessä 4. 
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Koska energialaskentaan ja kustannusten arviointiin liittyy aina merkittävää epävar-
muutta, päätöksiä tehtäessä on muistettava, etteivät tarkastelutulokset ole absoluuttisia 
totuuksia. Laskentamallit mahdollistavat kuitenkin vaihtoehtojen vertailun kannalta ar-
vokkaiden herkkyystarkastelujen tekemisen ja huolellisesti tehdyt tarkastelut antavat 
hyvän pohjan päätöksenteolle ja ohjaavat kehitystä rationaalisempaan suuntaan. 
Tehdyt tarkastelut näyttävät, että energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus on määrä-
tyin edellytyksin korjaustoiminnassa parempi kuin uudistuotannossa. Tämä johtuu lä-
hinnä siitä, että korjausrakentamisessa lämmöneristävyyden lähtötaso on merkittävästi 
uudisrakentamista huonompi. Määrätyillä edellytyksillä viitataan siihen, minkälainen 
korjaus on päätetty tehdä joka tapauksessa. Korjauksen perusratkaisun määrittämisellä 
on oleellinen vaikutus korjaushankkeiden energiansäästötoimenpiteiden kannatta-
vuusarvioihin, sillä energiataloudelliset kannattavuusarviot perustuvat energiansäästö-
toimenpiteiden aiheuttamiin lisäkustannuksiin eikä niissä ole mukana valitusta perusrat-
kaisusta aiheutuvaa kustannusta.  
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4. Elinkaariedullisuus päätöksenteon kri-
teerinä 
Tässä luvussa esitetään periaatteita ja menetelmiä kappaleessa 2.3 esitetyn systemaatti-
sen päätöksentekoprosessin vaiheen 5 vertailujen toteuttamiseen. Kyseisessä vaiheessa 
vertaillaan kokonaisratkaisuvaihtoehtoja elinkaariedullisuuden perusteella. Elinkaa-
riedullisuudella tarkoitetaan tässä elinkaariarvojen ja elinkaarikustannusten välistä 
suhdetta. Elinkaariarvoilla puolestaan viitataan arvotekijöiden vaikutukseen koko tar-
kasteltavan elinkaaren aikana. 
Ensin tarkastellaan elinkaarikustannusten laskemisen periaatteita ja problematiikkaa. 
Elinkaarikustannusten yhteydessä pohditaan myös, kannattaako vanhojen rakennusten 
korjaaminen vai olisiko purkaminen ja uuden rakentaminen joissain tapauksissa kannat-
tavampaa. Lopuksi tarkastellaan, miten elinkaariarvot voidaan huomioida systemaatti-
sesti taloudellisessa päätöksenteossa. 
4.1. Elinkaarikustannusten huomioiminen 
Vaikka rakennusten elinkaarikustannuksista on puhuttu jo pitkään, päätöksiä tehdään 
elinkaarikustannusten perusteella edelleen melko vähän.  Kuitenkin rakennuksen raken-
nuskustannukset ovat vain murto-osa rakennuksen koko elinkaaren aikana muodostuvis-
ta kustannuksista. Näin ollen elinkaarikustannusten tarkastelu on järkevää ja tärkeää 
erityisesti rakennusten pitkäaikaisille omistajille, kuten vuokrataloyhtiöt. 
Elinkaarikustannusten laskenta on teoreettisesti verrattain yksinkertaista. Laskenta pe-
rustuu yleisimmin investointilaskennasta tuttuun nykyarvomenetelmään, jossa elinkaa-
ren eri vaiheissa syntyneet kustannukset ja saavutetut säästöt diskontataan nykyhetkeen. 
Näin eri ajankohtina syntyvät kustannukset ja säästöt saadaan muutettua keskenään ver-
tailukelpoisiksi. 
Eri aikoina syntyvien kustannusten eriarvoisuuden taustalla on rahalla oleva aika-arvo. 
Otetaan esimerkiksi 2 000 euron tulo nyt 20 vuoden kuluttua. Heti saatu 2 000 euroa 
tuntuu varmasti huomattavasti houkuttelevammalta vaihtoehdolta. Lisäksi voidaan olet-
taa, että viisaasti sijoitettuna 2 000 euroa ehtii tuottaa merkittävästi 20 vuoden aikana. 
Jos vuosittaiseksi tuotoksi oletetaan 3 %, 2 000 euroa ehtisi kasvaa korkoa korolle 20 
vuoden ajan, jolloin 20 vuoden päästä sijoituksen reaalinen arvo olisi n. 3 612 €. Jos 3 
% oletetaan lähes riskittömän sijoituksen tuotoksi, investointimielessä ei kannattaisi 
sijoittaa tätä huonommin tuottaviin kohteisiin. Toisaalta riskialttiimmilta sijoituksilta 
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tulee vaatia korkeampaa tuottoa, koska tuottojen saamiseen liittyy suurempi epävar-
muus. 
Mikäli tuottovaatimukseksi hyväksyttäisiin nollakorko, heti ja 20 vuoden päästä saatu 
rahasuoritus arvostettaisiin samanarvoisiksi. Mikäli tuottovaatimuksen määrittelyä lä-
hestytään vaihtoehtoisten tuottojen näkökulmasta, on hyvin todennäköistä, että löytyy 
lähes riskitön investointikohde, jonka oletettu tuotto on enemmän kuin 0 %. Jos määri-
tys tehdään rahoituskustannusten näkökulmasta, on selvää, ettei mistään saa lainattua 
rahaa nollakorolla. Rahoituskustannusten lisäksi tuottovaatimuksessa pitää huomioida 
myös sijoitukseen liittyvät riskit. Tuottovaatimuksella (laskentakorolla) on suuri merki-
tys laskennan lopputulokseen, joten se on syytä valita harkiten. Mitä suurempaa lasken-
takorkoa käytetään, sitä suuremman painoarvon investointikustannus saa ja vastaavasti 
myöhemmin aiheutuvien kustannusten ja saavutettavien säästöjen merkitys pienenee. 
Rakennusten elinkaarikustannustarkastelu on käytännössä huomattavasti hankalampaa 
kuin mitä yksinkertainen teoria tarkastelujen pohjalla antaa olettaa. Käytännön sovellus-
ten kirjo on laaja ja laskentaan osallistumattomien tahojen on vaikea tietää, mitkä las-
kelmat ovat keskenään vertailukelpoisia. 
Ongelmana on, että laskelmiin liittyy suuri määrä muuttujia, joiden arvoja muuttamalla 
lopputulos voi vaihdella huomattavasti. Näin ollen sama tapaus voi näyttää hyvin erilai-
selta kahden eri osapuolen laskemana. Tämän vuoksi laskennasta pitäisi tehdä mahdolli-
simman läpinäkyvää ja saatujen lopputulosten lisäksi on tarpeellista määritellä myös 
tehdyt oletukset ja käytetyt lähtöarvot sekä niiden taustat. Muuten erilaisten laskelmien 
vertaaminen voi olla hyvinkin harhaan johtavaa. 
Koska elinkaarikustannuslaskelmiin liittyy paljon epävarmuutta, herkkyystarkastelujen 
tekeminen laskennan yhteydessä on erittäin tärkeää. Näin hahmotetaan paremmin, kuin-
ka suuri vaikutus eri lähtöarvoilla on lopputulokseen ja saadaan käsitys siitä, liikutaanko 
oikeassa suuruusluokassa. 
Vaihtoehtojen vertailu elinkaarikustannusten avulla 
Eri toteutusvaihtoehtojen elinkaarikustannuksia vertaamalla saadaan tärkeää tietoa koko 
elinkaaren ajalta, jolloin päätöksenteossa on helpompi huomioida investoinnin pitkän 
aikavälin vaikutuksia. Pelkän investointikustannuksen huomioiminen on varsin lyhyt-
katseista. Vaihtoehtojen elinkaarikustannuksia verrattaessa on tärkeää, että kaikki las-
kelmat on tehty samoilla periaatteilla. Koska tällä hetkellä ei ole käytössä yhtä tiettyä 
käytäntöä elinkaarikustannusten laskemiseksi, laskelmien vertailukelpoisuuden varmis-
tamiseksi voi olla parasta, että vertailtavat laskelmat ovat saman tahon toteuttamia. Toki 
myös eri tekijöiden laskelmien tuloksien vertaaminen on mahdollista, mutta tällöin on 
ehdottomasti varmistuttava laskelmien vertailukelpoisuudesta. 
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Liitteen 3 taulukossa 1 on esitetty yksinkertainen esimerkkilaskelma julkisivun lisäeris-
tämisen elinkaarikustannuksista. Elinkaaren pituudeksi on oletettu 50 vuotta ja lasken-
takoroksi on valittu 3 %. Investointikustannukseksi on oletettu 450 000 € ja toimenpi-
teellä arvioidaan saavutettavan 4 858 euron suuruinen vuosittainen energiakustannus-
säästö, jos energian hinnaksi oletetaan 0,10 €/kWh. Laskelmassa on oletettu, että 50 
vuoden elinkaaren aikana julkisivulle joudutaan tekemään yksi huoltomaalaus 25 vuo-
den kohdalla. Huoltomaalauksen kustannukseksi on oletettu 90 000 €. Näillä oletuksilla 
lisäeristämisinvestoinnin nettonykyarvoksi on saatu -367 989 €. 
Liitteen 3 taulukossa 2 on puolestaan esitetty esimerkki julkisivun pinnoitus- ja paik-
kauskorjauksen elinkaarikustannusten laskennasta. Pinnoitus- ja paikkauskorjauksen 
investointikustannukseksi on oletettu 240 000 €. Toimenpiteellä ei ole oletettu saavutet-
tavan merkittäviä energiansäästöjä, joten positiivinen kassavirta on nolla koko 50 vuo-
den elinkaaren ajan. Laskelmassa on oletettu, että 25 vuoden kohdalla julkisivulle täy-
tyy uusia vastaava pinnoitus- ja paikkauskorjaus, jonka kustannus on myös 240 000 €. 
Näillä oletuksilla toimenpiteen elinkaarikustannuksiksi saadaan -354 625 €. 
Kun verrataan toimenpiteiden elinkaarikustannuksia toisiinsa, nähdään, että pinnoitus- 
ja paikkauskorjauksen elinkaarikustannukset ovat (-367 989 €) - (-354 625) = 13 364 € 
pienemmät kuin lisäeristysvaihtoehdon. Näin ollen näissä laskelmissa käytetyillä lähtö-
arvoilla elinkaarikustannusten perusteella valittaisiin julkisivun pinnoitus- ja paikkaus-
korjaus toteutettavaksi vaihtoehdoksi. 
On hyvä huomata, ettei laskelmissa ole huomioitu toimenpiteiden jäännösarvoja. Julki-
sivun lisäeristämisen jäännösarvo saattaisi periaatteessa olla suurempi kuin pinnoitus- ja 
paikkauskorjauksen. Jäännösarvojen luotettava arvioiminen on kuitenkin hyvin hanka-
laa. Koska laskentakorkoa käytettäessä elinkaaren lopussa tapahtuvien suoritusten pai-
noarvo laskelman lopputuloksessa on varsin pieni ja eri vaihtoehtojen jäännösarvot voi-
vat olla hyvin lähellä toisiaan, niiden arvuutteluun ei kannattane kuluttaa kovin paljon 
energiaa. Jäännösarvojen arvioimisen tarpeellisuutta on kuitenkin aina arvioitava ta-
pauskohtaisesti. Jos laskentajakso valitaan elinkaarta lyhyemmäksi, jäännösarvoilla on 
suurempi merkitys. 
Vaihtoehtoja vertailtaessa elinkaarikustannuslaskelmia voidaan yksinkertaistaa, tarkas-
telemalla vaihtoehtojen välisiä kustannuseroja. Tällöin riittää, että selvitetään, miten eri 
vaihtoehtojen elinkaarenaikaiset kassavirrat eroavat toisistaan. Liitteen 3 taulukossa 3 
on esimerkki yksinkertaistetusta elinkaarilaskelmasta, jossa edellä esitettyjä julkisivun 
korjausvaihtoehtoja on vertailtu kustannuserojen avulla. Investoinnin kustannusero on (-
450 000 €) - (-240 000 €) = -210 000 €. Koska julkisivujen pinnoitus- ja paikkauskorja-
uksella ei saavuteta energiansäästöjä, vuotuinen energian kustannussäästöero on 4 858 
€. Pinnoitus- ja paikkauskorjausvaihtoehdossa 25 vuoden kohdalla toteutettavaksi arvi-
oidun korjauksen hinnaksi arvioitiin 240 000 € ja eristettyyn julkisivuun vastaavana 
aikana tehdyn huoltomaalauksen hinnaksi 90 000 €. Näin ollen kustannusero on positii-
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vinen 240 000 € - 90 000 € = 150 000 €. Laskelman nettonykyarvoksi saadaan -13 364 
€, joka on sama kuin aiemmin erikseen laskettujen elinkaarikustannusten erotus. 
Elinkaarilaskelmien yhteydessä pitää esittää elinkaaren aikaisia kassavirtoja havainnol-
listavat kuvat, joissa esitetään sekä vuosittainen kassavirta koko elinkaaren ajalta (kuva 
4.1), että elinkaaren aikainen kumulatiivinen kassavirta (kuva 4.2). Todellisen kassavir-
ran esittäminen ja tarkastelu on tärkeää muun muassa siksi, että osataan varautua tule-
viin kustannuksiin. Muutoin käytetyt laskentaoletukset saattavat luoda harhan, joka saa 
odotettavissa olevat menoerät näyttämään merkityksettömän pieniltä, jolloin tulevaisuu-
dessa aiheutuvat kustannukset saattavat päästä yllättämään. Kuvissa 4.1 ja 4.2 on kuvat-
tu liitteen 3 taulukossa 3 esitetyn laskelman vuosittainen kassavirta ja kumulatiivinen 
kassavirta. 
 
Kuva 4.1. Julkisivun lisäeristämisen ja pinnoitus- ja paikkauskorjauksen kassavirtaero 
50 vuoden elinkaaren aikana. 
 
 
Kuva 4.2. Julkisivun lisäeristämisen ja pinnoitus- ja paikkauskorjauksen kumulatiivinen 
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Kumulatiivinen kassavirtaero 50 vuoden elinkaaren aikana
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Edellä esitetyt elinkaarilaskelmat ovat yksinkertaisia esimerkkejä julkisivun korjaus-
vaihtoehtojen vertailusta. Vastaavia periaatteita sovelletaan myös kappaleessa 2.3 esite-
tyn päätöksentekoprosessin mukaisen menettelyn kokonaisratkaisuvaihtoehtojen vertai-
lemiseen. Kokonaisratkaisuja vertailtaessa on oleellista, että elinkaarta katsotaan aina 
eteenpäin. Historiaa ei voida muuttaa, joten taloudellista kannattavuutta ei kannata lä-
hestyä laskelmissa jo tapahtuneiden asioiden kautta. Kappaleessa 4.2 on käsitelty arvo-
tekijöiden huomioimista elinkaaritarkastelujen yhteydessä. 
Korjaus vai purku ja uuden rakentaminen? 
Seuraavaksi on tarkasteltu vanhan rakennuksen purkamisen ja uuden rakentamisen kan-
nattavuutta verrattuna vanhan rakennuksen korjaamiseen. Esitys perustuu Nippala & 
Heljon (2009) ympäristöministeriölle tekemään tarkasteluun. Kustannustarkastelussa on 
huomioitu purkukustannus, uuden rakennuksen rakentamiskustannus, hoitokulut sisältä-
en lämmityskulut sekä rakennuksen jäännösarvo. Kannattavuustarkastelussa on edellä 
mainittujen kustannusten lisäksi huomioitu oletetut vuokratuotot vanhan ja uuden ra-
kennuksen tapauksessa. Tarkastelujaksoksi on valittu 2010–2060 eli tarkastelujakson 
pituus on 50 vuotta. 
Tarkastelun kohteena on 1970–luvulla rakennettu 3-kerroksinen betonielementtiraken-
teinen asuinkerrostalo. Vanhan rakennuksen peruskorjaukset on oletettu tarkastelussa 
vuosille 2015 ja 2050. Vanhan rakennuksen energiankulutus on lähtötilanteessa 150 
kWh/brm
2
, jonka lisäksi kiinteistösähkön kulutus on 15 kWh/brm
2
. Lämmönkulutuksen 
on oletettu vähenevän korjausten yhteydessä 10 %.  
Korvaavaksi uudeksi rakennukseksi tarkasteluun on valittu 2010 valmistuva 3-
kerroksinen uusi betonielementtirakenteinen asuinkerrostalo. Uuden rakennuksen ener-
giankulutus on 100 kWh/brm
2
. Uudisrakennukseen tarkastelujakson aikana tehtävien 
korjausten ei ole oletettu parantavan rakennuksen energiatehokkuutta, koska se on ener-
giatehokas jo lähtötilanteessa. 
Kuvassa 4.3 on esitetty kaksi elinkaarivaihtoehtoa tarkasteltavalle rakennukselle. En-
simmäisessä vaihtoehdossa korjataan ja pidetään vanha rakennus. Toisessa vaihtoehdos-
sa puolestaan puretaan vanha rakennus ja rakennetaan sen tilalle uusi. Vanhan raken-
nuksen purkuajankohdaksi on oletettu vuosi 2080 ja uuden rakennuksen purkuajankohta 
on oletettu vuodelle 2090. Kuvan 4.3 pylväät ja palkit kuvaavat rakennuksen ja raken-
tamistoimenpiteiden energiankulutusta rakennusten elinkaaren aikana. 
Purkupäätöksen tekeminen on aina iso päätös ja siihen vaikuttavat ainakin seuraavat 
tekijät: 
 rakennuksen sijainti (yhdyskuntarakenne, tarve kyseisellä paikalla, tontin tarve 
muuhun käyttöön, olemassa olevan rakennuksen korjausmahdollisuus), 
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 rakennuksen arkkitehtuuri, 
 rakennuksen tekninen kunto tai laatu (hissi, ilmanvaihto, putkistot, parvekkeet, 
julkisivut, ikkunat, energiaremonttien laajuus), 
 talon terveys (onko esim. homeongelmia), 
 toiminnallisuus (asuntotyypit, joista markkinoilla kysyntää) ja 
 lisärakennusoikeuden saamismahdollisuus. 
 
Kuva 4.3. Periaatekuva asuinkerrostalokiinteistön kahdesta elinkaarivaihtoehdosta 
(mukaillen Nippala & Heljo 2009). 
 
Kuvassa 4.4 on esitetty kustannustarkastelu, jossa ovat mukana molemmat edellä esitel-
lyt elinkaarivaihtoehdot eli sekä vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakentami-
nen että vanhan rakennuksen korjaus. Vanhan rakennuksen peruskorjauksen kustannuk-
seksi vuonna 2015 on oletettu 1 200 €/brm2 ja vuoden 2050 peruskorjauksen kustannuk-
seksi 500 €/brm2. Hoitokuluiksi (sis. lämmitysenergian kulutuksen) on oletettu 2,5 
€/kk/brm2. Perusparannusten välillä hoitokulut kasvavat 0,5 % vuodessa ja kunkin pe-
rusparannuksen jälkeen hoitokulut laskevat takaisin lähtötasoonsa (2,5 €/kk/brm2). 
Vuonna 2010 vanhan rakennuksen hoitokulut ovat 3,05 €/kk/brm2. Vanhan rakennuksen 
tekniseksi jäännösarvoksi (ei sisällä tontin arvoa) on oletettu tarkastelun loppuhetkellä 
(vuonna 2060) 200 €/brm2. 
Elinkaarivaihtoehdossa, jossa vanha rakennus puretaan, purkukustannukseksi on oletet-
tu 100 €/brm2. Uuden rakennuksen investointikustannus on puolestaan 1 800 €/brm2. 
Vuonna 2045 tehtävän peruskorjauksen hinnaksi on oletettu 400 €/brm2. Hoitokulujen 
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hoitokuluista. Uuden rakennuksen jäännösarvon on oletettu olevan vuonna 2060 900 
€/brm2 (ei sisällä tontin arvoa). 
Kuvan 4.4 kustannustarkastelun perusteella näyttäisi, että elinkaarivaihtoehdon, jossa 
vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, kumulatiiviset kustannukset pysy-
vät koko tarkasteluvälin ajan suurempina verrattuna vanhan rakennuksen korjaamiseen. 
Jos tarkastelussa otetaan lisäksi oletetut jäännösarviot huomioon, purkuvaihtoehto tulee 
kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi, mutta tosin vasta 50 vuoden kuluttua. 
Kuva 4.4. Vanhan rakennuksen korjauksen sekä vanhan rakennuksen purkamisen ja 
uuden rakentamisen kustannustarkastelu (Nippala & Heljo 2009). 
 
Kuvassa 4.5 kustannustarkastelu on laajennettu kannattavuustarkasteluksi huomioimalla 
kustannusten lisäksi myös eri vaihtoehtojen oletetut vuokratuotot tarkastelujakson aika-
na. Lähtötilanteessa vanhan rakennuksen vuokratuotoksi on valittu 8 €/htm2 ja peruspa-
rannuksen jälkeen vuokratuoton on oletettu nousevan 9,5 €/htm2. Uudisrakennuksen 
vuokratuotoksi on oletettu 11 €/brm2. Kuvan 4.5 tarkastelun mukaan näyttäisi, että jos 
kustannusten lisäksi otetaan huomioon myös oletetut vuokratuotot, uuden rakennuksen 
takaisinmaksuajaksi tulisi käytetyillä lähtöarvoilla 27 vuotta. 
Rakennusten purkamisen kannattavuudesta ei voida sanoa yleispäteviä totuuksia, vaan 
purkamisen kannattavuutta tulee aina tarkastella tapauskohtaisesti. Tässä esitetty esi-
merkkitarkastelu kuitenkin osoittaa, että rakennuksen purkaminen ja uuden rakentami-
nen sen tilalle voi olla joissain tapauksissa järkevämpää kuin vanhan rakennuksen pe-
ruskorjaaminen. On kuitenkin syytä huomata, että tässä esitetty tarkastelu on tehty täy-
Asuinkerrostalon korjaus vai purku ja uuden rakentaminen. 
Kustannustarkastelu





























































Kustannustarkastelu : Purku ja uuden rakentaminen 
kumulatiiviset kustannukset pysyvät suurempana verrattuna 
vanhan korjaukseen tarkasteluvälillä (50v).
Jos tarkastelussa otetaan huomioon vanhan 
ja uuden rakennuksien jäännösarvot, 
purku/uuden rakentaminen on 
kokonaiskustannuksiltaan pienempi.
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sin europohjaisesti ja ”luonnontalouden” näkökulmasta tarkasteltuna tilanne voi näyttää 
täysin toisenlaiselta. Silloin tarkastelussa tulisi huomioida myös mm. purkujätteiden 
kohtalo ja uuden rakennuksen rakentamisen aiheuttamat ympäristöhaitat. 
Asunto-osakeyhtiöissä purkaminen lienee hyvin harvoin taloudellisesti mahdollista. 
Asunto-osakeyhtiön purkaminen voisi tulla kyseeseen lähinnä tilanteessa, jossa pieneh-
kö talo sijaitsee hyvin arvokkaalla tontilla. Tällöin purkaminen voisi mahdollistaa sel-
keästi suuremman rakennuksen toteuttamisen, mikä tekisi hankkeesta taloudellisesti 
kannattavan ja kiinnostavan myös sijoittajien tai kiinteistökehittäjien näkökulmasta. 
 
Kuva 4.5. Vanhan rakennuksen korjauksen sekä vanhan rakennuksen purkamisen ja 
uuden rakentamisen kannattavuustarkastelu (Nippala & Heljo 2009). 
 
Vuokrataloyhtiöissä purkaminen voi sen sijaan tulla kyseeseen useammissa tilanteissa. 
Koska päätöksiä tehdään pitkällä aikatähtäimellä, taloudelliset edellytykset purkamiselle 
täyttyvät helpommin. Tässä esitetyn esimerkkilaskelman tilanteessa purkamisen ja uu-
den rakennuksen rakentamisen kannattavuus voisi lisääntyä, jos tarkasteltaisiin tilannet-
ta, jossa vanhan rakennuksen tilalle olisi mahdollista rakentaa selkeästi lähtötilannetta 
suurempi rakennus. 
Kuten muissakin rakennusten elinkaaritarkasteluissa myös purkuvaihtoehtoa mietittäes-
sä on oleellista, että eri vaihtoehtoja vertaillaan katsomalla elinkaarta eteenpäin. Men-
neiden asioiden huomioiminen päätöksenteon tukena käytettävissä laskelmissa johtaa 
harhaan. Koska asiat menevät usein eri tavalla kuin menneisyydessä, päätöksiä ei pidä 
tehdä historiadatan perusteella, vaan tulevaisuuden näkymiin perustuen. Kuitenkin 
menneisyyden virheistä on hyvä ottaa oppia. 
Asuinkerrostalon korjaus vai purku ja uuden rakentaminen. 
Karkea nettotuottotarkastelu






















































































purku ja uusi rakennus
27 vuotta
Kannattavuustarkastelu:
Jos kustannusten lisäksi otetaan huomioon myös oletetut 
vuokratuottojen erot vanhalla ja uudella asuinkerrostaloilla, 
saadaan uuden rakennuksen takaisinmaksuajaksi 27 vuotta
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Jäännösarvon määrittäminen laskelmia varten on ongelmallista. Jos tarkasteluissa käyte-
tään laskentakorkokantaa ja tarkastelujaksoa venytetään, ei jäännösarvolla ole laskel-
missa juuri merkitystä. Lyhyen aikavälin tarkasteluissa jäännösarvolla puolestaan on 
selkeä merkitys. Periaatteessa jäännösarvo tarkastelujakson lopussakin pitäisi laskea 
tarkastelujakson jälkeen tulevista kustannuksista ja tuotoista, mikä on jo aika haastavaa . 
Nykyisin jäännösarvo määritetäänkin tavallisesti rakennuksen poistumattoman arvon 
mukaan. 
4.2. Arvotekijöiden huomioiminen  
Elinkaaritarkastelujen yhteydessä kustannusten lisäksi on tarpeen tarkastella, mitä syn-
tyviin kustannuksiin sijoitettujen resurssien vastapainoksi saadaan. Arvojen voidaan 
määritellä ilmaisevan hyödykkeiden kykyä tyydyttää tarpeita. Kustannukset puolestaan 
voidaan määritellä tarpeiden tyydyttämiseksi tarpeellisten resurssien käyttämisen seura-
uksiksi. 
Mikäli elinkaarivertailut toteutetaan ja päätökset tehdään pelkästään kustannusten perus-
teella, tehdään samalla oletus siitä, että kaikki vaihtoehdot ovat arvotekijöiden suhteen 
samanarvoisia. Tämä oletus voi pitää paikkansa joidenkin rakennusosien ja laitteiden 
valinnassa, mutta on pääsääntöisesti ristiriidassa todellisuuden kanssa. Arvotekijöiden 
jättäminen vertailun ulkopuolella yksinkertaistaa sen toteuttamista huomattavasti. Kui-
tenkin tarve niiden huomioimiselle kasvaa sen mukaan, mitä huonommin samanvertai-
suusoletus pitää paikkansa vertailtavien vaihtoehtojen kohdalla. 
Tässä kappaleessa on sovellettu systemaattista menettelytapaa, jota voidaan käyttää 
apuna arvotekijöiden huomioimisessa päätöksenteossa. Arvotekijöiden huomioiminen 
on hankalaa ja menetelmällä saatavat tulokset ovat vain suuntaa antavia. Tulosten järke-
vyyttä on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Tässä esitettävään tarkastelutapaan voidaan 
suhtautua eräänlaisena pelinä, johon sijoitettavia arvoja muuttamalla voidaan hakea op-
timaalista ratkaisua. 
Arvotarkastelu perustuu Aalto & Heljon (1984) teoksessaan Rakennusten energiatalou-
delliset valinnat esittämään menetelmään. Tarkempi kuvaus menetelmästä on esitetty 
liitteessä 4. Tässä esityksessä arvotarkastelua on lähestytty esimerkin avulla. 
Arvotarkasteluesimerkki: julkisivun pinnoitus- ja paikkaus vs. lisäeristys 
Seuraavaksi käsitellään arvotarkastelua yksinkertaisen esimerkin avulla. Esimerkissä 
vertaillaan kahta julkisivun korjausvaihtoehtoa. Perusratkaisuna on, että vanhan beto-
nielementtikerrostalon julkisivu kunnostetaan tekemällä pinnoitus- ja paikkauskorjaus. 
Vaihtoehtoisena toimenpiteenä on julkisivun lisäeristäminen. Tarkastelu on tehty 50 
vuoden ajanjaksolle. 
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Pinnoitus- ja paikkauskorjauksen hintana on käytetty 240 000 euroa ja oletuksena on, 
että samanhintainen pinnoitus- ja paikkauskorjaus joudutaan tekemään 25 vuoden kulut-
tua uudestaan. Tällöin 4 % laskentakorolla 50 vuoden elinkaarikustannuksiksi saadaan 
330 000 €. 
Julkisivun lisäeristämisen hintana on käytetty 450 000 euroa. Oletuksena on, että 25 
vuoden kuluttua julkisivulle joudutaan tekemään huoltomaalaus, jonka kustannus on 
90 000 €. Kun energian hinnaksi oletetaan 0,10 €/kWh, lisäeristämisellä saavutettava 
laskennallinen energiakustannussäästö on 4 858 € vuodessa. Näillä oletuksilla ja 4 % 
laskentakorolla lisäeristämisen elinkaarikustannukset ovat 50 vuoden aikana 380 000 €. 
Taloudellisen elinkaarikustannustarkastelun perusteella julkisivun pinnoitus- ja paik-
kauskorjaus näyttäisi olevan kannattavampi vaihtoehto. Taulukossa 4.1 on edellisessä 
kappaleessa esitetyn menettelyn mukainen esimerkkitarkastelu, jossa on pyritty huomi-
oimaan myös arvojen vaikutus. Arvotarkastelussa on käytetty kouluarvosana-asteikkoa. 
Alimmaksi tyydyttäväksi arvoksi on valittu 7 ja parhaaksi mahdolliseksi arvoksi 10. 
Tarkasteluun on otettu mukaan seuraavat arvostettavat ominaisuudet: 
 talon ja pihapiirin ulkonäkö, 
 terminen viihtyisyys, 
 ääneneristävyys ja 
 ympäristöystävällisyys. 
Arvostettavien ominaisuuksien painoarvojen määrittämisessä on käytetty apuna asteik-
koa 1–5, jossa 1=lähes merkityksetön ja 5=ensisijaisen tärkeä. Lopulliset painokertoi-
met on saatu jakamalla apuasteikolla ominaisuuksille annetut painoarvot kaikkien apu-
asteikolla annettujen painoarvojen summalla (16). Näin ominaisuuksille on saatu lopul-
liset painoarvot, joiden summa on yksi. 
Suurimman painoarvon (0,31) tässä tarkastelussa saivat talon pihapiirin ulkonäkö ja 
terminen viihtyisyys. Toiseksi suurimman painoarvon (0,25) sai ääneneristävyys ja pie-
nimmän painoarvon (0,13) ympäristöystävällisyys. Lisäeristämisen oletettiin parantavan 
kaikkia arvosteltavia ominaisuuksia taulukossa 4.1 esitettyjen pistearvojen mukaisesti. 
Arvotekijöiden muutoksen arvoksi tässä tarkastelussa on valittu 20 % perusratkaisun 




Taulukko 4.1. Julkisivun korjausvaihtoehtojen arvotarkastelu (laskentakorko 4 %). 
 
 
Taulukosta 4.1 nähdään, että tehdyn arvotarkastelun mukaan perusratkaisulle vaihtoeh-
toisen toimenpiteen arvo/kustannus –suhde on 0,92. Kun perusratkaisun ajatellaan ole-
van kustannustensa arvoinen (arvo/kustannus –suhde 1,00), tehdyn tarkastelun perus-
teella valittaisiin toteutettavaksi julkisivun pinnoitus- ja paikkauskorjaus. 
Taulukossa 4.2 on esitetty vastaavanlainen arvotarkastelu, kun vaihtoehtojen elinkaari-
kustannusten laskennan laskentakorkona on käytetty 3 %. Tällöin vaihtoehtojen elinkaa-
rikustannusten ero on pienempi kuin 4 %:n laskentakorolla ja vastaava arvotarkastelu 
nostaisi julkisivun lisäeristämisen kannattavammaksi vaihtoehdoksi (arvo/kustannus –




Perusratkaisun arvo (Ap) 330 000 €
(usein ajatellaan halvimman ratkaisun olevan kustannustensa arvoinen)
Vaihtoehdon kustannus 380 000 €
Arvosteluasteikon määritys kouluarvosana-asteikko
Tyydyttävän ratkaisun arvo: 7





















pj ap aj pj*(aj-ap)
Talon ja pihapiirin ulkonäkö 5 0,31 8,5 9 0,16
Terminen viihtyisyys 5 0,31 7 8 0,31
Ääneneristävyys 4 0,25 7 8 0,25
Ympäristöystävällisyys 2 0,13 7 9 0,25
Yhteensä Ki 16 1,00 0,97
Ratkaisun hyvyyskerroin ki = Ki / Arvotekijöiden muutos (ylin-tyydyttävä) 0,32
Arvotekijöiden muutoksen arvo perusratkaisun arvosta
20 % 66 000 €
Vaihtoehdon arvo
A = Ap + ki*Arvoero 351 313 €
Vaihtoehdon edullisuus
Arvo / Kustannus 0,92
Kerrostalon julkisivuremontti
Pinnoitus- ja paikkauskorjaus vs. julksivun ulkopuolinen lisäeristys (laskentakorko 4 %)
79 
Taulukko 4.2. Julkisivun korjausvaihtoehtojen arvotarkastelu (laskentakorko 3 %). 
 
 
Arvotarkastelujen tarkoituksena on auttaa ottamaan huomioon oleellisimmat valintaan 
vaikuttavat asiat. Edellä esitetyt esimerkit osoittavat, että pienehkötkin muutokset käyte-
tyissä laskenta-arvoissa, voivat vaikuttaa merkittävästi tarkastelun lopputulokseen. En-
simmäisen arvotarkastelukierroksen jälkeen on hyvä tehdä herkkyystarkastelua (”pela-
ta”) laskenta-arvoja muuttamalla. Tällöin saadaan parempi varmuus siitä, että saatu tu-
los on suuruusluokaltaan oikea. 
Koska arvoasteikko ei ole lineaarinen, saatu tulos ei ole matemaattisesti oikea. Lasken-
tatuloksia voidaan kuitenkin hyvin käyttää apuna eri vaihtoehtojen vertailemisessa. 
Kappaleessa 2.3 esitetyn päätöksentekomenetelmän mukainen kokonaisratkaisujen ar-
vovertailu voidaan toteuttaa tässä esitetyllä tavalla. 
Arvotekijöiden huomioimiseen on olemassa myös vaihtoehtoisia tapoja. Yksi niistä on 
maksuhalukkuusmenettely. Tällöin kysytään, onko päätöksentekijä valmis maksamaan 
taloudellisesti kannattamattomamman (kalliimman) vaihtoehdon ja perusratkaisun elin-
kaarikustannusten erotuksen kalliimmalla vaihtoehdolla saavutettavista arvomuutoksis-
ta. 
Vaihtoehdon kuvaus:
Perusratkaisun arvo (Ap) 355 000 €
(usein ajatellaan halvimman ratkaisun olevan kustannustensa arvoinen)
Vaihtoehdon kustannus 368 000 €
Arvosteluasteikon määritys kouluarvosana-asteikko
Tyydyttävän ratkaisun arvo: 7





















pj ap aj pj*(aj-ap)
Talon ja pihapiirin ulkonäkö 5 0,31 8,5 9 0,16
Terminen viihtyisyys 5 0,31 7 8 0,31
Ääneneristävyys 4 0,25 7 8 0,25
Ympäristöystävällisyys 2 0,13 7 9 0,25
Yhteensä Ki 16 1,00 0,97
Ratkaisun hyvyyskerroin ki = Ki / Arvotekijöiden muutos (ylin-tyydyttävä) 0,32
Arvotekijöiden muutoksen arvo perusratkaisun arvosta
20 % 71 000 €
Vaihtoehdon arvo
A = Ap + ki*Arvoero 377 927 €
Vaihtoehdon edullisuus
Arvo / Kustannus 1,03
Kerrostalon julkisivuremontti
Pinnoitus- ja paikkauskorjaus vs. julksivun ulkopuolinen lisäeristys (laskentakorko 3 %)
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5. Tietomallit päätöksenteon apuvälineenä 
Rakennusten tietomallintaminen (BIM) on jo pidemmän aikaa herättänyt kiinnostusta 
rakennusalan ammattilaisten keskuudessa. EVAKO-hankkeen aikana tarjoutui luonteva 
mahdollisuus sisällyttää hankkeeseen tietomalleja käsittelevä osuus, kun hankkeen case-
alueen arkkitehti hyödynsi suunnittelutyössään tietomallintamista ja oli valmis luovut-
tamaan tekemänsä mallit tutkimuskäyttöön. Tämän mahdollisuuden ja tietomallien 
ajankohtaisuuden innoittamana hankkeessa päätettiin tarkastella tietomallien hyödyntä-
mismahdollisuuksia lähiökorttelikorjaamisen päätöksenteon apuvälineenä. 
Hankkeen case-kohteen suunnittelumalleihin liittyneiden tarkastelujen päämääränä oli 
selvittää, kuinka hyvin arkkitehdin tekemiä tietomalleja voidaan hyödyntää energia-
analyysien tekemisessä. Tämän lisäksi tietomallien ja tietomallipohjaisen tiedonsiirron 
mahdollisuuksia ja haasteita kartoitettiin myös yleisemmällä tasolla kirjallisuusselvityk-
sen avulla sekä konsultoimalla rakennusten tietomallien parissa työskenteleviä ammatti-
laisia. 
5.1. Mistä tietomallintamisessa ja tietomallipohjaisessa 
tiedonsiirrossa on kyse? 
Tietomallintamiseen liittyy paljon potentiaalia, jota ei vielä osata hyödyntää täysimää-
räisesti. Kehittyessään tietomallintaminen voi muuttaa rakennusalaa ja sen toimintatapo-
ja merkittävästi – koko alan mullistavasta vallankumouksesta ei kuitenkaan ole kyse. Jo 
tällä hetkellä tietomalleja ja tietomallipohjaista tiedonsiirtoa sopivasti hyödyntämällä 
voidaan parantaa rakennusprosessia ja käytönaikaista kiinteistönhallintaa. 
Tietomalli ei ole itseisarvo eikä korvaa ammattilaista 
Edelleen voi törmätä projekteihin, joissa on päätetty käyttää tietomallintamista tietämät-
tä, mitä hyötyä siitä voisi olla (Lehtinen 2012). Kun päätös tietomallintamisesta tehdään 
ns. pelkästään tietomallintamisen takia vailla varsinaisia perusteita ja asiantuntemusta, 
odotukset saattavat muodostua epärealistisiksi ja todelliset tietomallintamisen hyödyt 
jäävät todennäköisesti saavuttamatta. Toisinaan saatetaan perusteettomasti olettaa jopa, 
että tietomalleilla ja niihin liittyvällä tiedonsiirrolla voidaan ratkaista ongelmia yhtä 
nappia painamalla. Tällaisesta ”taikalaatikosta” ei kuitenkaan ole kyse (Lehtinen 2012). 
Tietomallintamisesta ja tietomallipohjaisesta tiedonsiirrosta puhuttaessa on tärkeää 
muistaa, että tietomallit ovat vain yksi apuväline alan ammattilaisten käyttöön. Tieto-
malleilla ei pystytä – eikä niillä ole tarkoituskaan pystyä – korvaamaan alan ammattilai-
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sia. Sen sijaan niiden tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa ammattilaisten työtä. Uu-
sista apuvälineistä huolimatta asiantuntemus on kuitenkin edelleen välttämätöntä. 
Ensimmäinen askel tietomallien menestyksekkääseen hyödyntämiseen on niihin liitty-
vän todellisuuden ymmärtäminen. Tietomallintamista ei kannata väkisin yrittää hyödyn-
tää jokaisessa projektissa, ellei tiedetä, mitä hyötyä siitä voisi olla. Tietomalleihin ja 
tietomallipohjaiseen tiedonsiirtoon liittyvä potentiaali on kuitenkin huomattavan suuri ja 
oikein hyödynnettynä niillä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. 
Päämääränä parempaa tietoa enemmän ja aiemmin 
Kuvassa 5.1 on havainnollistettu rakennushankkeen kustannusten määräytymistä ja ker-
tymistä hankkeen eri vaiheissa. Kuvasta nähdään, että rakennushankkeen aikana synty-
vät kustannukset määräytyvät jo varsin varhaisessa vaiheessa. Vaikka valtaosa kustan-
nuksista kertyy vasta rakentamisvaiheen aikana, hankkeen kokonaiskustannuksiin voi-
daan vaikuttaa eniten rakentamista edeltävien vaiheiden aikana. 
 
Kuva 5.1. Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen (Kankainen & 
Junnonen 2001, s. 42). 
 
Kuva 5.2 havainnollistaa rakennushankkeiden päätöksentekoon liittyvää ongelmaa: pää-
töksenteon tueksi tarvittavaa tietoa on olemassa varsin vähän vielä silloin, kun täytyy 
tehdä päätöksiä, jotka määrittävät valtaosan hankkeen kustannuksista. Mahdollisimman 
edullisten päätösten tekemiseksi tarvittaisiin siis luotettavaa tietoa päätösten vaikutuk-
sista jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. 
Tietomallintamisella ja tietomallipohjaisella tiedonsiirrolla pyritään osaltaan vastaa-
maan tähän päätöksenteossa tarvittavan tiedon ongelmaan. Pyrkimyksenä on, että tieto-
mallintamisen keinoin pystyttäisiin tuomaan enemmän parempaa tietoa päätöksenteon 
tueksi jo projektin varhaisemmissa vaiheissa, jolloin myös kustannukset sitovat päätök-
set joudutaan tekemään. Tällä tavoin on mahdollista tehdä viisaampia päätöksiä, saavut-
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taa kustannussäästöjä ja päästä parempaan laatuun. Toisin sanoen ihannetilanteessa saa-
daan rakennettua laadukkaampia rakennuksia halvemmalla, mikä johtaisi kaikkien kan-
nalta parempaan liiketoimintaan. (Lehtinen 2012.) 
 
                      
Kuva 5.2. Käytettävissä olevan tiedon määrä ja päätösten kustannusvaikutus rakennus-
hankkeen eri vaiheissa. (Laitinen 1998, Vakkilaisen 2009 mukaan). 
 
Päätöksenteossa tarvitaan laadukasta tietoa 
Kuvassa 5.3 on havainnollistettu tietomallipohjaisen tiedonsiirron perusajatusta. Lähtö-
kohtana on, että tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä päätöksiä. Hyvään päätökseen 
päästään todennäköisemmin, jos käytettävissä on riittävästi laadukasta tietoa. Laaduk-
kaan tiedon avulla ymmärretään paremmin, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla valinnoil-
la on. Ongelmana on, että sopivaa tietoa on harvoin rakennushankkeen alkuvaiheissa 
saatavilla riittävästi. Sen sijaan usein olemassa on vain suuri määrä epämääräistä dataa, 
jota ei voida suoraan hyödyntää päätöksenteossa. 
Tietomallit mahdollistavat suuren datamäärän tallentamisen ja kokoamisen yhteen. 
Suunnittelumalli sisältää valtavan määrän dataa. Dataa on kuitenkin käsiteltävä ennen 
kuin se on käyttökelpoista. Tietomallit eivät siis sinällään ratkaise päätöksenteossa tar-
vittavan laadukkaan tiedon ongelmaa. On tärkeää huomata, että suuri datamäärä ei itses-
sään takaa, että päätöksentekotilanteessa on käytettävissä riittävästi oikeanlaista tietoa. 
Sen sijaan avainasemassa on tiedon laatu: pieni määrä tietoa voi olla riittävästi, jos se 
antaa luotettavan vastauksen juuri oikeaan kysymykseen. 
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Tietomallit sisältävät niin valtavan määrän dataa, että ihmisen on lähes mahdotonta seu-
loa sen joukosta ne palaset, joista tarvittava tieto saataisiin koottua.  Sen sijaan tietomal-
lipohjaisen tiedonsiirron avulla ja käsittelemällä dataa sopivien menetelmien avulla 
tuosta datasta saadaan jalostettua päätöksentekoa tukevaa laadullista tietoa. 
 
Kuva 5.3. Tietomallipohjaisen tiedonsiirron perusajatus (mukailtuna Lehtinen 2012). 
 
Tiedonsiirron avulla datasta tietoa tehokkaasti 
Mitä päätöksenteossa tarvittavan tiedon tuottaminen sitten käytännössä tarkoittaa? Tar-
kastellaan periaatteellisena esimerkkinä hanketta, jossa arkkitehti tekee erilaisia suunni-
telmavaihtoehtoja hyödyntäen tietomallintamista. Perinteisillä CAD-ohjelmilla tehdyt 
luonnospiirustukset tai erilliset visualisoinnit eri vaihtoehdoista sisältävät paljon infor-
maatiota, mutta ne eivät suoraan kerro esimerkiksi eri suunnitteluvaihtoehtojen kustan-
nus- tai energiavaikutuksista. Näin ratkaisuvaihtoehtojen kaikkia oleellisia vaikutuksia 
on vaikea tuoda konkreettisesti esille suunnittelukokouksissa. Päätöksiä joudutaan kui-
tenkin usein tekemään nopeasti, mikä johtaa helposti puutteellisin tiedoin tehtyihin pää-
töksiin. 
Perinteisestä CAD-suunnittelusta poiketen tietomallipohjaisen suunnittelun etuna on, 
että tässä esimerkkitapauksessa kustannuslaskija voi viedä arkkitehdin tuottamista tie-
tomalleista tarvittavat tiedot kustannuslaskentaohjelmaan tietomallipohjaista tiedonsiir-
toa hyödyntämällä. Mikäli määrä- ja kustannuslaskentaan tarvittava data saadaan siir-
tymään oikein, eri suunnitteluvaihtoehtojen kustannusvaikutukset voidaan selvittää no-
peasti. Näin suunnittelukokouksessa olisi käytössä tärkeää tietoa eri suunnitteluratkaisu-
jen kustannusvaikutuksista. Nykyisin yleisesti käytössä olevilla ns. perinteisillä mene-
telmillä ei pystytä tuottamaan tällaista ratkaisuvaihtoehtojen vertailun kannalta oleellista 
tietoa riittävän tehokkaasti. 
Vastaavasti energia-asiantuntija voi viedä arkkitehdin tuottamista malleista tarvittavan 
datan energiasimulointiohjelmaan, jolloin saadaan kokouskäyttöön tietoa myös eri 
suunnitteluvaihtoehtojen energiankulutusvaikutuksista. Näin ollen tietomalleja hyödyn-
tämällä suunnittelukokouksessa käytettävissä olevan tiedon määrää pystyttäisiin verrat-
tain pienellä työmäärällä lisäämään merkittävästi. Onnistuneen päätöksenteon kannalta 
tällä voi olla hyvinkin ratkaiseva merkitys. 
Periaatteessa samat selvitykset pystyttäisiin tekemään myös perinteisten CAD-
suunnitelmien pohjalta, mutta samalle tarkkuustasolle pääseminen vaatisi tuolloin huo-
mattavasti suurempaa työmäärää. Mikäli tietomallipohjaiseen suunnitteluun siirtyminen 
Päätös Tieto Menetelmä Data
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pystytään toteuttamaan sujuvasti ja toimivasti, eri suunnitteluratkaisujen vertailumah-
dollisuudet paranevat merkittävästi. 
5.2. Tietomallien hyödyntämisen haasteet ja ongelmat 
Rakennusten tietomallien soveltaminen ei onnistu käytännössä aina ihan yhtä sujuvasti 
kuin teoriassa. Kuten aiemminkin tässä luvussa on mainittu, suurimpana haasteena on 
tietomallien sisältämän informaation saattaminen hyödylliseen muotoon. Dataa on pal-
jon, mutta miten sitä voidaan hyödyntää. 
Vaatimuksia tiedonsiirrolle, ei tietomalleille 
Tietomalli on suunnittelijalle (esim. arkkitehti tai LVI-suunnittelija) ensisijaisesti suun-
nittelutyökalu. Tietomallipohjainen suunnittelu helpottaa itse suunnittelijan työtä, mutta 
miten suunnittelun aikana tietomalleihin kerääntyvää valtavaa tietomäärää voitaisiin 
hyödyntää myös muualla. Koska usein tarvittava data on tietomalleissa jo valmiina, sen 
hyödyntäminen myös muualla on kiistatta järkevää. 
Tietomalleja voidaan tehdä useilla sovelluksilla ja useisiin eri tarkoituksiin (esim. Auto-
desk Revit Architecture, Graphisoft ArchiCAD ja Tekla Structures). Tietomalleihin 
tallennetun datan hyödyntäminen eri käyttötarkoituksiin edellyttää, että dataa on pystyt-
tävä siirtämään toisiin sovelluksiin, joissa siitä voidaan työstää päätöksenteossa tarvitta-
vaa tietoa. Koska eri sovellukset käyttävät omia tiedostomuotojaan, on syntynyt tarve 
avoimelle kansainväliselle tiedonsiirtostandardille. Tiedonsiirtoon on olemassa erilaisia 
formaatteja, mutta rakennusten tietomallintamisessa hyödynnetään yleisimmin IFC-
standardin (Industry Foundation Classes) mukaista tiedonsiirtoa, joka on siirtoformaa-
teista kehittynein (Lehtinen 2012). 
Suomen rakennus- ja kiinteistöalan eri toimijat ovat laatineet yhteistyössä kansalliset 
tietomallivaatimukset (YTV2012), jotka julkaistiin maaliskuussa 2012. Vaatimusten 
tavoitteena on tietomallien käytön lisääminen sekä rakennusalan toimintatapojen yhte-
näistäminen ja vakinaistaminen. Aiemmin Suomessa on ollut käytössä Senaatti-
kiinteistöjen vuonna 2007 julkaisemat tietomallivaatimukset, joita kansallisilla vaati-
muksilla päivitettiin ja laajennettiin. Rakennustieto on julkaissut uusista tietomallivaa-
timuksista myös RT-ohjekortit. Tietomallivaatimuksiin voi tutustua osoitteessa: 
www.buildingsmart.fi. (Building Smart Finland 2012.) 
Kansalliset tietomallivaatimukset edistävät omalta osaltaan tietomallien käyttöä ja hel-
pottavat osapuolien välistä toimintaa luomalla viitekehyksen yhtenäisille toimintatavoil-
le. Rakennusalalla uudistuminen on perinteisesti ollut hidasta ja jokainen kehitystä 
eteenpäin vievä askel on arvokas. Tietomalleihin kohdistettavilla vaatimuksilla ei kui-
tenkaan pystytä ratkaisemaan kaikkia tietomallien hyödyntämiseen liittyviä haasteita. 
Huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti tietomallipohjaiseen tiedonsiirtoon liittyviin haas-
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teisiin, sillä niiden ratkaisemisella voidaan vaikuttaa merkittävästi tietomallien hyödyn-
nettävyyteen laajassa mittakaavassa.  
Usein ajatellaan virheellisesti, että suunnittelumallin ja siirtotiedoston sisältö on sama. 
Todellisuudessa siirtotiedoston tarkoituksenmukainen sisältö kuitenkin riippuu sen käyt-
tötarkoituksesta ja näin ollen poikkeaa alkuperäisen suunnittelumallin sisällöstä. Tämän 
vuoksi vaatimuksia tulisi enemmin kohdistaa tiedonsiirrolle ja siirtotiedostoille kuin itse 
suunnittelumalleille. (Lehtinen 2012.) 
BIM-tiedonsiirron todellisuus on moniulotteinen ja haasteellinen 
Tiedon siirtäminen suunnittelijan tekemästä tietomallista toiseen sovellukseen kuulostaa 
periaatteessa yksinkertaiselta. Todellisuus on kuitenkin useista eri tekijöistä johtuen 
huomattavasti ensivaikutelmaa mutkikkaampi. Kuvassa 5.4 on havainnollistettu tieto-
mallipohjaisen tiedonsiirron moniulotteisuutta ja siihen liittyvää ongelmakenttää sipu-
limaisen kuvion avulla. Keskellä kuvion ytimessä on IFC-tiedonsiirtostandardi, jonka 
tehtävänä on huolehtia tietomallien sisältämän datan siirtämisestä järjestelmistä riippu-
mattomasti. Siirtoformaatin tehtävä on äärimmäisen haastava, sillä sen pitäisi kyetä kä-
sittelemään ja sovittamaan yhteen huomattava määrä muuttuvia tekijöitä siten, että data 
saadaan sijoitettua ja siirrettyä yksiselitteisesti. 
IFC-standardin mukaisen tiedonsiirron pitäisi toimia ohjelmista riippumattomasti. Kui-
tenkin sovellukset eroavat aina toisistaan ja niillä on omat ominaispiirteensä. Tähän 
viitataan kuvan 5.4 ensimmäisellä kuoritasolla. IFC-sertifioinnista huolimatta jokaisessa 
ohjelmassa on oma vientisysteeminsä, jolla ohjelmalla tehty tietomalli muunnetaan IFC-
muotoon. Vaikka IFC-vienti on standardin mukainen, eri ohjelmat tallentavat dataa 
hieman toisistaan poikkeaviin paikkoihin ja/tai hieman eri tavalla nimettynä. Tämä voi 
johtaa siihen, ettei tieto siirry ohjelmasta toiseen halutulla tavalla. On ilmeistä, ettei tieto 
löydy, jos ohjelma, josta tietomalli on viety IFC-tiedostoksi, on tallentanut tiedon juuri 
sen paikan viereen, josta toinen ohjelma, johon IFC-tiedosto tuodaan, yrittää etsiä sitä. 
Aivan kuin elävässä elämässä yrittäisi etsiä tärkeitä papereita vääränpuoleisesta laati-
kosta – ne eivät löydy.  
Oman lisähaasteensa tiedonsiirto-ongelmaan tuo, että eri ohjelmista on olemassa myös 
eri versioita. Kuvan 5.4 toinen kuoritaso viittaa tähän haasteeseen. Ohjelmien IFC-
tiedostojen tuontia ja vientiä kehitetään jatkuvasti, jolloin myös tiedon sijainti ja ni-
meäminen IFC-tiedostossa voi hieman muuttua. Tämän jälkeen saatetaan huomata, ettei 
ohjelmasta enää pystytäkään viemään sujuvasti IFC-tiedostoja toiseen ohjelmaan, johon 
tiedostojen vieminen on aiemmin sujunut ongelmitta. Toisaalta versioiden päivittyessä 
muutos olla myös myönteinen: tiedonsiirto saattaa onnistua ohjelmien uudemmilla ver-
sioilla aiempaa jouhevammin. 
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Kuvan 5.4 kolmas kuoritaso viittaa maiden toisistaan eroavien käytäntöjen aiheuttamiin 
haasteisiin. Jokaisessa maassa on omia rakentamisen käytäntöjä, jotka vaikuttavat väis-
tämättä myös tietomallipohjaisen tiedonsiirron tarpeisiin. Esimerkiksi saman datan so-
veltaminen kahden eri maan erilaisiin käytäntöihin voi osoittautua haasteelliseksi 
Projektien erilaisuus tuo myös tietomallipohjaiselle tiedonsiirrolle oman haasteensa. 
Harvoin mikään rakennusprojekti on täysin samanlainen kuin jokin toinen. Myös sa-
mankaltaisia projekteja on toki olemassa, mutta myös niillä on omat yksilölliset omi-
naispiirteensä. Rakennusten elinkaaren aikana vaikuttavien satunnaistekijöiden vaikutus 
on suuri ja arvaamaton. Tähän haasteeseen on viitattu kuvan 5.4 neljännellä kuoritasolla. 
Kuvan 5.4 kolmella uloimmalla kuoritasolla on mainittu vielä kolme uutta haastetekijää. 
Näistä ensimmäisenä on yritysten toisistaan poikkeavat käytännöt ja toimintatavat. Näi-
den lisäksi yrityksissä työskentelee lukuisia eri henkilöitä, joilla on omat tapansa toimia. 
Todennäköisesti nämä henkilöt toimivat myös hieman eri tavalla riippuen siitä, minkä-
laista tehtävää he suorittavat, sillä erilaisissa tehtävissä on erilaiset tavoitteet. Nämä 
















Kuvassa 5.4 esitetyt tekijät havainnollistavat tietomallipohjaiseen tiedonsiirtoon liittyviä 
haasteita ja ongelmia. On syytä huomata, että todellisuus on vielä esitettyjä tekijöitä 
moninaisempi. Kuitenkin jo mainitut tekijät riittänevät havainnollistamaan, että tieto-
mallipohjaisessa tiedonsiirrossa on kyse hyvin moniulotteisesta asiasta. Näin ollen ei ole 
realistista olettaa, että siirtotiedosto pystyisi sovittamaan kaikki muuttuvat tekijät aukot-
tomasti yhteen. 
5.3. Haasteisiin vastaaminen edellyttää toimintatapojen 
muutosta 
Rakennusten tietomallien ja tietomallipohjaisen tiedonsiirron täysipainoinen hyödyntä-
minen edellyttää muutosta nykyisiin toimintatapoihin. Tällä hetkellä suurin tietomallin-
tamiseen liittyvä ongelma lienee se, etteivät suunnittelijat tuota tiedonsiirron näkökul-
masta riittävän luotettavaa ja ammattimaista tietoa (Lehtinen 2012). Tietomallinnusta 
osataan kyllä hyödyntää omassa suunnittelutyössä, mutta tiedon eteenpäin siirtämiseen 
ei panosteta riittävästi. 
BIM-tiedonsiirto on ammattimaista viestintää 
Vallitseva toimintatapa on, että suunnittelija vie tekemänsä tietomallin IFC-muotoon ja 
lähettää sen eteenpäin. Näin toimittaessa ei voida olla varmoja siitä, miten hyvin siirto-
tiedosto vastaa käyttötarkoitustaan. Edellisessä kappaleessa mainitut haasteet huomioi-
den on todennäköistä, että siirtotiedosto ei ole automaattisesti halutunlainen. Siirtotie-
doston lähettämistä eteenpäin tarkistamatta ei voida pitää edes täysin ammattimaisena 
toimintana; vai kuinka moni ammattisuunnittelija toimittaa piirustukset eteenpäin ilman 
minkäänlaisia tarkistuksia. 
Miksi näin sitten toimitaan tietomallipohjaisessa tiedonsiirrossa? Osaltaan voi olla kyse 
siitä, ettei tiedetä, mitä tehdään. Teknologia ja tekniikka toimivaan BIM-tiedonsiirtoon 
ovat olemassa, mutta ammattilaisten on tunnettava tekniikan toimintaperiaatteet ja so-
vellusmahdollisuudet, toimittava niiden mukaisesti ja viestittävä ammattimaisesti, jotta 
BIM-tiedonsiirtoa voidaan hyödyntää menestyksekkäästi. (Lehtinen 2012.) 
Tietomallintamisen ja tietomallipohjaisen tiedonsiirron perimmäisenä tarkoituksena on 
parantaa päätöksentekoa ja tehostaa rakennusten elinkaarten aikaisia prosesseja. Pyrki-
myksenä on siis, että pienemmällä resurssien käytöllä päästäisiin parempaan lopputu-
lokseen. Erilaisissa pilottiprojekteissa tietomalleja on hyödynnetty menestyksekkäästi, 
mutta tällöin tietomalliasioihin on myös panostettu resursseja tavanomaista hanketta 
enemmän. Hankkeiden osapuolien on kyettävä omaksumaan uudenlaisia toimintatapoja 
ennen kuin tietomalleilla voidaan aidosti saavuttaa hyötyjä laajassa mittakaavassa. 
Koska tietomallien hyödyntäminen on vielä verrattain uutta, ongelmia aiheutuu toimin-
tamallien puuttumisesta ja vastuukysymyksistä. Sopimuksissa pitäisi selkeästi pystyä 
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määrittelemään, mitä tietomallintamiselta ja tiedonsiirrolta edellytetään ja mitkä asiat 
kuuluvat kenenkin vastuulle. Oma ongelmansa on myös, miten asetettujen vaatimusten 
mukaisuus pystytään todentamaan. Ongelmaksi voi nousta myös se, ettei tietomallin 
tekijä välttämättä ole valmis jakamaan tuotostaan avoimesti hankkeen muiden osapuol-
ten käyttöön. Tietomalleilla ei ole varsinaista tekijänoikeussuojaa, vaan niihin pätee 
tietokantasuoja. Tietomallien käyttöä on kuitenkin helppo suojata sopimusteknisesti 
siten, että määritellään sopimuksessa esimerkiksi, että siirtotiedostoa saa käyttää ainoas-
taan kyseisen hankkeen energia-analyysiin. Näin ollen käyttöoikeuksien ei pitäisi nousta 
kynnyskysymykseksi. (Lehtinen 2012.) 
Koska hankkeiden osapuolina toimivat yritykset, tietomallit pitäisi saada sovitettua 
luontevaksi osaksi niiden liiketoimintaa. Liiketoiminnan perimmäisenä tavoitteena on 
lähes aina rahallinen tuoton tavoittelu, joten tietomallien hyödyntämiseen motivoitumi-
nen edellyttäisi, että tietomallit yhdistettäisiin yrityksissä parempaan tuottoon. Toisin 
sanoen pitäisi pystyä näyttämään, miten tietomalleista saa rahaa. Esille nousee myös 
kysymys tietomallien arvon määrittelystä, sillä toimitussisällölle on pystyttävä määritte-
lemään hinta. (Lehtinen 2012.) 
Esikatselu on osa ammattimaisuutta 
Tietomalleihin liittyvien toimintamallien syntymisessä on tärkeintä, että ymmärretään, 
mitä tehdään. Ammattimaisella viestinnällä pystytään Lehtisen (2012) mukaan ratkai-
semaan suuri osa tietomalleihin liittyvistä haasteista. Tietomallipohjaisessa tiedonsiir-
rossa olennaiseksi osaksi ammattimaista viestintää kuuluu, että suunnittelija ei ainoas-
taan muuta mallintamaansa tietomallia siirtoformaattiin, vaan myös esikatselee ja editoi. 
Esikatselun ja editoinnin tarkoituksena on varmistaa, että eteenpäin välitettävä siirtotie-
dosto oikeasti vastaa suunniteltua. Toisin sanoen varmistetaan tiedon laatu. 
Vaikka siirtotiedoston tarkistaminen on hyvin tärkeää tiedon oikeellisuuden varmistami-
seksi, markkinoilla on ollut tähän tarkoitukseen tarkoitettuja IFC-editoreja vasta varsin 
vähän aikaa. Varsin erikoista on, ettei mallinnusohjelmistoilla pystytä tarkistamaan ja 
editoimaan siirtotiedosta. Tämä vakava puute korjattaneen tulevaisuudessa. Markkinoil-
ta löytyy ainakin simplebim-niminen IFC-editori. 
Tietosisältö käyttötarkoituksen mukaan 
Tietomallipohjaisissa hankkeissa tiedonsiirrolle on oltava selkeästi määritelty tarkoitus, 
ja kohde. Edellytyksen taustalla on tarve vaatimuksien määrittelylle ja niiden mukai-
suuden ja luotettavuuden arvioimiselle sekä todentamiselle. Jotta tietomalleista saatavaa 
tietoa voitaisiin hyödyntää, sen luotettavuudesta on varmistuttava. Toimitusten toden-
tamisen mahdollistamiseksi sopimuksissa on tarkoituksenmukaista määritellä vaatimuk-
set vain tiettyyn käyttötarkoitukseen siirrettäville tiedoille eikä koko mallille. (Lehtinen 
2012.) 
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Tiedonsiirron tarkoituksen määrittely mahdollistaa myös sen, että käsittelyyn voidaan 
ottaa mukaan ainoastaan määritellyssä tarkoituksessa oleellinen data. Näin päästään 
parempaan lopputulokseen, sillä on havaittu ylimääräisen tiedon aiheuttavan myös yli-
määräisiä ongelmia. (Lehtinen 2012.) Esimerkiksi energia-analyysiin tarvitaan tyypilli-
sessä tapauksessa vain noin 15 % arkkitehdin tuottaman tietomallin datasta. Näin ollen 
loput 85 % datasta voitaisiin jättää siirtotiedoston ulkopuolelle, kun toimitettavan IFC-
mallin käyttötarkoituksena on energia-analyysi. 
Tietomallipohjaisen tiedonsiirron ei pidä olettaa toimivan täysin automaattisesti yhden 
napin painalluksella eikä ratkaisua sen haasteisiin ja ongelmiin pidä yrittää etsiä tiedon-
siirtoformaateista. Ammattimaisella viestinnällä ja asianmukaisella esikatselulla voi-
daan varmistaa BIM-tiedonsiirron oleellisin asia eli se, että oikea tietosisältö löytyy oi-
keasta paikasta. Käytännössä tämä edellyttää osaavien ammattilaisten yhteistoimintaa 
uudenlaisilla toimintamalleilla. 
5.4. Case-sovellus: tietomalliavusteinen energia-analyysi 
Tietomalleilla on lukuisia sovellutusmahdollisuuksia. Niiden avulla voidaan muun mu-
assa parantaa suunnitelmien yhteensovittamista, visualisoida ja luoda virtuaalimaailmo-
ja, tehostaa määrä- ja kustannuslaskentaa sekä tehdä energia-analyyseja. EVAKO-
hankkeessa tarkasteltiin tarkemmin projektin case-alueen arkkitehdin tekemien tieto-
mallien hyödyntämistä energia-analyysien tekemisessä. 
Ohjelmistoversioilla vaikutusta BIM-tiedonsiirtoon 
Arkkitehti teki Uudistuva Annala –hankkeen 1-vaiheen suunnitelmat Revit Architecture 
–ohjelmistolla. Ensimmäisen kohteen (Ojavainionkatu 6) suunnitelmat tehtiin ohjelman 
vuoden 2009 versiolla, toisen kohteen (Takuvainionkatu 2) vuoden 2010 versiolla ja 
viimeisen kohteen (Kolunkatu 3) vuoden 2011 versiolla. Näin ollen hankkeen aikana 
voitiin seurata mallinnusohjelman kehityksen vaikutusta BIM-tiedonsiirtoon. 
Energiasimulointiin käytettiin IDA-ICE –ohjelmaa. Myös IDA-ICE:stä ehdittiin kokeil-
la useampia versioita: aluksi käytössä oli ohjelman versio 4.0, mutta lopulliset simu-
loinnit tehtiin versiolla 4.2. Kuvassa 5.5 on esitetty periaatekaavio tietomallien hyödyn-
tämisestä hankkeen energia-analyysien tekemisessä. 
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Kuva 5.5. Periaatekuva arkkitehdin tekemien tietomallien hyödyntämisestä energia-
analyyseissä. 
 
Tässä tapauksessa ohjelmistoversioilla osoittautui olevan selkeä merkitys tietomallipoh-
jaisen tiedonsiirron sujuvuuteen. Revit Architecturen vuoden 2009 versiosta mallinnuk-
seen tarvittavien tietojen siirtäminen IDA-ICE:n versioon 4.0 ei onnistunut kovin hyvin. 
Sen sijaan Revit Architecturen vuoden 2011 versiosta siirtotiedostot siirtyivät tässä ta-
pauksessa IDA-ICE:n versioon 4.2 yllättävänkin helposti. Ainoastaan yhtä siirtotiedos-
toa jouduttiin muokkaamaan IFC-editorilla, kun suoraan siirretty tiedosto kaatoi IDA-
ICE:n. Syyksi paljastuivat mallinnuksessa päällekkäin jääneet seinärakenteet. Päällek-
käisten rakenteiden aiheuttama ristiriita oli helppo korjata ja tämän jälkeen alun perin 
ongelmallinen siirtotiedosto toimi moitteetta. 
Toimivaa ja hyödyllistä, muttei täydellistä 
Tässä tapauksessa arkkitehdin tekemät tietomallit osoittautuivat energia-analyysin kan-
nalta varsin hyödyllisiksi. Tiedonsiirto toimi pääpiirteissään hyvin ohjelmistojen viimei-
simmillä versioilla. Kuitenkin joitakin puutteita ilmeni: 
 Kaikki ovet ja aukot eivät siirtyneet arkkitehdin tietomallista simulointiohjel-
maan. 
 Parvekkeet eivät siirtyneet juuri ollenkaan simulointiohjelmaan, vaan ne piti li-
sätä käsin.  
 Curtain Wall –tyyppiset seinät siirtyivät simulointiohjelmaan umpiseininä ja ne 
täytyi muuttaa käsin ikkunoiksi/lasiksi. 
 Kolunkatu 3:n toisen korjattavan rakennuksen pohjakerroksen käytävätilojen 
luomisessa ilmeni ongelmia. 
Tietomallit nopeuttivat tässä tapauksessa energiasimuloinnin tekemistä merkittävästi. 
Mikäli ongelmia ei esiintynyt, arkkitehdin luoman tietomallin vieminen siirtotiedostoksi 
ja siirtotiedoston muokkaaminen simulointivalmiiksi kesti yhtä rakennusta kohden noin 
kaksi tuntia. Ongelmatilanteissa aikaa kuitenkin kului enemmän. Vastaavan simulointi-
mallin luominen ”tyhjältä pöydältä” pohjakuvan perusteella vie vähintään yhden työ-
päivän, joten ajallinen säästö osoittautui merkittäväksi etenkin, kun simuloitavia raken-
nuksia oli useita. Varsinaiseen rakennuksen energiankulutuksen simulointilaskentaan 
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kiksi koko Takuvainionkatu 2:n (kolme rakennusta) tietomalliavusteisen energiasimu-
loinnin ajallisen säästön voidaan katsoa olleen noin kaksi työpäivää. 
Näkökohtia tietomallintamiseen energia-analyysinäkökulmasta 
IDA-ICE:ssa energiasimulointimalli luodaan tilaobjektien pohjalta, joten niiden siirty-
minen siirtotiedoston mukana on ensisijaisen tärkeää. IDA-ICE etsii tilaobjektien omi-
naisuustietoja vain yhdestä paikasta, joten vaarana on, että siirtotiedostovaiheessa ne 
joutuvat eri paikkaan, kuin mistä simulointiohjelma etsii niitä. Tämän vuoksi energia-
analyysikäyttöön tarkoitetut siirtotiedostot tulisi esikatsella IFC-editorilla ja siirtää tila-
objektien ominaisuustiedot tarvittaessa oikeaan paikkaan. 
Mallinnusvaiheessa tilat pitäisi mallintaa siten, että ne rajautuvat automaattisesti niitä 
rajaaviin pintoihin. Energiasimuloinnin kannalta olisi myös hyvä, mikäli rakennus mal-
linnettaisiin ns. kerroksittain eli kerrosten välillä jatkuvat tilat, kuten hissikuilu tai por-
ras, katkaistaisiin kerroskohtaisesti. Tällöin jokaiseen kerrokseen syntyy kyseiselle tilal-
le oma tilaobjektinsa, jotka voidaan simulointimallissa yhdistää yhdeksi ilmatilaksi 
(Järviö 2011, s. 6). 
Joidenkin energiasimulointiohjelmien (esim. Riuska) toiminta perustuu tilaobjektien 
sijaan ns. space boundaryihin. IDA-ICE –simuloinnin kannalta niillä ei kuitenkaan ole 
merkitystä ja niiden käyttöä tulisi pikemminkin välttää. Hankkeessa käytettävän simu-
lointiohjelman erityisvaatimuksiin kannattanee perehtyä hyvissä ajoin, jotta turhilta on-
gelmilta vältyttäisiin. Tässä asioita on tarkasteltu IDA-ICE –simuloinnin näkökulmasta.  
Arkkitehdin tuottaman suunnittelumallin sisältämästä tiedosta noin 15 % on oleellista 
energia-analyysin kannalta. Energiasimulointi onnistuu parhaiten, kun siirtotiedostosta 
on karsittu turhat osat pois. Esimerkiksi Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n julkai-
semissa kokemusperäisissä energiasimulointiohjeissa on todettu mallinnuksen siirtyvän 
simulointiohjelmaan sitä varmemmin, mitä yksinkertaisemmin mallinnus on tehty (Jär-
viö 2011, s. 5). Vaihtoehtoja tietomallin tuomiseksi energiasimulointiohjelmaan on pe-
riaatteessa kaksi: 
1. Viedään suunnittelumallista siirtotiedostoon ainoastaan energia-analyysin kan-
nalta tarpeelliset objektit. 
2. Viedään siirtotiedostoon koko suunnittelumalli ja karsitaan siitä IFC-editorilla 
(simplebim) energiasimuloinnin kannalta turhat osat pois. 
Kumpaa tahansa edellä mainituista tavoista päätetään hyödyntää, siirtotiedoston esikat-
seleminen IFC-editorilla on tarpeellista, jotta voidaan olla varmoja siirrettävän tiedon 
laadusta ja oikeellisuudesta. 
Tilaobjektien lisäksi suunnittelumallista energiasimulointikäyttöön tarkoitettuun siirto-
tiedostoon tarvitaan tilojen tunnistetiedot, ikkunoiden ja ovien tunnistetiedot sekä ra-
kennetyypit. IDA-ICE:ssa kunkin rakenteen rakennekerrokset niputetaan yhdeksi termi-
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seksi rakenteeksi ja U-arvot on syötettävä simulointimalliin käsin. Rakenteiden U-
arvojen lisäksi energiankulutussimulointia varten pitää syöttää tiedot huoneiden ilma-
määristä. 
Simuloinnilla varovaisempia säästövaikutuksia 
Tietomalliavusteisten energiasimulointien lisäksi hankkeessa tehtiin Annalan case-
alueen kohteiden energiankulutuslaskelmat Suomen rakentamismääräyskokoelman osan 
D5 mukaiseseti DOF-Energia 2.0.11 –ohjelmalla. Taulukossa 5.1 on esitetty esimerkki-
nä eri energiansäästötoimenpiteiden laskennallisia vaikutuksia, mikäli ne toteutettaisiin 
Kolunkatu 3:n rakennuksen ABC perusparannuksen yhteydessä. Taulukkoon on koottu 
sekä IDA-ICE:n simulointien perusteella selvitetyt säästövaikutukset että DOF-
Energian laskelmien antamat tulokset. 
Taulukko 5.1. Toimenpiteiden energiansäästövaikutukset Kolunkatu 3 ABC:ssä. Toi-
menpiteiden vaikutukset on selvitetty sekä RakMk:n osan D5 mukaisesti DOF-
Energialla laskemalla että IDA-ICE:llä simuloimalla. Tulosten välillä on selkeä ero. 
 
 
Taulukon 5.1 luvut näyttävät, että IDA-ICE:llä saadut energiansäästövaikutukset ovat 
pienempiä kuin DOF-Energialla lasketut säästövaikutukset. Tämä sama havainto tehtiin 
myös muihin case-rakennuksiin tehtyjen laskelmien kohdalla. Osaltaan erot selittynevät 
sillä, että ohjelmien laskennassa käytettiin eri säätiedostoja, mutta läheskään koko eroa 
tuloksissa tämä ei riitä selittämään. 
Käytäntö on osoittanut, että RakMk:n osan D5 mukaan korjauskohteisiin lasketut sääs-
töt ovat usein suurempia kuin mitä käytännössä saavutetaan. Osasyynä tähän lienee las-
kennassa käytettävien ilmanvaihtomäärien poikkeaminen todellisista. Ennen kuin todel-
Toimenpide RakMk D5 IDA-ICA
US lisäeristys 50 mm
U=0,35 → U=0,25 12 9,3
US lisäeristys 100 mm
U=0,35 → U=0,20 19 13,3
U=0,25 → U=0,20 7 4,1
Uudet ikkunat U=1,2
U=1,8 → U=1,2 20 14,1
Uudet ikkunat U=1,0
U=1,8 → U=1,0 26 19,1
U=1,2 → U=1,0 6 5,0
Uudet ikkunat U=0,85
U=1,8 → U=0,85 31 23
U=1,2 → U=0,85 11 8,7
U=1,0 → U=0,85 5 3,7
Parvekelasitus - 13,2
Tulo-/poisto-IV + LTO 60% 60 31,5
Kolunkatu 3 ABC: lämmitysenergian säästö [MWh/a]
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linen energiankulutus voidaan todeta mittaamalla, voidaan kuitenkin vain arvailla, vas-
taavatko simulointiohjelmalla saadut säästöt paremmin todellisuutta. 
IDA-ICE:ssa syötettävien parametrien määrä on huomattavan paljon suurempi kuin 
DOF-Energialla tehdyissä laskelmissa. Näin ollen oikeilla parametreilla voitaneen pääs-
tä tarkempaan lopputulokseen. Toisaalta samalla myös virhemahdollisuus kasvaa. Me-
netelmästä riippumatta energialaskentaan liittyy aina epävarmuutta ja täysin tarkkoihin 
tuloksiin lienee mahdotonta päästä. Hiljattain Ruotsissa julkaistun opinnäytetutkimuk-
sen tuloksissa todettiin energiasimulointeihin liittyvän jopa 29 % epävarmuus (Carlsson 
2012, s. ii). Energiankulutuksen todentamiseen liittyvän mittauksen merkitys korostuu 
pyrittäessä selvittämään ja pienentämään laskentaan liittyviä epävarmuustekijöitä. Nol-
laenergiatason vaatimusten lähestyessä varaa suuriin poikkeamiin laskennan ja todelli-
suuden välillä ei ole. 
Rohkaisevia kokemuksia 
Nykyisen konsensuksen mukaan energiasimulointeihin parhaiten soveltuvaa IFC-dataa 
tuottaa ArchiCAD. Tässä hankkeessa saadut kokemukset osoittavat kuitenkin, että Au-
todesk Revit Architecturella tehtyjen suunnittelumallien sisältämää dataa on mahdollista 
siirtää sujuvasti energia-analyysikäyttöön. Tässä hankkeessa saadut kokemukset BIM-
tiedonsiirrosta ja tietomallien hyödyntämisestä osoittautuivat myönteisiksi ja rohkaise-
viksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että aina kokemukset eivät ole näin myönteisiä.  
5.5. Tietomalleilla kohti parempia päätöksiä 
Tietomalleja ja tietomallipohjaista tiedonsiirtoa hyödyntämällä on mahdollista kehittää 
rakennusten eri elinkaaren vaiheisiin liittyviä päätöksentekoprosesseja. Mikäli hankkeen 
eri osapuolilla on valmiudet tietomallien hyödyntämiseen, tarkastelujen tekemiseen ja 
tiedon tuottamiseen suunnitteluprosessin aikana avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia. 
Vaihtoehtojen vertailu helpottuu, jos päätöksentekijöiden käytettävissä on havainnollista 
tietoa eri suunnitteluratkaisujen vaikutuksista. Tämä on tervetullut kehityssuunta, sillä 
kustannuksia sitovia päätöksiä joudutaan tekemään jo suunnitteluprosessin varhaisessa 
vaiheessa. Nykyisin päätöksiä joudutaan tekemään ilman riittävää tietoa eri ratkaisujen 
vaikutuksista. 
Tietomallipohjaista tiedonsiirtoa hyödynnettäessä on muistettava, että tiedonsiirron tar-
ve lähtee päätöksenteon tuesta ja päätöksenteon kautta päästään siihen, mitä ja miten 
kannattaa mallintaa. Siirrettävän tiedon luotettavuuden ja laadun merkitystä ei voi yliko-
rostaa, sillä ilman niitä ei ole luotettavia analyysejä, luotettavia päätöksiä, tiedonsiirron 
etuja tai ennen pitkään edes liiketoimintaa.  BIM-tiedonsiirrossa on ennen kaikkea kyse 
ammattimaisesta viestinnästä, joka voi oikealla tavalla toteutettuna osoittautua merkit-
täväksi avuksi päätöksenteossa. 
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6. Ilmatiiviys osana viihtyisyyttä 
Osana EVAKO-hanketta oli asuntojen asumismukavuuden parantaminen. Tutkimus-
hankkeen yhteydessä toteutetussa asukasviihtyvyyskyselyissä kävi ilmi, että naapureista 
kantautuvat hajut ja melu olivat usein mainittuja ongelmia. Reilu viidesosa kyselyyn 
vastanneista vastasi asuntoon tulleen hajuhaittoja rappukäytävästä ja ilmanvaihtoventtii-
listä (kuva 6.1). 
 
Kuva 6.1. Hajuhaittojen kokeminen Takuvainionkatu 2:ssa. 
 
Valtaosa kyselyyn vastanneet pitivät ääneneristystä joltakin osin puutteellisena. Häirit-
seviä ääniä todettiin kuuluvan erityisesti seinien läpi (kuva 6.2). 
 
Kuva 6.2. Häiritsevien äänien kokeminen Takuvainionkatu 2:ssa. 
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Koska ainakin osasyynä haju- ja meluhaittojen kokemiseen oli asuntojen välisten raken-
teiden puutteellinen tiiviys, tarve löytää tutkimusmenetelmä rakennuksen ns. sisäisen 
tiiviyden mittaamiseksi oli ilmeinen. Alun perin RUSTI-hankkeena (Rakennusten sisäi-
nen ja ulkoinen tiiviys asukkaiden tunteman viihtyvyyden kasvattajina) tunnettu osuus 
sisällytettiin EVAKO-hankkeeseen osaksi viidettä osatehtävää. Toteutetun tiiviysmit-
tausosuuden tulokset on raportoitu pääpiirteissään tässä luvussa. Tätä lukua täydentävä 
perusteellisempi esitys tiiviysmittaustulosten analysoinnista löytyy liitteestä 5, jossa on 
 havainnollistettu tehtyihin tiiviysmittauksiin liittyvää laskentaa, 
 esitetty yksityiskohtaisemmat tulokset ennen perusparannusta ja sen jälkeen to-
teutetuista tiiviysmittauksista, 
 tehty mittaustulosten virhearviointi sekä 
 analysoitu mittauksiin liittyneitä rajoituksia ja ongelmia. 
6.1. Ilmatiiviyden mittaaminen 
Rakennuksen ulkovaipan tiiviyttä voidaan mitata suhteellisen yksinkertaisesti ja luotet-
tavasti standardin (SFS-EN 13829 2000) mukaisella painekoemenetelmällä. Siinä tar-
koitukselliset ilman kulkureitit kuten ilmanvaihtokanavat suljetaan ja rakennuksen sisä- 
ja ulkopuolen välille luodaan paine-ero ulko-oven aukkoon asennettavalla tietokoneoh-
jatulla painekoelaitteistolla. Laitteiston puhaltimen läpäisemä ilmavirtaus mitataan vä-
hintään viidellä eri paine-erolla ja ohjelmiston luomalta regressiokäyrältä tulokseksi 
saadaan 50 Pa paine-eroa vastaava ilmavirtaus. Ilmavuotoluku n50 lasketaan jakamalla 
tämä ilmavirtaus rakennuksen sisätilavuudella. Ilmavirtaus voidaan myös jakaa raken-
nuksen ulkovaipan pinta-alalla, jolloin saadaan toinen rakennuksen ilmanpitävyyden 
vertailuarvo, ns. q50-luku. 
 
Kuva 6.3. Painekoelaitteisto parvekkeen oveen asennettuna. 
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Jos painekoe tehdään yksittäisessä asunnossa, ilmavuotoa tapahtuu sekä ulkovaipan ja 
sen liitosten että muihin asuntoihin rajoittuvien rakennusosien kautta. Varsinkin väli-
pohjien ja -seinien läpi kulkevat LVIS- ym. asennuskuilut ja -roilot ovat usein huomat-
tavia ilmavuodon reittejä eli sisäistä tiiviyttä heikentäviä tekijöitä. Tavanomaisella pai-
nekoemenetelmällä eri vuotoreittejä ja niiden osuutta kokonaisilmavuodosta ei kuiten-
kaan pystytä erottelemaan. Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimus-
ryhmässä ryhdyttiin kehittämään menetelmää, jossa painekoelaitteiston avulla voitaisiin 
löytää sisäiseen tiiviyteen vaikuttavia tekijöitä sekä arvioida, kuinka suuri merkitys niil-
lä keskenään on. 
Ilmavuodon suhteellisten osuuksien määrittämiseen on kehitetty kokeellisia menetelmiä, 
kuten usean puhaltimen painemenetelmä (multiple fan pressurization technique) (Levin 
1988) tai tasapainotettu alipainemenetelmä (balanced fan depressurization method) 
(Reardon et al. 1987). Nämä ovat kuitenkin valmisteluiltaan vaativia ja aikaa vieviä 
määritystapoja, jotka eivät ole yleisessä käytössä. Nyt haluttiin löytää suhteellisen yk-
sinkertainen mittaustapa, joka sopisi kenttäolosuhteisiin ja joka voitaisiin toteuttaa käy-
tössä olevilla kahdella Minneapolis Blower Door –painekoelaitteistolla (kuva 6.3). 
6.2. Käytetty mittausmenetelmä 
Mittaussuunnitelmaa laadittaessa päädyttiin menetelmään, jossa tiiviyteen mahdollisesti 
vaikuttavia tekijöitä eliminoidaan tiivistysteippauksella yksi kerrallaan niin, että niiden 
osuus kokonaisilmavuodosta pystytään määrittämään laskennallisesti ja näin arvioimaan 
niiden osuutta sisäiseen tiiviyteen. 
  
Kuvat 6.4 ja 6.5. Tiivistysteippauksia tehdään ikkunoihin ja ulkovaipan liitoksiin. 
 
Mittaustuloksista pyrittiin laskennallisesti selvittämään eri rakenneosien osuudet asun-
non ilmavuodon kokonaismäärästä, samoin kuin sisäisten vuotojen osuus ja mahdolli-
sesti myös tyypilliset vuotoreitit. Ensimmäiset mittaussarjat suunniteltiin mahdollisim-
man kattaviksi; tarkoitus oli myös kehittää mittausmenetelmää arvioimalla eri mittaus-
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variaatioiden tarpeellisuutta. Lähtöoletuksena oli, että osa alkuperäisistä variaatioista 
voitaisiin karsia pois ja näin yksinkertaistaa mittausmenettelyä ilman, että menetelmän 
luotettavuus kärsisi. 
Mittausvariaatiot jakautuivat kahteen eri päätyyppiin: huoneistokohtaiset mittaukset (A 
– G) ja kahdessa (tai useammassa) huoneistossa ja/tai porraskäytävässä tehtävät ns. vas-
tapainemittaukset (H). 
Kun mittauslaitteisto asennetaan mitattavan kokonaisuuden, esim. asunnon, ulos johta-
vaan oviaukkoon, kyseisen aukon läpi ei kulje vuotoilmaa. Oven tiiviydestä riippuen 
tällä voi olla merkittävä vaikutus tiiviysmittauksen lopputulokseen. Jotta oven osuus 
saataisiin näkyviin, mittaukset tehtiin sekä asunnon porraskäytävään johtavan ulko-oven 
että parvekeoven kautta. 
Huoneistokohtaiset mittaussarjat olivat seuraavanlaiset: 
Taulukko 6.1. Mittausvariaatiot. 
MITTAUS TIIVISTYKSET TAVOITE 
Mittauspiste porraskäytävän ovessa 




B Edellisen lisäksi ikkunat ja parve-
keovi 
Ikkunoiden ja parvekeoven osuus 
kokonaisilmavuodosta 
C Edellisen lisäksi ulkovaipan liitok-
set 
Ulkovaipan liitosten osuus kokonai-
silmavuodosta 
Mittauspiste parvekeovessa 





E Edellisen lisäksi ikkunat ja parve-
keovi 
Vertailumateriaalia B-mittaukseen 
F Edellisen lisäksi ulkovaipan liitok-
set 
Vertailumateriaalia C-mittaukseen 
G Edellisen lisäksi porraskäytävän 
ovi 
Porraskäytävän oven osuus koko-
naisilmavuodosta 
H Ilmanvaihdon reitit, rajoittuvissa 
sisätiloissa vastapaine 
Huoneiston ulkovaipan osuus koko-
naisilmavuodosta 
 
Kaikki huoneistokohtaiset mittaukset tehtiin sekä ali- että ylipainekokeella, joiden kes-
kiarvo oli lopullinen mittaustulos. 
Mittaukset A – G ovat tavanomaisia painekokeita, joiden tuloksissa on mukana sekä 
ulkovaipan läpi tapahtuvaa että rakennuksen sisäistä ilmavuotoa. Alkuperäisen tavoit-
teen eli sisäisten ilmavuotojen osuuden määrittämiseksi tarvittiin toisenlaista mittausta-
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paa, vastapainemittausta. Se on periaatteiltaan samanlainen kuin Levinin (1988), Rear-
don et al.:n (1987) ja Fürbringer et al.:n (1988) kehittämät ”guarded zone” -menetelmät. 
Mitattavassa asunnossa tehdään painekoe normaaliin tapaan. Asuntoa rajaaviin tiloihin 
– naapuriasuntoihin sekä porraskäytävään – luodaan toisella painekoelaitteistolla vas-
taava paine kuin mikä mitattavassa asunnossa kulloinkin mittauksen aikana vallitsee. 
Tällöin sisäistä vuotoa rajaavien rakennusosien läpi ei synny, vaan kaikki asunnossa 
mitattu vuoto on ulkovaipan läpi tapahtuvaa. 
 













  mittauslaitteisto, ilmavuodon suhteen neutraali rakennusosa 
     rakennusosa, jonka kautta ilmavuotoa tapahtuu 
  tiivistysteippaus 
     rakennusosa, jonka kautta ilmavuotoa ei tapahdu 
   
 
 toisella painekoelaitteistolla luotu vastapaine 
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6.3. Mittausten suoritus 
Sisäisen tiiviyden kenttämittaukset tehtiin kahdessa Annalan case-alueen talossa (Taku-
vainionkatu 2 A–C ja Takuvainionkatu 2 E–G). Molemmat rakennukset ovat v. 1978 
rakennettuja kolmikerroksisia betonielementtirakenteisia kerrostaloja, joista toisessa oli 
21 ja toisessa 27.asuntoa. Rakennuksissa tehtiin kesällä 2010 mittavia korjauksia, minkä 
vuoksi ne tyhjennettiin asukkaista toukokuussa 2010. Ensimmäisen vaiheen tiiviysmit-
taukset ajoittuivat ajanjaksolle, jolloin asunnot olivat tyhjillään ennen korjaustöiden 
alkamista. Vastaavasti korjausten jälkeiset seurantamittaukset tehtiin korjausten valmis-
tuttua, ennen asukkaiden muuttoa uusittuihin asuntoihin. 
Mittaukset pyrittiin suorittamaan tyhjillään olevissa taloissa, koska varsinkin vasta-
painemittaukset edellyttävät samanaikaista toimintaa useissa asunnoissa. Kireät ja muut-
tuvat aikataulut aiheuttivat ongelmia ja mittauksia jouduttiin molemmissa vaiheissa kar-
simaan alkuperäisistä suunnitelmista. Toukokuussa 2010 12 asunnossa tehtiin mittaus-
variaatiot A – G, mutta vain neljässä voitiin tehdä koko suunniteltu mittaussarja A – H. 
Kolmessa asunnossa tehtiin standardimittaus D:n ja vastapainemittaus H:n yhdistelmä. 
Mittaussarja A – G vei tiivistysteippauksineen aikaa noin yhden työpäivän asuntoa koh-
ti. 
Varsinaisen painekokeen lisäksi kussakin asunnossa pidettiin yllä n. 15 minuutin mittai-
sia 50 Pa:n alipainejaksoja, joiden aikana etsittiin ja tarkasteltiin mahdollisia ilmavuoto-
kohtia. Etsintää tehtiin aistinvaraisesti eli vedontunteen perusteella sekä merkkisavujen 
ja lämpökameran avulla. Joissakin tapauksissa havaittujen ilmavuotojen suuruutta tar-
kasteltiin anemometrin avulla. 
 




Kuva 6.10. Postiluukun ilmavuodon määritystä anemometrillä. 
 
Tyypillisiä ilmavuotokohtia ennen korjauksia olivat ikkunat, ovet ja varsinkin asuntojen 
ulko-ovien postiluukut. Useissa tapauksissa postiluukku vaikutti olevan jopa asunnon 
pääasiallinen tuloilman lähde. Sisäisen tiiviyden suhteen ongelmallisimpia olivat asun-
nosta toiseen kulkevien LVIS-putkitusten kulkureitit, joissa havaittiin huomattavia il-
mavuotoja. Joissakin tapauksissa vuotoa tapahtui ulkoilmasta asuntojen väliseen seinään 
ja siitä sähkö- ja antennirasioiden kautta asuntoon. 
 
Kuva 6.11. Anemometrin mittaama ilmavirta 0,83 m/s osoittaa ilmavuotoa tapahtuvan 




Kuva 6.12. Antennirasian ilmavuoto merkkisavun avulla todennettuna. 
 
Asuntokohtaiset korjaukset käsittivät mm. ovien ja ikkunoiden vaihdon sekä tuloilman-
vaihdon tehostamisen lämpöpatterien taakse sijoitettavilla raitisilmaventtiileillä. Lisäksi 
uusittiin kalusteita ja pintamateriaaleja, mikä ei kuitenkaan vaikuttanut oleellisesti tii-
viysolosuhteisiin. 
Seurantamittaukset tehtiin korjausten päätyttyä kesäkuussa 2011. Nytkin aikataulua 
kiristi asukkaiden nopea muuttaminen sisään mahdollisimman pian työmaan valmistut-
tua. Mittauksia tehtiin 13 huoneistossa, joista 11 oli mitattu myös ennen korjauksia. 8 
asunnossa voitiin tehdä sama mittaussarja sekä aloitusvaiheen että seurantamittauksissa. 
Neljässä asunnossa ehdittiin tehdä mittaussarja A – G molemmissa vaiheissa ja vain 
yhdessä täysi sarja A – H vastapainemittauksineen. 
Tiiviysmittaustuloksia on analysoitu tarkemmin liitteessä 5. 
6.4. Ilmatiiviys voi olla oletettua hankalampi asia 
EVAKO-hankkeen tiiviysmittausosuuden alkuperäisenä tavoitteena oli arvioida kerros-
talon asuntojen välistä sisäistä tiiviyttä, ilmanvuotoreittejä ja niiden keskinäisiä osuuk-
sia. Siinä suhteessa tulokset jäivät hieman vaatimattomiksi, sillä menetelmällä pystyttiin 
arvioimaan lähinnä ulkovaipan rakenneosien ja käytävänoven vuoto-osuuksia määritte-
lemättömän vuodon osuuden jäädessä edelleen varsin suureksi. Osa tästä määrittelemät-
tömästä ilmavuodosta on sisäistä vuotoa. 
Ulkovaipan rakenneosien suhteen projekti osoittautui valaisevaksi. Erityisesti ennen 
korjauksia ja niiden jälkeen tehtyjen mittausten vertailuun menetelmä tuntuu sopivan 
hyvin. Jos mittauksia voitaisiin tehdä enemmän niin, että tulosten tilastollinen tarkkuus 
paranisi, aineiston perusteella voitaisiin tehdä myös syvemmälle meneviä analyyseja. 
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Mittaustulokset osoittivat, että käytävien ovet toimivat osittain koneellisen poistoilma-
järjestelmän korvausilmareitteinä eli toisin sanoen niiden ilmatiiviys on huono. Tämä 
huonontaa sisäilman laatua (hajut, melut, painesuhteet), mikä oli nähtävissä myös toteu-
tetun asukasviihtyvyyskyselyn tuloksista. Siirryttäessä koneelliseen tulo- ja poistoil-
manvaihtojärjestelmään sisäisen tiiviyden pitää olla hyvä, jotta ylimpien kerrosten asun-
toihin ei tule ylipaineongelmia. Tällöin myös rappukäytävän ovien pitäisi olla ilmatiivii-
tä. Rappukäytävän oven tiiviydellä on myös oleellinen vaikutus savukaasujen kulkeu-
tumiseen tulipalotilanteessa. 
Rakennuksen puutteellinen sisäinen ilmatiiviys on ainakin yksi osasyy hajujen ja äänien 
kulkeutumiseen ja näyttäisi siltä, ettei sen merkitystä korosteta nykyisin riittävästi. Ilma-
tiiviys saattaa olla oletettua hankalampi asia eikä sitä ehkä vielä käytännössä ymmärretä 




7. Yhteenveto ja johtopäätökset 
Lähiökorttelikorjaamisen taloudellinen päätöksenteon hallitseminen on haastava koko-
naisuus, jossa on pystyttävä huomioimaan lukuisia tekijöitä. Tässä hankkeessa keskityt-
tiin tarkastelemaan päätöksentekoa vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta, mutta saavutet-
tujen tulosten soveltaminen myös muihin päätöksentekoympäristöihin on mahdollista. 
Raportissa on nostettu esille lähiöasumisen edullisuuden, viihtyisyyden ja energiatehok-
kuuden kannalta oleellisia tekijöitä. Oleellisten tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, 
jotta ne osataan huomioida päätöksenteossa ja voidaan minimoida ikävien yllätyksien 
mahdollisuus tulevaisuudessa. EVAKO-hankkeessa kehitettyjen työkalujen lähtökohta-
na on, että niiden hyödyntäjä voi asettaa haluamansa tavoitteet ja käyttää esitettyjä me-
netelmiä apuna tavoitteidensa mukaisen optimaalisen lopputuloksen hakemiseen. Pää-
töksenteon apuvälineiksi tarjotuilla työkaluilla ja menetelmillä ei pystytä ratkaisemaan 
koko päätöksenteon ongelmakenttää, mutta ne tarjonnevat konkreettista apua käytännön 
päätöksentekotilanteisiin ja mahdollistavat päätöksentekoprosessin kehittämisen syste-
maattisemmaksi. 
Hankkeessa analysoitiin lähiökorttelikorjaamiseen liittyvää päätöksentekoa Tampereen 
Annalassa sijaitsevalla case-alueella. Tehtyjen case-havaintojen perusteella päätöksen-




 toimivuus ja käytettävyys, 
 viihtyisyys ja turvallisuus, 
 viranomaismääräykset yms. ja 
 muut toteutuksen reunaehdot. 
Ryhmitellyt kokonaisuudet eivät ole täysin erillisiä, vaan ne limittyvät toistensa suh-
teen: esimerkiksi energiatehokkuus vaikuttaa väistämättä myös kannattavuuteen ja toi-
saalta kannattavuus siihen, kuinka energiatehokkaita ratkaisuja ollaan valmiita toteutta-
maan. Näin ollen esimerkiksi energiatehokkuuden käsittely päätöksenteossa omana eril-
lisenä kokonaisuutena ei ole mahdollista, vaan se on huomioitava osana laajempaa ko-
konaisuutta.  
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Tämän projektin resurssien puitteissa todellisen päätöksenteon analysoinnissa ei voitu 
mennä vielä kovin syvälle ja jatkohankkeissa voisikin olla hyödyllistä ja mielekästä 
tarkastella päätöksenteon dynamiikkaa esimerkiksi systeemianalyysin avulla. 
Päätöksentekoprosessi 
Konkreettiseksi päätöksenteon työkaluksi esitetään raportin kappaleessa 2.3 kuvattua 
systemaattista päätöksentekoprosessia. Esitetyn mukaista menettelyä noudattamalla 
voidaan päästä kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisiin ratkaisuihin. Prosessi 
jakautuu viiteen vaiheeseen, jotka ovat: 
 hankkeen perustiedot ja valintoihin vaikuttavat tekijät, 
 perusratkaisun suunnittelu, 
 järjestelmävaihtoehtojen valinta järjestelmätasolla, 
 energiansäästötoimenpiteiden valinta rakenne- ja laitetasolla (energiansäästö-
toimenpiteiden kannattavuusmalli) ja 
 kokonaisuuksien edullisuusvertailu ja päätöksenteko. 
Energiansäästötoimenpiteiden valintaan rakenne- ja laitetasolla (vaihe 4) suositellaan 
käytettävän luvussa 3 esitettyä energiansäästötoimenpiteiden kannattavuusmallia, joka 
mahdollistaa toimenpiteiden kannattavuuden havainnollisen tarkastelun. Mallin avulla 
voidaan tarkastella toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia, energiankulutusvaikutuksia 
sekä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Tarkastelu voidaan laajentaa rakennusta-
solta esimerkiksi korttelitasolle, jolloin voidaan tutkia kerralla laajempaa kokonaisuutta, 
mikä mahdollistaa käytettävissä olevien resurssien kohdistamisen mahdollisimman te-
hokkaasti. 
Kannattavuus ja energiatehokkuus 
Tehdyt tarkastelut osoittivat, että taloudellisesti kannattaviakin energiansäästötoimenpi-
teitä on olemassa. Kuitenkin sekä rakennus- että korttelitasolla merkittävien säästövai-
kutusten saavuttamisen edellytyksenä on, että hyväksytään, ettei energiansäästötoimen-
piteille voida asettaa kovin korkeaa taloudellista tuottovaatimusta. Energiansäästötoi-
menpiteiden toteuttamista mietittäessä on myös tärkeää muistaa, että taloudellisen kan-
nattavuuden vuoksi ne on tärkeää toteuttaa mittavan perusparannuksen yhteydessä, sillä 
toteuttaminen erikseen tulee huomattavasti kalliimmaksi. Sen vuoksi päätöksiä tehtäessä 
on tärkeää katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Jos energiatehokkuuden parantamis-
mahdollisuus jätetään käyttämättä perusparannuksen yhteydessä, saatetaan sulkea ener-
giatehokkuuden taloudellisesti järkevän parantamisen mahdollisuus 30–40 vuodeksi. On 
syytä huomata myös, että nyt tehdyllä valinnalla voi olla merkittävä vaikutus rakennuk-
sen arvoon tulevaisuudessa. 
Nykyisillä energian hinnoilla energiakustannusten osuus vuokrasta on suuruusluokkaa 
10–20 %. Energian hintojen noustessa energiakustannusten osuus vuokrasta kasvaa ja 
vuokrankorotuspaineet lisääntyvät. Vaikka energiakustannukset muodostavat elinkaari-
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taloudellisesti merkittävän menoerän ja tulevia vuokrankorotuspaineita voidaan hillitä 
energiatehokkuutta parantamalla, energiatehokkuus näyttäisi kuitenkin helposti jäävän 
suunnittelussa muiden asioiden varjoon. Näin ollen kansallisiin ja kansainvälisiin ener-
giatehokkuustavoitteisiin pääseminen tulee vaatimaan korjaamisessa uudenlaista suun-
nittelun ohjausta. 
Energialaskenta 
Koska energiansäästöjen ja energiansäästötoimenpiteiden aiheuttamien lisäkustannusten 
määrittämiseen liittyy aina merkittävää epävarmuutta, on syytä muistaa, että tulokset 
ovat suuntaa-antavia eivätkä absoluuttisia totuuksia. Hankkeen yhteydessä vertailtiin 
kahden vaihtoehtoisen energiankulutuslaskennan antamia tuloksia ja näyttäisi siltä, että 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 mukaisesti DOF-Energialla lasketut 
energiansäästöt saattavat olla todellista suurempia. IDA-ICE –simuloinnilla saadut sääs-
tövaikutukset osoittautuivat maltillisemmiksi ja aiemman kokemuksen perusteella näyt-
täisivät vastaavan paremmin todellisia säästöjä. Yleispäteviä johtopäätöksiä tässä yh-
teydessä tehtyjen vertailujen pohjalta ei kuitenkaan voida tehdä. Yleispätevien tulosten 
saamiseksi täytyisi tehdä huomattavasti laajempi, tarkempi ja perusteellisempi vertailu, 
johon liittyy myös saavutettujen energiansäästöjen todentaminen riittävän tarkan kulu-
tusmittauksen avulla. Sellaisen toteuttamiseen ei ollut tämän hankkeen puitteissa resurs-
seja. Erilaisista laskentaohjelmista johtuva yleinen hajonta energialaskennan tuloksissa 
on kuitenkin ongelma. 
Koska tapaukset vaihtelevat, yleispäteviä laskelmia ei voida tehdä, koska ne eivät kuvaa 
todellisuutta riittävän luotettavasti. Sen sijaan on tärkeää kehittää tapauskohtaisia tarkas-
teluja varten hyviä laskentamenetelmiä ja havainnollisia esitystapoja tulosten esittämi-
seen. 
Vuokratalojen erityispiirteitä 
Vuokrataloyhtiöille elinkaariedullisuus on luonteva päätöksentekokriteeri, sillä niiden 
liiketoiminnalle on ominaista kiinteistöjen hyvin pitkäaikainen ylläpito ja hallinta. Täl-
löin pyrkimys elinkaarikustannusten minimoimiseen ja sijoitetuilla varoilla saavutetta-
van hyödyn maksimoimiseen on hyvin järkevä. 
Näyttäisi siltä, että vuokrataloyhtiöissä ollaan kiinnostuneita perustamaan päätöksiä 
nykyistä enemmän elinkaarikustannustarkasteluihin. Luotettava elinkaarikustannustar-
kastelu vaikuttaa kuitenkin vielä olevan vaikeaa ja siihen liittyy huomattavia kehittämis-
tarpeita. Suunnitelmallisen korjaamisen ymmärrystä on edelleen pyrittävä lisäämään ja 
päätösten taustaksi tarvitaan työkaluja, kuten rakennusten elinkaarikustannustarkaste-
luihin soveltuvia laskentamalleja, jotka soveltuvat alueellisiin kehityshankkeisiin, joissa 
sekä korjataan että rakennetaan uutta ja mahdollisesti myös puretaan vanhoja rakennuk-
sia. Markkinoilla olevat investointilaskentaan tarkoitetut mallit eivät näyttäisi aivan suo-
raan soveltuvan tällaisiin haasteellisiin tarkasteluihin. Nykyisin valinnoissa painottuvat 
rakennuskustannukset, jolloin elinkaaritaloudellisesti kannattavia toimenpiteitä voi jää-
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dä toteuttamatta. Koska vuokra on vuokrataloyhtiöiden liiketoiminnassa tärkein tulon-
lähde, toimenpiteiden vaikutus vuokratasoon näyttäisi nykyisin usein saavan elinkaari-
kustannuksia suuremman painoarvon päätöksiä tehtäessä. 
Täydennysrakentaminen ja purkaminen 
Lähiöiden kehittämiseen liittyy hyvin usein täydennysrakentamista. Kehitettävien aluei-
den asemakaavat eivät välttämättä aina ole kuitenkaan ajan tasalla ja voivat toisinaan 
estää optimaalisten lisärakentamisvaihtoehtojen toteuttamisen. Nykyinen kaavoituspro-
sessi on auttamattoman hidas ja kaavamuutokseen tarvittava aika on liian pitkä kehitys-
hankkeiden näkökulmasta – etenkin kun tarve kaavamuutokselle selviää usein vasta 
suunnittelun aikana. Kaavaprosessin kehittämiselle olisikin ilmeinen tarve, sillä nykyi-
sellään se ei sovellu aluekehittämisen tarpeisiin. Pahimmassa tapauksessa vanhoilla 
kaavoilla saatetaan estää alueiden suotuisa kehittäminen. 
Aluekehityshankkeissa on yhtenä vaihtoehtona huomioitava myös vanhojen rakennus-
ten purkaminen. Hankkeessa tehdyt tarkastelut osoittivat, että taloudellisesti tarkasteltu-
na vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen sen tilalle voi tulla kysee-
seen joissain tapauksissa. Rakennusten purkamisen kannattavuudesta ei kuitenkaan voi-
da sanoa yleispäteviä totuuksia, vaan tarkastelu on tehtävä aina tapauskohtaisesti. Lisäk-
si on huomioitava, että puhtaasti europohjaisten tarkastelujen tulokset voivat poiketa 
sellaisista tarkasteluista, joissa on mukana myös ”luonnontaloudellinen” näkökulma. 
Ennen purkupäätöstä pitääkin tehdä sekä elinkaarikustannustarkastelu että selvitys ym-
päristövaikutuksista. 
Tietomallit 
Rakentamisen ja lähiökorttelikorjaamisen päätöksenteossa on ongelmana, että tietoa on 
saatavilla vielä varsin rajoitetusti siinä vaiheessa, kun kustannuksia sitovia päätöksiä 
joudutaan tekemään. Tietomallit voivat tarjota ammattitaitoisesti hyödynnettynä apua 
tähän ongelmaan. Rakennusalalla uusiutuminen on ollut perinteisesti hidasta ja vaikka 
tietomallien hyödyntämisestä on puhuttu jo pitkään, niiden hyödyntäminen käytännössä 
ei ole vielä sillä tasolla kuin se voisi olla. Osaltaan tämä johtunee siitä, että rakennus-
hankkeissa toimii useita eri osapuolia, joilla kaikilla tulisi olla valmiudet tietomallien 
hyödyntämiseen, jotta niistä saataisiin täysi hyöty irti. Laajassa mittakaavassa tietomal-
liosaaminen on kuitenkin vielä harvinaista, mutta yleistyy koko ajan. 
Hankkeissa, joissa valmiudet tietomallien hyödyntämiseen ovat esimerkiksi ainoastaan 
arkkitehdillä, saavutettavat hyödyt jäävät lähinnä arkkitehdin omassa suunnittelussaan 
saavuttamiin hyötyihin. Jos sen sijaan hyödyntämisvalmiuksia on muillakin projektin 
osapuolilla, avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia tiedon tuottamiseen suunnitteluproses-
sin aikana. Päätöksentekoon liittyvien vaihtoehtojen vertailu helpottuu, jos päätöksente-
kijöillä on käytettävissään havainnollista tietoa eri suunnitteluratkaisujen vaikutuksista 
(esim. tietomallipohjainen kustannuslaskenta ja energia-analyysit). Tietomalleja hyö-
dyntämällä voidaan tehostaa suunnittelun lisäksi myös toteutusvaihetta, sillä eri suunnit-
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telijoiden tietomallisuunnitelmat on helpompi sovittaa yhteen jo suunnitteluvaiheessa, 
jolloin työmaalla ratkottavien ongelmien määrä vähenee. Jos jo edellä mainitut asiat 
saadaan toimimaan sujuvasti, vanhoja toimintatapoja ja prosesseja voidaan kehittää 
huomattavasti. Tietomalliosaamisen kasvaminen ja laajeneminen rakennusalan toimi-
joiden keskuudessa olisikin toivottavaa, sillä rakentamisalalla tarvitaan uusia toiminta-
malleja. 
Ilmatiiviys 
Näyttäisi siltä, että ilmatiiviys on oletettua hankalampi asia eikä sitä ehkä vielä ymmär-
retä riittävästi. Vanha kerrostalo voi osoittautua melko tiiviiksi eikä korjatun rakennuk-
sen tiiviys ole välttämättä lähtötilannetta parempi. Tehtävien ilmatiiviysmittausten tu-
loksissa on mukana myös sisäisiä ilmavuotoja, jotka eivät vaikuta lämmönkulutukseen, 
mutta ovat muuten haitallisia (äänet, hajut, painesuhteet). 
Hankkeen yhteydessä tehty asukkaiden viihtyvyyskysely osoitti, että naapurista kantau-
tuvat hajut ja äänet ovat usein mainittuja ongelmia. Rakennuksen sisäinen ilmatiiviys on 
ainakin yksi osasyy hajujen ja äänien kulkeutumiseen ja näyttäisi siltä, ettei sen merki-
tystä korosteta nykyisin riittävästi. Hankkeen tiiviysmittausosion alkuperäisenä tavoit-
teena oli arvioida juuri kerrostalon asuntojen välistä sisäistä tiiviyttä, ilmanvuotoreittejä 
ja niiden keskinäisiä osuuksia. Sisäisen tiiviyden mittaaminen osoittautui kuitenkin käy-
tännössä hankalaksi ja mittauksilla pystyttiin arvioimaan lähinnä ulkovaipan rakenne-
osien ja käytävänoven vuoto-osuuksia määrittelemättömän vuodon osuuden jäädessä 
edelleen varsin suureksi. Osa tästä määrittelemättömästä ilmavuodosta on sisäistä vuo-
toa. 
Tiiviysmittaukset osoittivat, että rappukäytävän ovien ilmatiiviys oli huono. Rappukäy-
tävien ovien tiiviyteen olisi syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, sillä se liittyy 
useisiin mm. asumisviihtyisyyteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten haitallisten äänien ja 
hajujen kulkeutumiseen, painesuhteisiin sekä savun kulkeutumiseen tulipalotilanteessa. 
Yhteenveto 
Kokonaisuudessaan lähiöiden kehittämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen tar-
vitaan uudenlaisia toimintatapoja ja osittain myös asennemuutoksia. Energiatehokkuus 
ei juuri parane eikä säästötavoitteita saavuteta, jos energiansäästötoimenpiteiltä edelly-
tetään suurta tuottoa. 
Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus on määrätyin edellytyksin korjaustoimin-
nassa parempi kuin uudistuotannossa. Tämä johtuu lähinnä korjaushankkeiden huo-
nommasta lämmöneristävyyden lähtötasosta. Määrätyillä edellytyksillä puolestaan viita-
taan tässä siihen, minkälainen korjaus on päätetty tehdä joka tapauksessa. Näin ollen 
niin sanotun perusratkaisun määrittämisellä on merkittävä vaikutus kannattavuusarvioi-
hin. 
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Oleellista on, ettei energiatehokkuutta voida käsitellä omana kokonaisuutenaan, vaan se 
kytkeytyy kiinteänä osana muuhun rakennushankkeiden päätöksentekoon. Eri ratkaisu-
jen vaikutuksia on pystyttävä esittämään päätöksentekotilanteessa nykyistä systemaatti-
semmin ja havainnollisemmin. Elinkaarikustannusten ja -tuottojen pitäisi olla pohjana 
päätöksenteolle. Tämän lisäksi pitää pystyä esittämään eri vaihtoehtoihin liittyvät arvo-
tekijät ymmärrettävästi. 
EVAKO-hankkeessa on tuotettu joukko työkaluja ja ehdotuksia päätöksen teon tukemi-
seksi ja asioiden eteenpäin viemiseksi. Tekijöiden toivomuksena on, että tehdyn tutki-
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Liite 1. Case-alue: Uudistuva Annala 
Tässä liitteessä esitetään raporttia täydentäviä tietoja case-alueen 1-vaiheen kohteista. 
Ensin perustiedot esitetään kohdekohtaisesti yksitellen, minkä jälkeen lähtötilanteen 
energiankulutusta on käsitelty yhteisesti. 
Ojavainionkatu 6 (entinen Takuvainionkatu 4) 
Takuvainionkatu 4 on 1978 valmistunut 4-kerroksinen kerrostalo, jossa on kolme asuin-
kerrosta ja yksi maanpäällinen kellarikerros. Kohteen sijainti case-alueella on esitetty 
kuvassa 1-1. Uudistuva Annala –hankkeen toteutus aloitettiin tästä kohteesta. 
 
Kuva 1-1. Ojavainionkatu 6:n (ennen Takuvainionkatu 4) sijainti case-alueella. 
 
Perusparannuksen yhteydessä rakennusta päätettiin korottaa yhdellä kerroksella ja 
maanpäälliseen kellarikerrokseen rakennettiin tarpeettomaksi osoittautuneiden yhteisti-
lojen tilalle asuntoja. Uudistusten yhteydessä kohteen nimi vaihtui Takuvainionkatu 
4:stä Ojavainionkatu 6:ksi. 
   




Kuvassa 1-2 on havaittavissa, että tehdyillä uudistuksilla on ollut merkittävä ympäristön 
viihtyvyyttä parantava vaikutus. Taulukossa 1-1 on esitetty hankkeen tilavuus- ja pinta-
alatiedot. Uudistusten yhteydessä samalle tontille sijoitettiin myös kolme uudisrivitaloa, 
mutta niiden tietoja ei ole esitetty tässä yhteydessä. 






Takuvainionkatu 2 on 1978 valmistunut kohde, joka käsittää kaksi 4-kerroksista lamelli-
taloa. Kummassakin rakennuksessa on kolme asuinkerrosta ja yksi maanpäällinen kella-
rikerros. Kohteen sijainti case-alueella on esitetty kuvassa 1-3. Takuvainionkatu 2 oli 
Uudistuva Annala –hankkeen toinen kohde. 
Kuva 1-3. Takuvainionkatu 2:n sijainti case-alueella 
 
Vanhojen lamellitalojen perusparannuksen yhteydessä rakennusten väliin päätettiin si-
joittaa rakennukset toisiinsa yhdistävä uudiskulmarakennus, josta rakennettiin kerrosta 
korkeampi kuin vanhoista lamelleista. Kuvan 1-3 keltainen laatikko kuvaa rakennettua 
uudisosaa. Vanhoihin rakennuksiin ei tehty kerroskorotuksia, mutta kellarikerroksiin 
rakennettiin asuntoja. Toiseen vanhaan taloon rakennetut hissit sijoitettiin rungon ulko-
puolelle ja toiseen taloon rakennetut hissit sisäpuolelle. 
Rappu Kerrosala Huoneistoala Rakennustilavuus Ilmatilavuus
Vanha osa 2 564 1 629 7 392 5 850
Korotus 646 506 1 848 1 438
Yhteensä 3 210 2 135 9 240 7 288




   
Kuva 1-4. Takuvainionkatu 2 ennen ja jälkeen perusparannuksen. 
 
Kuvassa 1-4 on havaittavissa, että tehdyillä uudistuksilla on ollut selkeä ympäristön 
viihtyvyyttä parantava vaikutus. Taulukossa 1-2 on esitetty hankkeen tilavuus- ja pinta-
alatiedot. Raput A–C ja E–G ovat vanhoja lamelleja ja rappu D puolestaan tarkoittaa 
rakennusten väliin toteutettua uudisosaa. 






Kolunkatu 3 on 1979 valmistunut kohde, joka käsittää kaksi 4-kerroksista lamellitaloa. 
Kummassakin rakennuksessa on kolme asuinkerrosta ja yksi maanpäällinen kellariker-
ros. Kohteen sijainti case-alueella on esitetty kuvassa 1-5. Kolunkatu 3 oli Uudistuva 
Annala –hankkeen kolmas ja samalla 1-vaiheen viimeinen kohde. 
Vanhojen lamellitalojen perusparannuksen yhteydessä rakennusten väliin päätettiin si-
joittaa rakennukset toisiinsa yhdistävä uudiskulmarakennus, josta rakennettiin kerrosta 
korkeampi kuin vanhoista lamelleista. Kuvan 1-5 keltainen laatikko kuvaa rakennettua 
uudisosaa. Vanhoihin rakennuksiin ei tehty kerroskorotuksia, mutta kellarikerroksiin 
rakennettiin asuntoja. Hissit sijoitettiin vanhojen rakennusten rungon sisäpuolelle. 
 
Rappu Kerrosala Huoneistoala Rakennustilavuus Ilmatilavuus
A–C 2 530 1 647 7 530 5 668
D 1 635 1 016 5 280 3 845
E–G 1 932 1 305 5 750 4 380




Kuva 1-5. Kolunkatu 3:n sijainti case-alueella. 
 
Taulukossa 1-3 on esitetty hankkeen tilavuus- ja pinta-alatiedot. Raput A–C ja E–G ovat 
vanhoja lamelleja ja rappu D puolestaan tarkoittaa rakennusten väliin toteutettua uudis-
osaa. 






1-vaiheen kolmella kohteella oli lähtötilanteessa yhdistetty kulutusseuranta. Näin ollen 
tarkkoja kohdekohtaisia energiankulutustietoja ei ollut saatavilla. Tässä kolmen kohteen 




Taulukossa 1-4 on esitetty lämmönkulutus, taulukossa 1-5 lämpimän käyttöveden kulu-
tus ja taulukossa 1-6 kiinteistösähkön kulutus. Koska kulutusseuranta ei ole ollut raken-
nuskohtaista, kohteiden väliset todelliset energiankulutuserot jäävät arvioiden varaan. 
  
Rappu Kerrosala Huoneistoala Rakennustilavuus Ilmatilavuus
A–C 1 934 1 310 5 700 4 524
D 1 813 1 274 5 800 4 024
E–G 2 400 1 575 7 070 5 611




Taulukko 1-4. 1-vaiheen kohteiden kulutusseurannan avulla selvitetty vuotuinen läm-
mönkulutus lähtötilanteessa. Lämmönkulutuksen kohdistamisessa eri rakennuksille on 





Taulukko 1-5. 1-vaiheen kohteiden kulutusseurannan avulla selvitetty vuotuinen läm-
pimän käyttöveden kulutus lähtötilanteessa. LKV:n kohdistamisessa eri rakennuksille on 





Taulukko 1-6. 1-vaiheen kohteiden kulutusseurannan avulla selvitetty vuotuinen kiin-
teistösähkön kulutus lähtötilanteessa. Kiinteistösähkön kulutuksen kohdistamisessa eri 






Rappu 2006 2007 2008 Keskiarvo
Takuvainionkatu 4 344 338 354 345
Takuvainionkatu 2 581 572 598 584
Kolunkatu 3 581 572 598 584
Yhteensä 1 506 1 482 1 550 1 513
LÄMMÖNKULUTUS [MWh/a]
Rappu 2006 2007 2008 Keskiarvo
Takuvainionkatu 4 1 286 1 280 1 186 1 251
Takuvainionkatu 2 2 172 2 162 2 003 2 112
Kolunkatu 3 2 172 2 162 2 003 2 112




Rappu 2006 2007 2008 Keskiarvo
Takuvainionkatu 4 25 26 26 26
Takuvainionkatu 2 43 43 44 43
Kolunkatu 3 43 43 44 43
Yhteensä 111 112 114 112
KIINTEISTÖSÄHKÖN KULUTUS [MWh/a]
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Liite 2. Energiansäästötoimenpiteiden vaikutustar-
kastelu case-alueella 
Tässä liitteessä on esitetty case-alueen 1-vaiheen kohteissa tarkasteltujen energiansääs-
tötoimenpiteiden vaikutukset rakennuskohtaisesti. Näin ollen tässä esitetyt kuvat tarken-
tavat luvussa 3 esitettyjä tarkasteluja. Kuvat on esitetty siten, että ensin kustakin raken-
nuksesta esitetään ensin taloudellisia vaikutuksia painottava kuva, toisena energiansääs-
tövaikutuksia painottava kuva ja kolmantena kasvihuonekaasupäästöjen säästöihin pai-
nottuva kuva. Tarkasteluissa on huomioitu ainoastaan lämmönkulutus ja päästökertoi-
mena on käytetty lukua 217 g CO2-ekv/kWh. 
Kuvia tulkitaan samalla tavalla kuin luvussa 3 on esitetty. Tarkempi kuvaus tulkinnasta 
löytyy raportista Hyvät käytännöt ja toimintamallit – Energiansäästötoimenpiteiden 
kannattavuusmalli (Kurvinen & Heljo 2011). 
VIRI Ojavainionkatu 6 
Ojavainionkatu 6, vanha rakennus 
 
 
Kuva 2-1. Ojavainionkatu 6, vanha rakennus. Energiansäästötoimenpiteiden kokonais-




































10 % 0 %
Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)




15 % 4 %
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen










Kuva 2-2. Ojavainionkatu 6, vanha rakennus. Energiansäästötoimenpiteillä saavutetta-




Kuva 2-3. Ojavainionkatu 6, vanha rakennus.. Energiansäästötoimenpiteillä saavutet-








































Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)




















































23 000 kg 
CO2-ekv
28 000 kg 
CO2-ekv
Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)





tulo-/poisto-IV + LTO 60 %
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Ojavainionkatu 6, korotusosa 
 
 
Kuva 2-4. Ojavainionkatu 6, korotusosa. Energiansäästötoimenpiteiden kokonaiskan-
nattavuus, kun keskimääräinen pitoaika on 30 vuotta ja energian hinta 10 c/kWh. 
 
 





































10 % 0 %
-2 %
Parvekelasitus


















































Kuva 2-6. Ojavainionkatu 6, korotusosa. Energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat 
kasvihuonekaasupäästöjen säästövaikutukset hiilidioksidiekvivalentteina (kg CO2-ekv.). 
 
VIRI Takuvainionkatu 2 
Takuvainionkatu 2 A–C 
 
Kuva 2-7. Takuvainionkatu 2 A–C. Energiansäästötoimenpiteiden kokonaiskannatta-
























































































10 % 0 %
Yläpohjan lisäeristys +220 mm
Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)




15 % 4 %
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen

















Kuva 2-9. Takuvainionkatu 2 A–C. Energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat kasvi-





































Yläpohjan lisäeristys +220 mm
Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)






















































25 820 kg 
CO2-ekv
27 690 kg 
CO2-ekv
Yläpohjan lisäeristys +220 mm
Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)





tulo-/poisto-IV + LTO 60 %
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Takuvainionkatu 2 E–G 
 
Kuva 2-10. Takuvainionkatu 2 E–G. Energiansäästötoimenpiteiden kokonaiskannatta-
vuus, kun keskimääräinen pitoaika on 33 vuotta ja energian hinta 10 c/kWh. 
 
 



































10 % 0 %
-2 %
Yläpohjan lisäeristys +220 mm





Tulo-/poisto-IV + LTO 60 %
15 % 4 %




































Yläpohjan lisäeristys +220 mm





tulo-/poisto-IV + LTO 60 %










Kuva 2-12. Takuvainionkatu 2 E–G. Energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat kasvi-
huonekaasupäästöjen säästövaikutukset hiilidioksidiekvivalentteina (kg CO2-ekv.). 
 
 
Takuvainionkatu 2 D 
 
Kuva 2-13. Takuvainionkatu 2 D. Energiansäästötoimenpiteiden kokonaiskannattavuus, 







































Yläpohjan lisäeristys +220 mm
Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen




Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,0 → U=0,85)
3 040kg 
CO2-ekv
1 520 kg 
CO2-ekv
4 120 kg 
CO2-ekv
6 510 kg 
CO2-ekv
19 310 kg 
CO2-ekv

























































Kuva 2-15. Takuvainionkatu 2 D. Energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat kasvihuo-














































































1 880 kg 
CO2-ekv











VIRI Kolunkatu 3 
Kolunkatu 3 A–C 
 
Kuva 2-16. Kolunkatu 3 A–C. Energiansäästötoimenpiteiden kokonaiskannattavuus, 








































10 % 0 %
Yläpohjan lisäeristys +220 mm





Tulo-/poisto-IV + LTO 60 %
15 % 4 %





































Yläpohjan lisäeristys +220 mm





Tulo-/poisto-IV + LTO 60 %











Kuva 2-18. Kolunkatu 3 A–C. Energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat kasvihuone-
kaasupäästöjen säästövaikutukset hiilidioksidiekvivalentteina (kg CO2-ekv.). 
 
Kolunkatu 3 E–G 
 
 
Kuva 2-19. Kolunkatu 3 E–G. Energiansäästötoimenpiteiden kokonaiskannattavuus, 







































Yläpohjan lisäeristys +220 mm
Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen




Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,0 → U=0,85)
2 820 kg 
CO2-ekv
1 520 kg 
CO2-ekv
3 900 kg 
CO2-ekv
6 770 kg 
CO2-ekv










































Yläpohjan lisäeristys +220 mm





Tulo-/poisto-IV + LTO 60 %
15 % 4 %

















Kuva 2-21. Kolunkatu 3 E–G. Energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat kasvihuone-






























Yläpohjan lisäeristys +220 mm





Tulo-/poisto-IV + LTO 60 %
















































Yläpohjan lisäeristys +220 mm
Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,2 → U=1,0)
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen




Energiatehokkaammat ikkunat (U=1,0 → U=0,85)
3 900 kg 
CO2-ekv
1 950 kg 
CO2-ekv
5 640 kg 
CO2-ekv
9 810 kg 
CO2-ekv







Kolunkatu 3 D 
 
Kuva 2-22. Kolunkatu 3 D. Energiansäästötoimenpiteiden kokonaiskannattavuus, kun 




























































































Kuva 2-24. Kolunkatu 3 D. Energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat kasvihuonekaa-




















































Liite 3. Elinkaarikustannusten laskeminen 
 
Taulukko 3-1. Esimerkki julkisivun lisäeristämisen elinkaarikustannusten laskemisesta 
(elinkaari 50 vuotta). 
 
Laskentakorko: 3,00 % Nettonykyarvo
Kassa-
virtojen 



























0 -450000 -450000 -450000
1 0 4858 0 0 0 4858 -445142
2 0 4858 0 0 0 4858 -440284
3 0 4858 0 0 0 4858 -435426
4 0 4858 0 0 0 4858 -430568
5 0 4858 0 0 0 4858 -425710
6 0 4858 0 0 0 4858 -420852
7 0 4858 0 0 0 4858 -415994
8 0 4858 0 0 0 4858 -411136
9 0 4858 0 0 0 4858 -406278
10 0 4858 0 0 0 4858 -401420
11 0 4858 0 0 0 4858 -396562
12 0 4858 0 0 0 4858 -391704
13 0 4858 0 0 0 4858 -386846
14 0 4858 0 0 0 4858 -381988
15 0 4858 0 0 0 4858 -377130
16 0 4858 0 0 0 4858 -372272
17 0 4858 0 0 0 4858 -367414
18 0 4858 0 0 0 4858 -362556
19 0 4858 0 0 0 4858 -357698
20 0 4858 0 0 0 4858 -352840
21 0 4858 0 0 0 4858 -347982
22 0 4858 0 0 0 4858 -343124
23 0 4858 0 0 0 4858 -338266
24 0 4858 0 0 0 4858 -333408
25 0 4858 0 -90000 0 -85142 -418550
26 0 4858 0 0 0 4858 -413692
27 0 4858 0 0 0 4858 -408834
28 0 4858 0 0 0 4858 -403976
29 0 4858 0 0 0 4858 -399118
30 0 4858 0 0 0 4858 -394260
31 0 4858 0 0 0 4858 -389402
32 0 4858 0 0 0 4858 -384544
33 0 4858 0 0 0 4858 -379686
34 0 4858 0 0 0 4858 -374828
35 0 4858 0 0 0 4858 -369970
36 0 4858 0 0 0 4858 -365112
37 0 4858 0 0 0 4858 -360254
38 0 4858 0 0 0 4858 -355396
39 0 4858 0 0 0 4858 -350538
40 0 4858 0 0 0 4858 -345680
41 0 4858 0 0 0 4858 -340822
42 0 4858 0 0 0 4858 -335964
43 0 4858 0 0 0 4858 -331106
44 0 4858 0 0 0 4858 -326248
45 0 4858 0 0 0 4858 -321390
46 0 4858 0 0 0 4858 -316532
47 0 4858 0 0 0 4858 -311674
48 0 4858 0 0 0 4858 -306816
49 0 4858 0 0 0 4858 -301958
50 0 4858 0 0 0 4858 -297100
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Taulukko 3-2. Esimerkki julkisivun elinkaarikustannusten laskemisesta (elinkaari 50 
vuotta). 
 
Laskentakorko: 3,00 % Nettonykyarvo
Kassa-
virtojen 



























0 -240000 -240000 -240000
1 0 0 0 0 0 0 -240000
2 0 0 0 0 0 0 -240000
3 0 0 0 0 0 0 -240000
4 0 0 0 0 0 0 -240000
5 0 0 0 0 0 0 -240000
6 0 0 0 0 0 0 -240000
7 0 0 0 0 0 0 -240000
8 0 0 0 0 0 0 -240000
9 0 0 0 0 0 0 -240000
10 0 0 0 0 0 0 -240000
11 0 0 0 0 0 0 -240000
12 0 0 0 0 0 0 -240000
13 0 0 0 0 0 0 -240000
14 0 0 0 0 0 0 -240000
15 0 0 0 0 0 0 -240000
16 0 0 0 0 0 0 -240000
17 0 0 0 0 0 0 -240000
18 0 0 0 0 0 0 -240000
19 0 0 0 0 0 0 -240000
20 0 0 0 0 0 0 -240000
21 0 0 0 0 0 0 -240000
22 0 0 0 0 0 0 -240000
23 0 0 0 0 0 0 -240000
24 0 0 0 0 0 0 -240000
25 0 0 0 -240000 0 -240000 -480000
26 0 0 0 0 0 0 -480000
27 0 0 0 0 0 0 -480000
28 0 0 0 0 0 0 -480000
29 0 0 0 0 0 0 -480000
30 0 0 0 0 0 0 -480000
31 0 0 0 0 0 0 -480000
32 0 0 0 0 0 0 -480000
33 0 0 0 0 0 0 -480000
34 0 0 0 0 0 0 -480000
35 0 0 0 0 0 0 -480000
36 0 0 0 0 0 0 -480000
37 0 0 0 0 0 0 -480000
38 0 0 0 0 0 0 -480000
39 0 0 0 0 0 0 -480000
40 0 0 0 0 0 0 -480000
41 0 0 0 0 0 0 -480000
42 0 0 0 0 0 0 -480000
43 0 0 0 0 0 0 -480000
44 0 0 0 0 0 0 -480000
45 0 0 0 0 0 0 -480000
46 0 0 0 0 0 0 -480000
47 0 0 0 0 0 0 -480000
48 0 0 0 0 0 0 -480000
49 0 0 0 0 0 0 -480000
50 0 0 0 0 0 0 -480000
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Taulukko 3-3. Esimerkki yksinkertaistetusta elinkaarilaskelmasta, jossa vaihtoehtoja 
vertaillaan kassavirran erojen avulla (elinkaari 50 vuotta). 
 
Laskentakorko: 3,00 % Nettonykyarvo
Kassa-
virtojen 



























0 -210000 -210000 -210000
1 0 4858 0 0 0 4858 -205142
2 0 4858 0 0 0 4858 -200284
3 0 4858 0 0 0 4858 -195426
4 0 4858 0 0 0 4858 -190568
5 0 4858 0 0 0 4858 -185710
6 0 4858 0 0 0 4858 -180852
7 0 4858 0 0 0 4858 -175994
8 0 4858 0 0 0 4858 -171136
9 0 4858 0 0 0 4858 -166278
10 0 4858 0 0 0 4858 -161420
11 0 4858 0 0 0 4858 -156562
12 0 4858 0 0 0 4858 -151704
13 0 4858 0 0 0 4858 -146846
14 0 4858 0 0 0 4858 -141988
15 0 4858 0 0 0 4858 -137130
16 0 4858 0 0 0 4858 -132272
17 0 4858 0 0 0 4858 -127414
18 0 4858 0 0 0 4858 -122556
19 0 4858 0 0 0 4858 -117698
20 0 4858 0 0 0 4858 -112840
21 0 4858 0 0 0 4858 -107982
22 0 4858 0 0 0 4858 -103124
23 0 4858 0 0 0 4858 -98266
24 0 4858 0 0 0 4858 -93408
25 0 4858 0 150000 0 154858 61450
26 0 4858 0 0 0 4858 66308
27 0 4858 0 0 0 4858 71166
28 0 4858 0 0 0 4858 76024
29 0 4858 0 0 0 4858 80882
30 0 4858 0 0 0 4858 85740
31 0 4858 0 0 0 4858 90598
32 0 4858 0 0 0 4858 95456
33 0 4858 0 0 0 4858 100314
34 0 4858 0 0 0 4858 105172
35 0 4858 0 0 0 4858 110030
36 0 4858 0 0 0 4858 114888
37 0 4858 0 0 0 4858 119746
38 0 4858 0 0 0 4858 124604
39 0 4858 0 0 0 4858 129462
40 0 4858 0 0 0 4858 134320
41 0 4858 0 0 0 4858 139178
42 0 4858 0 0 0 4858 144036
43 0 4858 0 0 0 4858 148894
44 0 4858 0 0 0 4858 153752
45 0 4858 0 0 0 4858 158610
46 0 4858 0 0 0 4858 163468
47 0 4858 0 0 0 4858 168326
48 0 4858 0 0 0 4858 173184
49 0 4858 0 0 0 4858 178042
50 0 4858 0 0 0 4858 182900
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Liite 4. Arvotarkastelun periaatteet 
Tässä liitteessä on esitetty taustaperiaatteita kappaleessa 4.2 esimerkin avulla esitetyille 
arvotarkasteluille. Esitetty arvotarkastelutapa perustuu Aalto & Heljon (1984) teokses-
saan Rakennusten energiataloudelliset valinnat esittämään menetelmään. 
Arvokäsitteet ja arvonmääritysmenetelmät 
Oleellisia arvotekijöihin liittyviä ominaisuuksia ovat, että arvostus riippuu aina arvosta-
jasta, ajanhetkestä, paikasta ja olosuhteista. Yksi mahdollisuus arvojen jaottelulle on 
jakaa ne kolmeen luokkaan, jotka ovat käyttöarvo, tunnearvo ja vaihtoarvo. 
Käyttöarvolla tarkoitetaan arvostettavan hyödykkeen tarkoituksenmukaisuutta ja suori-
tuskykyä tiettyyn tarkoitukseen. Käyttöarvo ilmaistaan yleensä tietyn käyttäjän kannal-
ta. Käyttöarvon mittaaminen ja määrittäminen on mahdollista erilaisten kvantitatiivisten 
suoritusarvojen avulla. Rakennuksen käyttöarvoon vaikuttavia arvotekijöitä, jotka ovat 
mitattavissa, ovat muun muassa: 
 sisäilman laatu, 
 terminen viihtyisyys, 
 valaistusolosuhteet, 
 laitteiden melu ja rakennusosien ääneneristävyys, 
 käyttömukavuus, 
 toimintavarmuus, 
 toiminnallinen turvallisuus, 
 lämmön saannin varmuus ja riittävyys sekä 
 saaste- ja hajuhaitat. 
Edellä mainitut tekijät voidaan edelleen jakaa useisiin osatekijöihin. Tämä voi olla tar-
koituksenmukaista esimerkiksi mittausten suorittamista tai tarkempia analyysejä varten. 
Käyttöarvojen arvostustarkasteluissa voidaan käyttää apuna hyötyfunktioita. Ratkaisun 
hyvyys pyritään tällöin ilmaisemaan yhdestä tai useammasta tarkasteltavaa arvoa mit-
taavasta suureesta riippuvana. Hyötyfunktion käyttö mahdollistaa valintavaihtoehtojen 
keskinäisen hyvyyden rationaalisen vertaamisen tarkasteltavan ominaisuuden suhteen. 
Vertailua varten tarvitaan asteikko, joka muodostetaan esimerkiksi tutkimus- ja mittaus-
tulosten perusteella. Hyötyfunktiota määritettäessä on oleellista tunnistaa myös funktion 
muotoon vaikuttavat ulkoiset tekijät. Tarkasteltavasta ominaisuudesta ja valitusta as-
teikosta riippuen funktio voi olla lineaarinen, käyräviivainen tai epäjatkuva porrasfunk-
tio. 
 Usein käytettävissä ei ole riittäviä tutkimustuloksia tai tarvittavien mittausten toteutta-
minen voi olla hyvin hankalaa. Tällöin on turvauduttava asiantuntijan tai asianomaisen 
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päätöksentekijän tekemään päättäjäarvioon tai asiantuntijaryhmän tekemään ryhmäarvi-
oon. Tällöin arvio perustuu asiantuntijan, asiantuntijaryhmän tai päätöksentekijän ko-
kemukseen ja asiantuntemukseen. 
Tunnearvoilla tarkoitetaan arvotekijöitä, joita ei voida mitata erilaisina kvantitatiivisina 
suoritusarvoina. Ne riippuvat yksinomaan arvostajasta ja sitä kautta esimerkiksi hänen 
kokemuksestaan, koulutuksestaan ja kulttuuritaustastaan. Hyvä esimerkki tunnearvosta 
on esimerkiksi ulkonäkö. Tunnearvojen määritys voidaan tehdä päättäjäarvion tai ryh-
mäarvion avulla. Päättäjäarviossa päätöksentekijä tekee omien arvoperusteidensa mu-
kaisen arvoarvion, joka ilmaisee hänen tarkasteltavalle arvotekijälle antamansa arvon 
kyseisellä ajanhetkellä, kyseisessä paikassa ja kyseisissä olosuhteissa. Ryhmäarviossa 
ryhmä suorittaa arvoarviot ja äänestysmenettelyn jälkeen määrittää arvot. Eri käyttäjä-
ryhmien arvostuksia voidaan mitata esimerkiksi haastattelututkimuksilla. 
Vaihtoarvot ovat arvoja, joita hyödykkeellä ei todellisuudessa ole, mutta joita voidaan 
saavuttaa kyseisen hyödykkeen avulla. Vaihtoarvojen arvo määritetään usein rahassa 
markkina-arvojen tai hyödykkeen tuottojen perusteella.  Esimerkiksi lämmön talteenot-
tolaitteen arvoksi voidaan ajatella sen avulla säästettävät energiakustannukset. 
Tässä raportissa arvoilla tarkoitetaan lähinnä käyttöarvoja ja esteettisten tekijöiden tun-
nearvoja. Vaihtoarvoista puhutaan pääosin tuottoina. 
Arvojen huomioiminen kokonaisuuksien vertailussa 
Kun kappaleessa 2.3 esitetyn valintaprosessin mukaiset kokonaisratkaisuvaihtoehdot 
ovat selvillä, niiden välinen arvovertailu voidaan suorittaa seuraavien vaiheiden mukai-
sesti. 
1. Määritetään kyseisessä rakennuksessa energiatalouteen vaikuttavien valintojen 
perusarvo. Yleensä tämä voidaan valita yhtä suureksi kuin halvimman kokonais-
ratkaisun kokonaiskustannukset koko rakennuksen pitoajalta (investointi-, ener-
gia- ja hoito-, kunnossapito- ja uusimiskustannukset). 
2. Määritetään ominaisuudet, joissa vertailtavissa järjestelmissä voi syntyä arvoero-
ja ja muodostetaan näistä ominaisuuksista vertailun ominaisuusjärjestelmä. 
3. Valitaan arvosteluasteikko ja määritetään siinä ominaisuuden tyydyttävää tasoa 
ilmaiseva arvosana (esim. 1 = käyttäjän kannalta termisen viihtyisyyden tyydyt-
tävä taso). Tämän jälkeen arvosteluasteikkoon kiinnitetään ylintä käyttökelpoista 
ominaisuuden tasoa ilmaiseva arvosana sen perusteella, kuinka monta kertaa pa-
remmaksi ominaisuus voi käyttäjän kannalta kasvaa (esim. 5 = käyttäjän kannal-
ta termisen viihtyisyyden ylin käyttökelpoinen taso). Seuraavaksi valitaan tapa, 
miten ominaisuutta mitataan ja miten mittaustulokset muunnetaan arvoasteikol-
le. Jos arvostelu perustuu suunnittelijan tai päätöksentekijän subjektiiviseen ti-
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lannearvioon, sovitaan arvosteluperusteista, jotta arvostelu suoritetaan aina sa-
moja periaatteita noudattaen. 
4. Määritetään tarkasteltavien ominaisuuksien keskinäisen merkityksen perusteella 
eri ominaisuuksille painokertoimet siten, että niiden summa on 1. 
5. Arvostetaan eri vaihtoehtojen ominaisuudet vertaamalla yhtä ominaisuutta ker-
rallaan valitussa arvosteluasteikossa kohdassa 3 sovitun mittaustavan tai arvos-
tusperiaatteiden mukaisesti. 
6. Määritetään arvoero (rahassa mitattuna), jonka päätöksentekijä on valmis mak-
samaan tarkasteltavien ominaisuuksien suhteen tyydyttävän ja ylimmän käyttö-
kelpoisen ratkaisun välisestä erosta. 
7. Lasketaan edellisten kohtien perusteella kunkin tarkasteltavan vaihtoehdon arvo 
seuraavasti: 
ܣ௝ =  ܣ௣ ൅ ௝݇ ൈ οܣ   (݇ܽܽݒܽ 1) 
௝݇ = σ ݌௜ × ( ௝ܽ௜ െ ܽ௣௜)௡௜ୀଵ ܽ௞    (݇ܽܽݒܽ 2) 
ܣ௝  = vaihtoehdon j arvo 
ܣ௣ = perusarvo 
௝݇  = vaihtoehdon j suhteellinen hyvyyskerroin tarkasteltavien ominaisuuksien 
suhteen 
οܣ = suurin mahdollinen arvoero, joka voi olla tarkasteltavien ominaisuuksien 
suhteen parhaalla ja alimmalla hyväksyttävällä ratkaisulla 
݌௜ = ominaisuuden i suhteellista tärkeyttä osoittava painoarvo 
௝ܽ௜ = vaihtoehdon j hyvyyttä ominaisuuden i suhteen osoittava pistearvo 
ܽ௣௜ = perusarvon määrittämiseen käytetyn vaihtoehdon hyvyyttä ominaisuu-
den i suhteen osoittava pistearvo 
ܽ௞ = valitun arvosteluasteikon tyydyttävän ja ylimmän käyttökelpoisen väli-
nen erotus 
݊ = tarkasteltavien ominaisuuksien lukumäärä 
Perusarvo 
Jotta kaikkia valinnoissa kyseeseen tulevia arvoja ei tarvitsisi pohtia, perusarvoksi voi-
daan yleensä valita halvimman kelvollisen vaihtoehdon kokonaiskustannukset raken-
nuksen elinkaaren aikana. Tällöin voidaan keskittyä arvotekijöihin, joissa eri valinta-
vaihtoehdoissa syntyy arvoeroja. Valinta sisältää oletuksen, että halvin vaihtoehto on 
kustannustensa arvoinen. Tällöin on periaatteessa käytetty perusarvon määrittämiseen 
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vaihtoarvon käsitettä ja perusarvo on määritetty markkinahintojen mukaisesti. Perusar-
von määrittämisen avulla saadaan arvot vertailukelpoisiksi kustannusten kanssa. 
Vaihtoarvo ei sovi vertailun lähtökohdaksi silloin, kun kysytään, onko investointi ener-
giataloudellisiin tekijöihin ylipäätään edullista. Ongelma vaatii erilaisen lähestymista-
van tämän tyyppisessä vertailussa. Kokonaisratkaisuvaihtoehtoja vertailtaessa on kui-
tenkin lähtökohtana se, että vaihtoehdoista on jokin valittava. Korjaustoiminnassa voi 
vertailussa olla mukana ns. nollavaihtoehto, jolloin mitään investointeja ei suoriteta, 
mutta tämäkin on valinta, josta seuraavat energia-, hoito-, kunnossapito- ja uusimiskus-
tannukset. 
Ominaisuusjärjestelmä 
Tarkasteltaville kokonaisratkaisuvaihtoehdoille voidaan määrittää ominaisuusjärjestel-
mä tarkastelemalla, mitä tarkasteltava kokonaisuus tekee ja mitä tehtävää varten se on 
olemassa. Tämän toiminta-analyysivaiheen jälkeen valitaan ne ominaisuudet, joissa 
tarkasteltavat valintavaihtoehdot poikkeavat toisistaan. Tarkastelutavasta riippuen omi-
naisuusjärjestelmä voidaan valita hyvin yksityiskohtaiseksi useita eri ominaisuuksia 
sisältäväksi järjestelmäksi tai suppeammaksi harvoja useiden ominaisuuksien yhdistel-
miä sisältäväksi järjestelmäksi. 
Mittaussuureiden käyttö ominaisuuksien arvostamiseen vaatii yleensä varsin laajan 
ominaisuusjärjestelmän, kun taas päätöksentekijän tai suunnittelijan tekemässä päättäjä-
arviossa on kokonaisuuden helpomman hahmottamisen vuoksi viisaampaa tyytyä sup-
peampaan ominaisuusjärjestelmään. Ominaisuudet on mahdollisuuksien mukaan määri-
tettävä siten, että ne ovat toisistaan riippumattomia. 
Arvosteluasteikko ja ominaisuuksien arvostelu 
Ominaisuuksien arvosteluasteikon on oltava suhdelukuasteikko, jotta jäljempänä suori-
tettavat laskutoimitukset olisivat voimassa. Tämä tarkoittaa sitä, että valitsijan kannalta 
esimerkiksi arvosanan 2 saanut vaihtoehto on todella 2 kertaa parempi arvostettavan 
ominaisuuden suhteen kuin arvonsanan 1 saanut vaihtoehto. Jos arvostelu suoritetaan 
mittaustulosten perusteella, määritetään hyötyfunktio, jolla mittaustulokset muutetaan 
systemaattisesti valitsijan arvoasteikkoon. 
Hyötyfunktion muoto voidaan määrittää kunkin ominaisuuden osalta erikseen esimer-
kiksi ns. puolittamismenetelmää käyttäen. Puolittamismenetelmässä arvioidaan ensin, 
mikä mittasuureen arvo olisi käyttäjän kannalta puoliksi niin hyvä kuin paras mittasuu-
reen arvo. Näin saadaan selville parhaimman ja tyydyttävän arvosanan keskiarvoa vas-
taava mittasuureen arvo. Menettelyä jatketaan keskiarvosta ylöspäin ja alaspäin samalla 
tavalla, kunnes riittävään monta pistettä hyötyfunktion määrittämistä varten tunnetaan. 
Kun ominaisuuksien arvostus suoritetaan päättäjäarviona, on tärkeä sopia niistä periaat-
teista, joilla arvoasteikkoa käytetään. Arvosteluasteikon mielivaltainen käyttö saattaa 
johtaa vääriin johtopäätöksiin. 
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Painokertoimet 
Painokertoimien avulla ominaisuuksien arviointi voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. 
Ensin päätetään ominaisuuksien keskinäisestä tärkeydestä, jonka jälkeen voidaan tarkas-
tella ainoastaan eri vaihtoehtojen keskinäisiä eroavuuksia. Painokertoimet määritetään 
suhdelukuasteikolla 0–1 siten, että niiden summa on 1. Painoarvot voidaan määrittää 
esimerkiksi siten, että aluksi järjestetään tärkeysjärjestyksessä peräkkäisten ominaisuuk-
sien väliset tärkeyserot eron suuruuden mukaiseen järjestykseen. Tärkeimmälle ominai-
suudelle annetaan painoarvo – esimerkiksi 10 tai 100 – johon muita ominaisuuksia ver-
rataan pitäen mielessä niiden tärkeysjärjestys sekä tärkeyserojen suuruusjärjestys. Muil-
le ominaisuuksille annetaan tärkeimpään ominaisuuteen suhteutetut painoarvot ja tarkis-
tetaan, että nämä eivät ole ristiriidassa tärkeysjärjestyksen tai tärkeyserojen suuruusjär-
jestyksen kanssa. Kun painoarvot on annettu, ne muutetaan painokertoimiksi välille 0–1 
jakamalla kunkin ominaisuuden painoarvo kaikkien ominaisuuksien painoarvojen sum-
malla. 
Arvoero 
Arvostelu on syytä aloittaa siitä vaihtoehdosta, jonka avulla määritettiin perusarvo. Kun 
kaikki vaihtoehdot on arvosteltu sovittujen mittaus- tai menettelytapojen mukaisesti, 
voidaan laskea kunkin vaihtoehdon suhteellinen hyvyys perusarvoon verrattuna (kaava 
2). Jotta arvoero voitaisiin ilmaista rahamääräisenä suureena, pitää määrittää, miten suu-
ri kaikkien tarkasteltavien ominaisuuksien suhteen tyydyttävän ja parhaan vaihtoehdon 
välinen rahamääräinen arvoero voi olla. Tämä voidaan määrittää testaamalla päättäjän 
maksuhalukkuutta kyseisten arvotekijöiden suhteen. Vaihtoehtoisesti voidaan myös 
tarkastella, mitä tuottojen menetyksiä tai välillisiä kustannuksia arvostettavat ominai-
suudet voivat aiheuttaa. Tämän jälkeen eri valintavaihtoehtojen arvo saadaan lisäämällä 
perusarvoon kyseisen vaihtoehdon arvoero perusvaihtoehtoon nähden (kaava 1). 
Menettelyn edut ja rajoitukset 
Edellä esitetyn menettelyn etuina on: 
 systemaattisuus, 
 pyrkimys käyttöarvojen objektiiviseen mittaamiseen, 
 pyrkimys päätöksentekijän preferenssien huolelliseen tarkasteluun niin piste- 
kuin painoarvojen osalta sekä 
 arvojen vertailukelpoisuus kustannusten kanssa. 
Toisaalta menetelmän rajoituksina ovat vaatimukset ominaisuuksien mittaamisesta suh-
delukuasteikolla ja ominaisuuksien keskinäisestä riippumattomuudesta. Monesti pis-
tearvot voidaan rationaalisesti määrittää vain järjestysluku- tai välimatka-asteikolla, eikä 
eri ominaisuuksien välinen riippumattomuus ole kuin osittain voimassa. Tällöin mene-
telmän luotettavuus kärsii. Yleisen arvonmäärityksen tekeminen ei ole mahdollista, 
mutta esitetyllä menettelyllä valitsijat voivat systemaattisesti arvioida, mikä ratkaisu-
vaihtoehto on edullisin. 
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Liite 5. Tiiviysmittaustulosten analysointi 
Tämä liite täydentää luvun 6 esitystä EVAKO-hankkeen yhteydessä toteutetusta tii-
viysmittausosuudesta. Tässä liitteessä on: 
 havainnollistettu tehtyihin tiiviysmittauksiin liittyvää laskentaa, 
 esitetty yksityiskohtaisemmat tulokset ennen perusparannusta ja sen jälkeen to-
teutetuista tiiviysmittauksista, 
 tehty mittaustulosten virhearviointi sekä 
 analysoitu mittauksiin liittyneitä rajoituksia ja ongelmia. 
Laskenta 
Laskennan valmistelu 
Mittaukset A – G 
Laitteistosta suoraan saadut n50-luvut ali- ja ylipaineessa vietiin kustakin asunnosta Ex-
cel-taulukkoon ja laskettiin niiden keskiarvo, joka on laskennassa käytetty n50-luku. 
Vastapainemittaus H 
Vastapainemittauksissa automaattista mittausmenetelmää ei voida käyttää. Sen sijaan 
muissakin mittauksissa käytetyt 20…70 Pa ali- ja ylipaineet haettiin kullekin paineelle 
manuaalisesti yhtä aikaa sekä mittaavalla että vastapaineen luovalla painekoelaitteistol-
la. Jokaisella paineen arvolla merkittiin muistiin 5 eri vuotoilman määrän lukemaa sekä 
ali- että ylipaineessa; näiden 10 lukeman keskiarvo muodosti vuotoilmaluvun kullekin 
paineen arvolle. 
Tämä 20…70 Pa -sarja vietiin asunnoittain Excel-taulukkoon, jossa arvot merkittiin 
pisteinä graafiseen Pa/V-kaavioon. Pisteiden kautta piirretyn regressiosuoran yhtälöstä 
voitiin laskea asunnoille vaipan läpi kulkevaa ilmavirtausta kuvaava V50-luku ja siitä 
asunnon tilavuuden avulla n50-luku. 
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Kuva 5-1. V50-luvun määrittäminen regressiosuoralta. 
 
Tämän manuaalisen menetelmän luotettavuuden määrittämiseksi vastapainemittaukses-
sa H tehtiin kaksi erillistä mittausta. Ensimmäinen (Href) tehtiin mitattavassa asunnossa 
ilman vastapainetta niin, että tiivistys- ym. olosuhteet olivat standardinmukaista paine-
koetta (mittausvariaatio D) vastaavat. Toinen mittaus (Hvp) oli varsinainen vasta-
painemittaus. 
Mittausten D ja Href tuloksia verrattaessa nähtiin erojen olevan erittäin pieniä. Manuaa-
linen menetelmä voitiin siis todeta riittävän luotettavaksi mittaustavaksi, jolloin myös 
vastapainemittauksen Hvp tulokset ovat yhteismitallisia muiden mittaustulosten kanssa. 














20 30 40 50 60 70
ASUNTO MITTAUS D, n50 [1/h] MITTAUS Href, n50 [1/h] ERO 
A1 1,76 1,72 0,04 
A3 2,65 2,43 0,22 
C17 1,42 1,40 0,02 
C19 2,25 2,37 0,13 
C21 1,94 1,92 0,01 
D28 0,72 0,74 0,02 
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Mittaussarjojen A – G yhdistäminen 
Mittaussarjoista tehtiin seuraavat laskutoimitukset, jotka määrittävät eri rakenneosien 
läpi kulkevan ilmavuodon: 
Taulukko 5-2. Ilmavuodot rakennusosittain mittauksissa A – C ja D – G.  
 
 
Kuten aikaisemmin todettiin, mittauslaitteiston sisältävä oviaukko on ilmavuodon suh-
teen neutraali eli sen läpi ei vuoda ilmaa mittauksen aikana. Siksi on otettava käyttöön 
ns. teoreettisen kokonaisvuodon käsite. Se voidaan ajatella n50-luvuksi, joka ottaa huo-
mioon myös mittauspisteen ilmavuotopotentiaalin. Teoreettinen kokonaisvuoto voidaan 
laskea yhdistämällä A + (F – G). Rakenneosien suhteelliset vuodot määritetään osuuk-
sina tästä vuodosta. 
Parvekeoven osuus voidaan määrittää kahta kautta: (A – B) – (D – E) (ikkunat + parve-
keovi – ikkunat) tai A + (F – G) – D (teoreettinen kokonaisvuoto – mitattu vuoto ilman 
parvekeoven osuutta). Näitä kahta tulosta verratessa todetaan, että tulokset ovat varsin 
lähellä toisiaan: erot n50-luvussa ovat vain 0,22 … 0,34 1/h. Täten kumpaa tahansa las-
kentatapaa voidaan käyttää. 
Ulkovaipan liitosten osuus (B – C) ja (E – F) on mitattu samalla tavoin molemmissa 
mittaussarjoissa, joten tulokset ovat keskenään suoraan vertailukelpoisia. Tulosten erot 
ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta edelleen todella pieniä ja molemmat laskentata-
vat ovat hyväksyttäviä. 
Jäännösvuotojen käsittely on vaikeampaa, sillä ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia: 
molemmista puuttuu mittauspisteen osuus, jotka ovat erilaiset parveke- ja käytäväoven 
kautta mitattaessa. Useimmissa tapauksissa käytäväoven vuoto-osuus on suurempi kuin 
parvekeoven, joissakin tapauksissa huomattavastikin. Tämä merkitsee sitä, että C-
mittauksesta puuttuva käytäväovi antaa ehkä liian optimistisen tuloksen parvekeoven 
eliminoivaan G-mittaukseen verrattuna. 
Mittauspiste porraskäytävän ovessa 
A Mitattu ilmavuoto koko vaipan läpi (ei sisällä käytäväovea) 
A – B Ikkunoiden + parvekeoven osuus 
B – C Ulkovaipan liitosten osuus 
C 
Jäännösvuoto, sisältää ulkovaipan rakenteen läpi tulevan vuodon ja sisäiset 
vuodot 
Mittauspiste parvekeovessa 
D Mitattu ilmavuoto koko vaipan läpi (ei sisällä parvekeovea) 
D – E Ikkunoiden osuus 
E – F Ulkovaipan liitosten osuus 
F – G Käytäväoven osuus 
G 




Mittausvariaatioiden A – G valinta 
Mittaussarjoja yhdistettäessä tulee, kuten mittausmenetelmää suunniteltaessa todettiin, 
arvioida myös sitä, voitaisiinko osa alkuperäisistä mittausvariaatioista karsia pois mene-
telmän luotettavuuden kärsimättä. Mittaussarjojen yhdistämisen yhteydessä huomattiin, 
että laskettaessa vuoto-osuuksia eri laskentatavoilla useat vaihtoehdot olivat mahdolli-
sia. Siksi laskentavaihtoehdon valinnassa voidaan ottaa huomioon laskentatarkkuuden ja 
luotettavuuden lisäksi myös mittausprosessin sujuvuus. Tämän perusteella lopullinen 
laskentamenetelmä muotoutui seuraavasti: 
Taulukko 5-3. Eri rakenneosien ilmavuoto-osuuksien laskeminen. 
 
 
Taulukosta nähdään, että mittauksia B ja C ei enää tarvita. Nyt vain mittaus A tehdään 
porraskäytävän ovesta ja kaikki muut mittaukset tapahtuvat parvekeoven ollessa mitta-
uspisteenä. Alkuperäinen mittaussuunnitelma yksinkertaistuu ja asuntoa kohden käytet-
ty mittausaika vähenee. 
Vastapaineen vaikutuksen laskeminen 
Varsinaisen ulkovaipparakenteen osuus (kun liitosten osuus on otettu jo erikseen huo-
mioon) koko mitattavan asunnon ilmavuodosta voidaan laskea standardin mukaisen 
painekokeen D ja vastapainemittauksen Hvp erotuksen avulla: H = D – Hvp. Kun toisaal-
ta H käsittää kaikki aiemmin lasketut ulkovaipan rakenneosat, jää ulkovaipparakenteen 
osuudeksi kokonaisvuodosta erotus H – (D – E) – (A + F + G – D )– (E – F). Lopulta 
sisäisten vuotojen osuus voidaan määritellä jäännösvuodon G ja ulkovaipan kokonais-
vuodon H avulla ja sen osuudeksi jää G – H. 
Tulokset 
Tulosten esittäminen 
Kun Laskenta-kappaleessa esitetty laskentaprosessi on viety päätökseen, voidaan tulok-
sia rajata ja esittää eri tavoin tarpeesta riippuen. Yleensä graafinen esitystapa on kaik-
kein havainnollisin. 
LASKELMA TULOS 
A + (F – G) Teoreettinen vuoto-osuus koko asunnon vaipan läpi (sis. myös mittaus-
pisteen) 
D – E Ikkunoiden osuus 
A + (F – G) – D Parvekeoven osuus 
E – F Ulkovaipan liitosten osuus 
F – G Porraskäytävän oven osuus 
G Jäännösvuoto: sisältää mahdollisen ulkovaipan rakenteiden läpi 
tapahtuvan vuodon sekä sisäiset vuodot 
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Mittausten lukumäärä oli tässä tutkimuksessa varsin pieni. Varsinkin vastapainemitta-
uksia voitiin tehdä vain muutama, joten niiden osalta tulosten esittäminen esim. kes-
kiarvoina ei ole tarkoituksenmukaista eikä niitä ole syytä yhdistää muihin mittaustulok-
siin. Tämä on otettava huomioon myös esitettyjen tulosten arvioinnissa: niitä tulisi tässä 
vaiheessa tarkastella lähinnä esimerkkeinä mittausmenetelmän mahdollisuuksista. 
Ennen korjauksia tehdyt mittaukset 
 
Kuva 5-2. Osuudet kokonaisvuodosta asunnoittain n50-luvun funktiona. 
 
Kun mittaustulokset esitetään osuuksina mitatuista n50-luvuista, voidaan helposti huo-
mata kahden mitatun rakennuksen olevan näennäisestä samanlaisuudestaan huolimatta 
varsin eri tasoisia tiiviydeltään: A-talossa (portaat D, E ja F) saavutettiin erittäin hyviä 
tuloksia, kun taas B-talossa (portaat A, B ja C) tulokset olivat selvästi huonompia. Tämä 
voidaan nähdä myös asukaskyselyn tuloksista, joissa B-talossa valitettiin huomattavasti 
enemmän mm. hajuista ja vetoisuudesta. 
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Kuva 5-3. Prosenttiosuudet kokonaisvuodosta asunnoittain. 
 
Kun kussakin asunnossa rakennusosien vuoto-osuudet esitetään suhteellisena osuutena 
100 %:sta, voidaan todeta, että yhtenäistä linjaa on vaikeaa löytää. Vanhat ikkunat ja 
ovet näyttävät olevan melko suuri vuototekijä, mutta joissakin asunnoissa niiden kautta 
vuotoa tapahtuu hyvin vähän. Yhteinen tekijä näyttää olevan kuitenkin se, että jäännös-
vuodon eli erittelemättömien, mm. sisäisten vuotojen osuus on melko suuri vielä senkin 
jälkeen, kun rakenneosittainen vuoto on saatu eriteltyä. 
 
Kuva 5-4. Osuudet kokonaisvuodosta, mitattujen asuntojen keskiarvo. 
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Myös esitys mitattujen asuntojen vuoto-osuuksien keskiarvosta osoittaa, että mitatun 
jäännösvuodon osuus on huomattavan suuri. 
 
Kuva 5-5. Vastapaineen vaikutus asunnossa D29. 
 
Kun mitatusta jäännösvuodosta erotetaan vastapainemittauksen avulla ulkovaipan 
rakenteiden osuus, paljastuu, että n. puolet äsken todetusta jäännösvuodosta tapahtuu 
ulkovaipan rakenteiden kautta ja puolet on sisäisten vuotojen osuutta. Koska täysi 
mittaussarja vastapainemittauksineen voitiin tehdä vain muutamassa asunnossa, edustaa 
tämä jakauma tosin vain yhden asunnon tilannetta. 
Korjausten jälkeen tehdyt mittaukset 
 
Kuva 5-6. Vertailu asunnoittain n50-luvun funktiona. 
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Niistä neljästä asunnosta, joista tehtiin mittaussarja A – G, voidaan koota vertailukaavio 
tilanteesta korjauksia ennen ja niiden jälkeen. Yllättävä tulos on se, että asuntojen tiiviys 
näyttää jopa huonontuneen hieman. Yksi syy lienee se, että uusittuja raitisilmaventtiilei-
tä ei voitu hankalan sijainnin vuoksi tiivistää täysin tyydyttävästi mittauksia varten. On 
toki myös huomattava, että tiiviyden parantaminen ei ollut korjaustoimenpiteiden ensisi-
jaisena tavoitteena, ja näin siihen ei myöskään kiinnitetty erityistä huomiota suunnitte-
lussa tai töiden suorituksessa. 
 
Kuva 5-7. Vertailu asunnoittain prosenttiosuuksina kokonaisvuodosta. 
 
Yllättävää sen sijaan ei liene se, että uusittujen ikkunoiden ja ovien myötä näiden ra-
kenneosien suhteelliset osuudet laskevat huomattavasti, jopa (mittaus- ja laskentatark-
kuuden puitteissa) jäävät lähelle nollaa. Vastaavasti määrittelemättömän jäännösvuodon 
osuus kasvaa merkittävästi. 
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Kuva 5-8. Osuudet kokonaisvuodosta korjausten jälkeen, mitattujen asuntojen keskiar-
vo. 
Kuvien 5-4 ja 5-8 mitattujen asuntojen keskiarvoa vertaamalla voidaan todeta samoin, 
että mitattujen rakenneosien yhteinen vuoto-osuus kutistuu 51 %:sta 13 %:iin, kun taas 
jäännösvuoto kasvaa yli kaksinkertaiseksi 41 %:sta 87 %:iin. 
Ainoasta asunnosta, jossa tehtiin täysi mittaussarja vastapainemittauksineen, ei saatu 
riittävän luotettavia tuloksia vertailua varten. 
Virhearviointi 
Kun laskentaa ryhdyttiin soveltamaan mittaustuloksiin ensimmäisen mittausjakson jäl-
keen, joitakin ongelmallisia tilanteita alkoi ilmaantua. Voitiin toki olettaa, että betonira-
kenteisten sandwich-seinäelementtien läpi ei tapahdu juurikaan ilmavuotoa, mutta jois-
sakin niistä neljästä asunnosta, joissa täysi mittaussarja voitiin tehdä, ulkovaipan vuoto-
osuus jäi jopa negatiiviseksi. 




Standardi SFS-EN 13829 (2000) antaa painekoemenetelmän lähtöarvojen tarkkuudeksi 










 G H H-(D-E)-(A+F+G-D)-(E-F) G-H 
A1 0.70 0,70 -0,21 0,00 
A3 1,01 0,93 -0,33 0,08 
C17 0,86 0,66 0,23 0,20 
D29 0,43 0,30 0,16 0,14 
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± 15 %:n, mutta tuulen voimakkuudesta riippuen voi kasvaa jopa ± 40 %:iin. Laitteiston 
mittaustarkkuus on valmistajan mukaan ± 3 … 4 % (The Energy Conservatory). Epä-
tarkkuutta voi lisätä vaihtuvien sää- ja paineolosuhteiden lisäksi jopa mittausta tekevien 
henkilöiden vaihtuminen. 
Koska mitatut tilavuudet olivat pieniä ja niiden tiiviys oli suhteellisen hyvä, on selvää, 
että pienilläkin virheillä on suuri merkitys tulosten tarkkuuteen. Epätarkkuudet kumuloi-
tuvat myös laskentaprosessin myötä. Lisäksi mitattujen asuntojen otos oli aivan liian 
pieni siihen, että epätarkkuuksia olisi voitu arvioida millään tilastollisella menetelmällä. 
Kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa mittausmenetelmän kehitystyötä voidaan vain todeta 
tulosten epätarkkuuden olevan suuri ja tulosten sen vuoksi vain suuntaa-antavia. 
Rajoitukset ja ongelmat 
Mittausten toteuttamisessa kaikkein hankalimmaksi osoittautui vastapainemittausten 
osuus. Kuten aikaisemmin todettiin, vastapainemittausten tekeminen edellyttää koko 
portaan olevan tyhjä asukkaista, jotta vastapaineen muodostaminen kaikkiin rajoittuviin 
asuntoihin onnistuisi. Lisäksi vastapainemittausta ei voida tehdä niissä asunnoissa, joilla 
on yhteisiä seiniä viereiseen porraskäytävään – tällöin tarvittaisiin kolmas painekoelait-
teisto vastapaineen luomiseksi myös tämän rajoittavan rakenneosan taakse. 
Aikataulujen kireyden ja alkuperäisen mittausmenetelmän työläyden vuoksi mittauksia 
voitiin tehdä huomattavasti suunniteltua vähemmän. Myös tiivistysteippausten teko ei 
kaikin osin onnistunut aiotulla tavalla, mm. ulkovaipan liitoksia ei voitu teipata verho-
laudan ym. kotelointien takaa. Jos aikaa olisi käytettävissä runsaammin ja esim. kote-
lointeja ja kalusteita voitaisiin purkaa jo ennen mittauksia, voitaisiin nämä epätarkkuus-
tekijät eliminoida ja tutkia myös sisäisen vuodon eri lähteitä erilaisten teippausyhdis-
telmien avulla. 
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